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Informacion de la visita
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Hora de inicio

Hora de finalizacion

Asistentes

Interventor lider

Director del proyecto

9:00 am

6:30 pm

Lucia Inés Carrillo Alvarez

Claudia Gerena Zambrano

Datos generales del convenio

Conviniente:
NIT:

Convenio N.°:
Modalidad:
Tamaio
Sector
Subsector
Mesa sectorial

Objeto del convenio:

Inicio del convenio

Valor total del convenio:

Valor cofinanciacion:

Valor contrapartida:

ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES

890309069-5

CO1.PCCNTR.8355012 DE 2025

Gremio

Pequefa

SERVICIOS

TRANSPORTE

GAS, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE

Acuerdo 0007 de 2021,

materia

Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la
Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa
de Formacion Continua Especializada, de manera que
incida en la productividad del trabajador y competitividad
empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecucion del
objeto se regira por el proyecto presentado y aprobado, su
plan operativo, las clausulas del convenio suscrito, el

la Resolucién de Rubros

Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego
de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las
demas disposiciones legales y reglamentarias que rigen la

15 de octubre de 2025

$ 752.879.700,00

$ 562.100.000,00

$ 190.779.700,00
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Efectivo: $ 190.779.700,00
Especie: $0,00

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar segunda visita de interventoria en sede con el proposito de socializar lineamientos de
ejecucién académica, administrativa y financiera, atender dudas y verificar avances en el
cumplimiento del convenio.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elabord con base en los soportes presentados por el Conviniente, radicado
nro. SC36-1841-2025 del 11 de diciembre de 2025.

21 Analisis del Proyecto
2.1.1 Acciones de formacion

El proyecto presentado por la ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES,
se encuentra conformado por:

Horas de la accion de formacion BENEFICIARIOS

Nombre de la accion de formacién

Presencial PAT Virtuales Hibrida X Empresa SENA Total
AF1 GERENCIA DE NEGOCIOS DE
" | REPUESTOS AUTOMOTORES 0 0| 120 0 2 240 52 52
AF2.TALLERES AUTOMOTORES 4.0:
2 | GESTION DE LA TECNOLOGIA PARA EL 0 0 120 0 2 240 52 52

SECTOR AUTOMOTOR

AF3.SISTEMA INTEGRAL DE
3 | ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS EN 0 0 120 0 2 240 52 52
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
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Horas de la accién de formacion BENEFICIARIOS
Nombre de la accion de formacion

N.

Presencial PAT Virtuales Hibrida grupos

Empresa SENA | Total

AF4.NORMATIVAS Y REGULACIONES
4 | PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE 0 0 120 0 2 240 52 52
MOTOCICLETAS

AF5 SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA
A LA CONDUCCION - ADAS

AF6.INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LA
6 | INDUSTRIA DE AUTOPARTES: RETOS DE 8 0 0 0 1 8 20 20
LA NUEVA MOVILIDAD

AF7 OPTIMIZACION DE LA GESTION DE
7 | PROCESOS PARA LA PRODUCTIVIDAD 8 0 0 0 1 8 20 20
EN EMPRESAS AUTOPARTISTAS

AF8 IA PARA RESOLVER PROBLEMAS

8 | TECNICOS EN VEHICULOS 2 0 0 0 2 4 500 500
AF9 EVOLUCION DE LOS VEHICULOS A
g | AP EYOLUCION! 0 0 0 2 2 4 400 400
AF10. TRANSFORMACION DIGITAL Y
10 | EFICIENCIA OPERATIVA EN EL SECTOR 8 0 0 0 1 8 20 20
DE AUTOPARTES
TOTALES 10 0 | 480 2 16 | 1000 | 1188 o |1.188
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y 0 o o
TECNOLOGIA
TOTAL 1000 | 1.253 0| 1.253

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la
Interventoria informé que la liquidacion del convenio se realizar4 por la asistencia de cada
beneficiario asi:

- Acciones de formacién ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:

Con minimo del 80% de las horas de cada accion de formacién y un indice de desercion maxima del
3% sobre el total de los beneficiarios por accion de formacion, aclarando que para aplicar el indice
de desercion el Conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso
fortuito. En este caso debera allegar documento escrito a la interventoria, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo analisis y aval.

- Acciones de formacion ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de
aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:

Con el 100% de las horas de cada accion de formacion, sin aplicar el indice de desercion.
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- Asistencia minima por grupo para reconocimiento financiero:

Minimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acciéon de formacion, deben cumplir con el
porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formacion y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario
no se reconocera la ejecucion financiera del grupo de formacion.

Por otro lado, los grupos por accion de formacion pueden demostrar un registro de beneficiarios que
no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la clausula Cuarta del convenio No. CO1.PCCNTR.8355012 de
2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
($752.879.700), representado en los siguientes aportes: 1) EL SENA aportara QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($562.100.000) en dinero. 2) EL
CONVINIENTE aportara la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y
NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($190.779.700), distribuidos asi: a) la suma de CIENTO
NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
($190.779.700) en dinero y; b) la suma de La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

A continuacién, se detalla el presupuesto especifico del proyecto:

Valor de la propuesta

Nombre de la accion de Contrapartida

formacion C°f"‘saé‘:jzc'°" Total contrapartida Total proyecto

Especie Efectivo

GERENCIA DE
NEGOCIOS DE
REPUESTOS
AUTOMOTORES
TALLERES
AUTOMOTORES 4.0:
2 GESTION DE LA $132.121.600,00 $0,00 $ 33.030.400,00 $ 33.030.400,00 $ 165.152.000,00
TECNOLOGIA PARA EL
SECTOR AUTOMOTOR
SISTEMA INTEGRAL DE
ALMACENAMIENTO DE
3 REPUESTOS EN LA $ 132.121.600,00 $ 0,00 $ 33.030.400,00 $ 33.030.400,00 $ 165.152.000,00
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONES PARA
4 EMPRESAS DEL $ 132.121.600,00 $ 0,00 $ 33.030.400,00 $ 33.030.400,00 $ 165.152.000,00
SECTOR DE
MOTOCICLETAS
SISTEMAS AVANZADOS
5 | DEAYUDAALA $ 1.688.900,00 $0,00 $ 422.300,00 $ 422.300,00 $2.111.200,00
CONDUCCION - ADAS
INNOVACION Y
TECNOLOGIA EN LA
INDUSTRIA DE
AUTOPARTES: RETOS

$ 132.121.600,00 $0,00 $ 33.030.400,00 $ 33.030.400,00 $ 165.152.000,00

$ 1.688.900,00 $0,00 $ 422.300,00 $ 422.300,00 $2.111.200,00

5
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Valor de la propuesta
Nombre de la accién de

e . Py Contrapartida
formacién C°f"‘s"‘é‘h‘l’:‘°‘°" Total contrapartida

Especie Efectivo

Total proyecto

DE LA NUEVA
MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE LA
GESTION DE PROCESOS
PARA LA
PRODUCTIVIDAD EN
EMPRESAS
AUTOPARTISTAS

IA PARA RESOLVER

8 | PROBLEMAS TECNICOS
EN VEHICULOS
EVOLUCION DE LOS

9 | VEHICULOS A TRAVES
DE LA IA
TRANSFORMACION
DIGITAL Y EFICIENCIA
10 | OPERATIVAEN EL
SECTOR DE
AUTOPARTES

TOTALES

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO y $0,00 $0,00
TECNOLOGIA

GASTOS DE OPERACION
TOTAL

$3.342.700,00 $0,00 $ 835.700,00 $ 835.700,00 $ 4.178.400,00

$ 3.260.800,00 $0,00 $ 815.200,00 $ 815.200,00 $ 4.076.000,00

$ 3.260.800,00 $0,00 $815.200,00 $ 815.200,00 $ 4.076.000,00

$3.342.700,00 $0,00 $ 835.700,00 $ 835.700,00 $ 4.178.400,00

$ 545.071.200,00 $0,00 $ 136.268.000,00 $ 136.268.000,00 $ 681.339.200,00

$ 13.626.700,00 $ 13.626.700,00 $ 13.626.700,00

$17.028.800,00 $0,00
$ 562.100.000,00 $0,00

$ 40.885.000,00
$190.779.700,00

$ 40.885.000,00
$190.779.700,00

$57.913.800,00
$ 752.879.700,00

A continuacion, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

CONTRAPARTIDA

RUBRO NO"R"SEEC?EL COF'NSAE'&AC'ON EMPRESA En:g;’é; A TOTAL GENERAL
ESPECIE  EFECTIVO

RO1 RO1.1.1 $3.377.800,00| $0,00 $844.600,00|  $ 844.600,00 $ 4.222.400,00

RO RO1.1.4 $6.685.400,00| $0,00 | $1.671.400,00| $ 1.671.400,00 $ 8.356.800,00

RO R01.2.4 $6.521.600,00| $0,00 | $1.630400,00| $ 1.630.400,00 $ 8.152.000,00

R09 R09.1 $17.028.800,00 | $0,00 | $40.885.000,00 | $40.885.000,00 $ 57.913.800,00
$ $

RO10 R010.4 §528.486.400,00| $0.00 | 1115160000 | 132121.600.00 $ 660.608.000,00

RO15 RO15 $0,00| $000 | $13.626.700,00| $ 13.626.700,00 $ 13.626.700,00
$ $

TOTALES $562.100.000,00 | $0,00 | o0 20000 o8| 100 270 700 08 $ 752.879.700,00

La cobertura geografica del proyecto (aprobada y modificada) es:

NOMBRE DE LA ACCION DE FORMACION GRUPO COBERTURA GEOGRAFICA INICIAL

AF1 GERENCIA DE NEGOCIOS DE
REPUESTOS AUTOMOTORES

ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR, CHOCO, HUILA' Y
RISARALDA
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No.

AF NOMBRE DE LA ACCION DE FORMACION GRUPO COBERTURA GEOGRAFICA INICIAL

. | AF1 GERENCIA DE NEGOCIOS DE , | BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA, SANTANDER,
REPUESTOS AUTOMOTORES TOLIMA, VALLE DEL CAUCA
AF2 TALLERES AUTOMOTORES 4.0: ) ,

2 | GESTION DE LA TECNOLOGIA PARA EL 1 Q:“STA'%Q\BSAA ATLANTICO, CESAR, CHOCO, HUILA'Y
SECTOR AUTOMOTOR
AF2 TALLERES AUTOMOTORES 4.0: BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA, SANTANDER,

2 | GESTION DE LA TECNOLOGIA PARA EL 2 | A D
SECTOR AUTOMOTOR ’
AF3.SISTEMA INTEGRAL DE , ,

s | AL D EsTos EN . | ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR, CHOCO, HUILA Y

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ RISARALDA

AF3.SISTEMA INTEGRAL DE
3 | ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS EN 2
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
AF4.NORMATIVAS Y REGULACIONES
4 | PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE 1
MOTOCICLETAS

AF4.NORMATIVAS Y REGULACIONES
4 | PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE 2
MOTOCICLETAS

AF5 SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A
LA CONDUCCION - ADAS
AF6.INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LA
6 | INDUSTRIA DE AUTOPARTES: RETOS DE 1 VALLEDUPAR- CESAR
LA NUEVA MOVILIDAD

AF7 OPTIMIZACION DE LA GESTION DE
7 | PROCESOS PARA LA PRODUCTIVIDAD EN 1 VALLEDUPAR- CESAR
EMPRESAS AUTOPARTISTAS

AF8 IA PARA RESOLVER PROBLEMAS

BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA, SANTANDER,
TOLIMA, VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR, CHOCO, HUILA Y
RISARALDA

BOGOTA D.C, CUNDINAMARCA, SANTANDER,
TOLIMA, VALLE DEL CAUCA

1 VALLEDUPAR- CESAR

BOGOTA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR, CHOCO,

g |AF L 1 | CUNDINAMARCA, HUILA, RISARALDA, SANTANDER,
TECNICOS EN VEHICULOS S OLIMA VALE Dt oAt
SANTANDER, ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR,
g |fEo MIARARESOLVER PROBLEMAS 2 | CHOCO, CUNDINAMARCA, HUILA, RISARALDA,
BOGOTA, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA.
, BOGOTA. D.C, ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR,
9 /'I-}FFigA\IEI\'E/g 'I'DLI’ECL'S’I“ADE LOS VEHICULOS A 1 | CHOCO, CUNDINAMARCA, HUILA, RISARALDA,
SANTANDER, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA
, ) SANTANDER, ANTIOQUIA, ATLANTICO, CESAR,
9 ?;ig\ég LI DE LOS VEHICULOS A 2 | CHOCO, CUNDINAMARCA, HUILA, RISARALDA,
BOGOTA, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA.
AF10.TRANSFORMACION DIGITAL Y
10 | EFICIENCIA OPERATIVA EN EL SECTOR 1 | VALLEDUPAR- CESAR

DE AUTOPARTES

El convenio no solicité modificaciones de cambio de ciudad o municipio.

2.2 Modificaciones

La ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES, ha solicitado las
siguientes modificaciones:

somos  (GVBIC
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Fecha Concept Fecha Requier Radica
No. radicad Radicado Modifi Tipo de d radicad Radicad [} Fecha do
Modifica o Intervent odmecac | wyodifica o ge o acica aceptac | Acepta | aceptac
s, . . . ion <. Intervent o SENA I L 0
cién solicitu | oria cion oria respue ion cién ion
d sta SENA SENA
Modificaci
SC36- ones que
INTV- unicament Cronoara
1 29/10/2 | ASOPAR e mag Viable 30/10/2 | 7202541 No No No
025 TES- requieren (Fechas) 025 6383 aplica aplica
00398- aval de la
2025 interventor
ia
Modificaci
SC36- ones que | Cronogra
INTV- Unicament ma
2 4/11/20 | ASOPAR e (Fechas)- Viable 6/11/20 | 7202542 No No No
25 TES- requieren | Cronogra 25 4224 aplica aplica
00589- aval de la | ma (hora
2025 interventor | /lugar)
ia
Modificaci
SC36- ones que
INTV- Unicament Cronogra
3 26/11/2 | ASOPAR e ma Viable 29/11/2 | 7202545 No No No
025 TES- requieren (Fechas) 025 8763 aplica aplica
01506- aval de la
2025 interventor
ia
Modificaci
ones que
requieren
SC36- aprobacié
28/11/2 | INTV- pa”rt?gel Adicién 01.9.
4 025- ASOPAR SENA, grupos Viable 3/12/20 | 7202546 sI 4/12/20 2025-
03/12/2 TES- previo AF8y 25 4643 25 110825
025 01683- concento AF9
2025 p
de aval de
la
interventor
ia
2.3 Etapa planeacion Acciones de Formacion

La interventoria remitié las siguientes circulares a los convinientes:

> LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS- FASE
EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS: Este documento tiene como objetivo
entregar las instrucciones a los convenios respecto a la forma como se debe gestionar y
soportar las obligaciones definidas en los convenios, especificamente, lo que corresponde
para dar cumplimiento a lo establecido a la Fase de Ejecucion y Seguimiento de los

8
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convenios Especiales de Cooperacion en el Anexo 12 de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-
2025, referente a la Guia de ejecucién de convenios.

> ALCANCE Y PROPOSITO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONVINIENTE: Este
documento tiene como objetivo dar alcance a las instrucciones a los convenios respecto a
la forma como se debe gestionar y soportar las obligaciones definidas en los convenios,
especificamente, lo que corresponde para dar cumplimiento a lo establecido a la Fase de
Ejecucién y Seguimiento de los convenios Especiales de Cooperacion en el Anexo 12 de la
convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, referente a la Guia de ejecucién de convenios.

> MODIFICACIONES- CONVENIOS DE FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA: Insta a
los convinientes a planificar con antelacién sus necesidades y tramitar las modificaciones
requeridas con oportunidad, garantizando asi el cumplimiento del principio de planeacion y
la debida coordinacion interinstitucional.

» CIRCULAR RECURSOS DE CONTRAPARTIDA EN CONTRAPARTIDA: Orientar los
soportes que debe entregar el Conviniente en la obligatoriedad de cumplir con el pago de
los recursos de contrapartida, de acuerdo con lo aprobado en la convocatoria DSNFT- 0001-
FCE-2025, en concordancia con lo dispuesto en el Anexo 12 de la Convocatoria — Guia de
Ejecucién de Convenios y los Lineamientos de Interventoria. Se indica realizar la entrega de
los soportes que demuestran la ejecucion de los recursos de contrapartida, adjuntando la
documentacién contable establecida en los lineamientos de interventoria. Para los recursos
de contrapartida en especie, se deberan incluir las certificaciones expedidas por la revisoria
fiscal, discriminando los rubros y las acciones de formacién conforme al proyecto aprobado.

> LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS- FASE
CIERRE- INFORME FINAL: Se indica la estructura de presentacion del informe final del
convenio.

La interventoria aclara que la funcion de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican
el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y
demoras en las respuestas de la interventoria.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuacion, se indica el proceso de aprobacion del director del proyecto de la ASOCIACION DEL
SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES:

FECHA
ID SOPORT
DIRECTOR NOMBRE RADICADO SENA E
DEL DEL RELACION RADICAC
PROYECT CONTRACTUAL ION
o PROYECTO CONTRA

CTUAL

DIRECTOR

CLAUDIA SC36-INTV-
GERENA 15/10/20 | 720253 | 16/10/20 | ASOPARTES-00072- | 17/10/202 | 17/10/20 | 720253
52.034.057 | ZAMBRANO 25 93326 25 2025 5 25 95602
9
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El equipo del convenio es:

D ROL QUE RADICADO
OCUPA . SENA
PROFESION NOMBRE PROFESIONAL EN EL CORREO ELECTRONICO NUMERO CERTIFICACI
AL DEL DEL PROYECTO CELULAR .
PROYECTO PROYECT ON HABEAS
(0] DATA
DIRECTO
52.034.057 CLAUDIA GERENA R DE directorproyectosena@asoparte | 31244053 SC36-1309-
e ZAMBRANO PROYECT s.com 70 2025-REC
(0]
2.3.2 Cronograma

A continuacién, se indica el proceso de aprobacién de los cronogramas la ASOCIACION DEL
SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES, que han sido presentados en el desarrollo del

convenio:

FECHA
QUE
DEBIA
ENTREGA
R
CRONOGR
AMA

FECHA
DE

FECHA

CION
CORTE

INICIO
CORTE

FINALIZA

FECHA
SOLICITUD
APROBACI
(o]
INTERVENT
ORIA

FECHA
RADIC
ADO
SENA

FECHA DE APROBACION
INTERVENTORIA

FECHA
RADICADO
INTERVENT
ORIA

27/10/2 72025409 | 26/10/2 | SC36-INTV-ASOPARTES-

1 27/10/2025 025 | 30/11/2025 434 25/10/2025 010 025 | 00269-2025 26/10/2025
1211172 72025426 | 7/11/20 | SC36-INTV-ASOPARTES-

2 3/11/2025 025 | 30/11/2025 | 558 5/11/2025 097 25 | 00633-2025 7/11/2025
9/12/20 7202545 | 25/11/2 | SC36-INTV-ASOPARTES-

3 | 171112025 25 | 9/12/2025 8 24/11/2025 0502 025 | 01305-2025 25/11/2025

TOTAL HORAS 1000
2.3.3 Capacitadores

A continuacion, se listan los capacitadores juridicos y naturales de la ASOCIACION DEL SECTOR
MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

FECH RADICAD
A DE o
el L= SOLIC  RADICADO CERTIFIC . RADICADO
DEL IFIC  CERTIFICACIO
ITUD  INTERVENTO ACION
CAPACIT N HABEAS
ADOR APRO RIA DICTAR ey
BACI CAPACIT
ON ACION
GEREN
oSk CIA DE
GREGORI | 1981 |NESOCH NAT TRo11. |10 | | 7m0 | SS3ENTV | 2110020 | [205% | 9G35 | sca6-1309-
OMEDINA | '} 4 apli 2025 | ASO s- 25 | 4000 0316- | 5025-REC
24 REPUE | AL ca 00155-2025 1 | 2025-REC
CEPEDA
STOS
AUTOM
10
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NOMBRE
DEL

CAPACIT
ADOR

NOMBR
E DE AF

OTORE

FECH
A DE
CORT | SOLIC
E ITUD
1/2/3 | APRO
BACI
ON

RADICADO
INTERVENTO
RIA

RADICAD
o
RADI CERTIFIC
CADO ACION
SENA DICTAR
CAPACIT
ACION

FECHA

APROB
ACION

RADICADO
CERTIFICACIO
N HABEAS
DATA

CARLOS
MARIO

MUNOZ
MAYA

GEREN
CIADE
NEGOCI
79.4 OS DE
99.8 | AF1 | REPUE
71 STOS
AUTOM
OTORE
S

NAT
UR
AL

no SC36-INTV-
RO dapii |1 | 1710 ASOPARTES-
ca 00155-2025

72025 SC36-
40001 0316-
1 2025-REC

21/10/20
25

SC36-1309-
2025-REC

OMAR
ANDRES
SIERRA

MORALES

TALLER
ES
AUTOM
OTORE
S 4.0:
GESTIO
79.8 N DE LA
82.9 | AF2 | TECNOL
24 OGIA
PARA
EL
SECTO
R
AUTOM
OTOR

NAT
UR
AL

no SC36-INTV-
ROT1dapii | 1 1Zgg¥ ASOPARTES-
ca 00155-2025

72025 SC36-
40001 0316-
1 2025-REC

21/10/20
25

SC36-1309-
2025-REC

ARCADIO
CERVERA
MUNOZ

TALLER
ES
AUTOM
OTORE
S 4.0:
GESTIO
79.0 N DE LA
55.8 | AF2 | TECNOL
92 OGIA
PARA
EL
SECTO
R
AUTOM
OTOR

NAT
UR
AL

no SC36-INTV-
ROT1dapii | 1 1;ggz ASOPARTES-
ca 00155-2025

72025 SC36-
40001 0316-
1 2025-REC

21/10/20
25

SC36-1309-
2025-REC

JOSE
GREGORI
O MEDINA

CEPEDA

SISTEM
A
INTEGR
AL DE
ALMAC
ENAMIE
NTO DE
REPUE
STOS
EN LA
INDUST
RIA

79.6
11.9
24

AF3

NAT
UR
AL

no SC36-INTV-
ROT1dapii | 1 1;ggg ASOPARTES-
ca 00155-2025

72025 SC36-
40001 0316-
1 2025-REC

21/10/20
25

SC36-1309-
2025-REC
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FECH RADICAD
A DE o

CORT | SOLIC  RADICADO RADI CERTIFIC

E ITUD INTERVENTO CADO ACION

1/2/3 | APRO RIA 5 SENA DICTAR

BACI CAPACIT

ON ACION

NOMBRE
DEL

RADICADO
CERTIFICACIO
N HABEAS
DATA

CAPACIT
ADOR

AUTOM
OTRIZ
SISTEM
A
INTEGR
AL DE
ALMAC

CARLOS ENAMIE
MARIO 79.4 NAT no SC36-INTV- 72025 SC36-

< 99.8 | AF3 NTO DE UR R01.1. apli 1 1710/ ASOPARTES- 2110720 40001 0316-
MUNOZ 71 REPUE AL 4 ca 2025 00155-2025 25 1 2025-REC
MAYA STOS
EN LA
INDUST

RIA
AUTOM
OTRIZ
NORMA
TIVAS Y
REGUL
ACIONE
aNDREs | 798| | Bupre
SIERRA 24
MORALES

SC36-1309-
2025-REC

EMPRE Tﬁg rRott. (M0 || 1710/ iggikg?ES 21/110/20 Zggg? %gﬁg' SC36-1300-
SAS 4 apil 2025 - 25 - _ | 2025-REC

DEL AL ca 00155-2025 1 2025-REC

SECTO
R DE
MOTOC
CLETAS
NORMA
TIVAS Y
REGUL
ACIONE
S PARA
EMPRE
SAS
DEL
SECTO
R DE
MOTOC
CLETAS
1A PARA
RESOLV
ER
80.2 PROBLE | NAT no SC36-INTV- 72025 | SC36-
420 [ AF8 | mAs | UR [ROT21api |4 | 71O asoparTEs- | 211920 | 40001 | 0316 | 5361309
93 TECNIC | AL ca 00155-2025 1 | 2025-REC
0S EN
VEHICU
LOS
OPTIMIZ
ACION
ANDRES DE LA
GERARD | 802

ARCADIO | 79.0
CERVERA | 55.8 | AF4
MUNOZ 92

1710/ SC36-INTV- 21/10/20 72025 SC36-

NAT RO1.1. | O
UR | apli 1 2025 ASOPARTES- 25 40001 0316-
AL ca 00155-2025 1 2025-REC

SC36-1309-
2025-REC

ANDRES
GERARD
O
CASTRO

- | NAT no SC36-INTV- 72025 SC36-
GESTIO RO1.2. . 1710/ 21/10/20 SC36-1309-
o 4§é0 AF9 N DE UR apli | 1Y2 2025 ASOPARTES- o5 40001 0423- 2025-REC

CASTRO PROCE AL ca 00155-2025 1 2025-REC

SOs
PARA

12

SOCIEDADES

somos &§ BIC



INFORME VISITA EN SEDE No.

v ScalPrOyEkta Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

Y,

12

FECH RADICAD

A DE o
CORT | SOLIC  RADICADO RADI CERTIFIC
E ITUD INTERVENTO CADO ACION
1/2/3 | APRO RIA 5 SENA DICTAR
BACI CAPACIT
ON ACION

RADICADO
CERTIFICACIO
N HABEAS
DATA

NOMBRE
DEL . NOMBR

CAPACIT P E DE AF
ADOR .

LA
PRODU
CTIVIDA
DEN
EMPRE
SAS
AUTOP
ARTIST
AS
SISTEM
AS
AVANZA
914 DOS DE | NAT no SC36-INTV- 72025
761 [ AF5 | AYUDA | UR | ROT fapii | 1v2 | 220001 asopaRTES. | 221920 | 40436

07 ALA | AL ca 00201-2025

CONDU
CCION -
ADAS
INNOVA
CIONY
TECNOL
OGIA
ENLA
LIS INDUST

LUIS
ORLANDO
TORRES
CLAVIJO

No SC36-1309-
entregado | 2025-REC

91.4 NAT no SC36-INTV- 72025
ORLANDO RIADE R01.1. apli | 1Y2 22/10/ ASOPARTES- 22/10/20 40436

76.1 | AF6 UR
E‘Emfg 07 ﬁéggg: AL ca 2025 | "00201-2025 281
RETOS
DE LA
NUEVA
MOVILI
DAD
OPTIMIZ
ACION
DE LA
GESTIO
N DE
PROCE
Sos
796 PARA | NAT no SC36-INTV- 72025
19| AF7 | LA [ UR [ROV fapi | 1v2 | 2001 asoparTEs. | 301920 | 4157
24 PRODU | AL ca 00397-2025 2
CTIVIDA
DEN
EMPRE
SAS
AUTOP
ARTIST
AS
TRANSF

ORMACI
OMAR ON

EDUARDO | 86.0 NAT no SC36-INTV- 72025
GUEVARA | 65.4 AF1 | DIGITAL RO1.1. apli 3 711172 ASOPARTES- 10/11/20 No SC36-1309-

UR 42889
GUTIERR | 65 0 Y AL ca 025 00690-2025 25 7 entregado | 2025-REC
EZ EFICIEN
CIA
OPERA

No SC36-1309-
entregado | 2025-REC

JOSE
GREGORI
O MEDINA

CEPEDA

No SC36-1309-
entregado | 2025-REC
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FECH RADICAD
NOMBRE Ltz o RADICADO
DEL CORT | SOLIC  RADICADO RADI CERTIFIC  comr oo
capaciT CA E ITUD  INTERVENTO CADO ACION S
ADOR 1/2/3 | APRO RIA SENA DICTAR DATA
BACI CAPACIT
ON ACION
TIVAEN
EL
SECTO
R DE
AUTOP
ARTES
VERTICE
Formaci | 901 ‘L JUR [Ro10. ™ | 1,2 | 17¢10/ | SC3EINTV- 1 o0/10120 | 7202 SC36-1309
ON 283. AF1 Todas bicla apli v3 2025 ASOPARTES- % 53976 | No aplica 2025;:{EC-
870- ca 00089-2025 58 .
PROFESI [ °57| 0 A
ONAL SAS
2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuacién, se indica el proceso de aprobacion de la imagen institucional del SENA en las piezas
gréficas de la ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES que han sido
utilizadas en el desarrollo del convenio:

FECHA
! SOLICITUD
NoACCION  yompre Accion  FECHA DE RADICADO FECHADE - RADICADO ~ ppopp pe
DE pEFORMACION ~ DEINICIO s progacion SENA RADICADO ~ APROBACION — »proBACION
FORMACION AF RoB A SENA  INTERVENTORIA
CONVINIENTE
GERENCIA DE
NEGOCIOS DE SC36-INTV:
AF1 O OS D | 27/10:2025 | 17/10/2025 | 72025397660 | 20/110/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025
i ssvdiec 00100-2025-1.
TALLERES
oS so
AF2 . 27102025 | 17/10/2025 | 72025397660 | 20/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025
TECNOLOGIA PARA RS
EL SECTOR :
AUTOMOTOR
SISTEMA INTEGRAL
DE
SC36-INTV-
AF3 ALMACENAMIENTO | 27/1012025 | 171012025 | 72025397660 | 20/10/2025 | ASOPARTES- 201012025
DE REPUESTOS EN VPO
LA INDUSTRIA -2025-1.
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONES SC36-INTV-
AF4 PARAEMPRESAS | 27/10/2025 |  17/10/2025 | 72025397660 | 20/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025
DEL SECTOR DE 00100-2025-1.
MOTOCICLETAS
SISTEMAS SC36INTV-
AF5 AVANZADOS DE | 5/11/2025 |  22/10/2025 | 72025408908 | 25/10/2025 | ASOPARTES- 25/10/2025
AYUDA A LA 00260-2025
14
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No ACCION

DE
FORMACION

NOMBRE ACCION
DE FORMACION

FECHA
SOLICITUD
DE RADICADO
APROBACION SENA
POREL
CONVINIENTE

FECHA
DE INICIO

FECHA DE RADICADO
RADICADO APROBACION
INTERVENTORIA

FECHA DE
APROBACION

CONDUCCION -
ADAS
INNOVACION Y
" NDUSTRIADE scaoiNT:
AF6 AUTOPARTES: 5/11/2025 22/10/2025 | 72025408908 | 25/10/2025 | ASOPARTES- 25/10/2025
' 00260-2025
RETOS DE LA
NUEVA MOVILIDAD
SISTEMAS
AVANZADOS DE SC36-INTV-
AF5 AYUDA A LA 5/11/2025 22/10/2025 | 72025409070 | 26/10/2025 | ASOPARTES- 26/10/2025
CONDUCCION - 00280-2025
ADAS
INNOVACION Y
TECNOLOGIA EN LA
INDUSTRIA DE SC36INTV-
AF6 AUTOPARTES- 5/11/2025 22/10/2025 | 72025409070 | 26/10/2025 | ASOPARTES- 26/10/2025
' 00280-2025
RETOS DE LA
NUEVA MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE
LA GESTION DE
PROCESOS PARA SCICINTV:
AF7 LA PRODUCTIVIDAD | /1112025 22/10/2025 | 72025408908 | 25/10/2025 | ASOPARTES- 25/10/2025
00260-2025
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
Ao ER o Ty
AF8 TECNICOS EN 31/10/2025 20/10/2025 | 72025399544 | 20/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025
i 00121-2025-2.
VEHICULOS
OPTIMIZAC(%ON DE
PROCES0S PARA SC36-INTV-
AF9 19/11/2025 20/10/2025 | 72025399544 | 20/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025
LA PRODUCTIVIDAD 00121-2025.2
EN EMPRESAS :
AUTOPARTISTAS
OPTIMIZACION DE
AF7 LA PRODUCTIVIDAD | /1112025 30/10/2025 | 72025419001 |  1/11/2025 | ASOPARTES- 1/11/2025
00480-2025
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
OPTIMIZACION DE
LA GESTION DE
PRO%ESsog PARA SC36-INTV-
AF9 19/11/2025 7/11/2025 | 72025432057 | 12/11/2025 | ASOPARTES- 12/11/2025
LA PRODUCTIVIDAD 00748-2025
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
TRANSFORMACION
EDFllgllTEANIbTA SC3EINTV-
AF10 9/12/2025 7/11/2025 | 72025432057 | 12/11/2025 | ASOPARTES- 12/11/2025
OPERATIVA EN EL 00748-2025
SECTOR DE
AUTOPARTES
SISTEMAS
AVANZADOS DE SC36-INTV-
AF5 AYUDA A LA 5/11/2025 13/11/2025 | 72025438583 | 17/11/2025 | ASOPARTES- 17/11/2025
CONDUCCION - 00896-2025
ADAS
INNOVACION Y
TECNgLogi/? ENLA SC36-INTV-
AF6 INDUSTRIA DE 5/11/2025 13/11/2025 | 72025438583 | 17/11/2025 | ASOPARTES- 17/11/2025
00896-2025
AUTOPARTES:

15

SOCIEDADES

SOMoOs \(5‘ BIC




INFORME VISITA EN SEDE No.

v ScalPrOyEkta Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

12

FECHA
) SOLICITUD
NoACCION  \omBRE AcCION FECHA DE RADICADO FECHADE  RADICADO FECHA DE
Dz DE FORMACION ~ DEINICIO  \po6BACION SENA  RADICADO ~ APROBACION — ,opopacion
FORMACION AF e SENA  INTERVENTORIA
CONVINIENTE
RETOS DE LA
NUEVA MOVILIDAD
IA PARA RESOLVER
PROBLEMAS SC36-INTV-
AF8 Ty | 310025 13/11/2025 | 72025438583 | 17/11/2025 | ASOPARTES- 171112025
! 00896-2025
VEHICULOS
ERENCIA DE
SEGOCI%S DE SC36-INTV-
AF1 FoeoeDE | 271102025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
AUTOMOTORES 01475-2025
TALLERES
AUTOM 0
BTy
AF2 e N oAra | 271102025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
01475-2025
EL SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA INTEGRAL
DE
SC36-INTV-
AF3 ALMACENAMIENTO | »7,14/5025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
DE REPUESTOS EN PSS
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONES SC36-INTV-
AF4 PARA EMPRESAS | 27/10/2025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
DEL SECTOR DE 01475-2025
MOTOCICLETAS
OPTIMIZACCI)ON DE
LA GESTION DE
PROCESOS PARA SC36-INTV-
AF9 19/11/2025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
LA PRODUCTIVIDAD OIS
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
TRANSFORMACION
DIGITAL Y
EFICIENCIA SC36-INTV-
AF10 9/12/2025 26/11/2025 | 72025458729 | 29/11/2025 | ASOPARTES- 29/11/2025
OPERATIVA EN EL TS
SECTOR DE
AUTOPARTES

2.3.5 Material de Formacion

El Conviniente evidencio en visita un ejemplar del material de las acciones de formacién establecidas
en el proyecto aprobado.

Este material de formacién corresponde al aprobado por la interventoria, asi:

FECHA

TIPO DE FECHA RADICADO
PEREE MATERIAL DE = ,SOLICITUD ~ ,\oROBACION =~ APROBACION  RADICADO = FECHA
ACCIONDE  ‘copuacion ~ APROBACION - \1roVENTORI  INTERVENTORI ~ SENA | RADICAD
FORMACION  [0RoBapo | INTERVENTOR " " O SENA
GERENCIA DE
NEGOCIOS DE SC36-INTV-
AF1 REPUESTOS CSEITT”ALLA 17/10/2025 20/10/2025 ASOPARTES- 72025939765 20/10/2025
AUTOMOTORE 00101-2025
S
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FECHA
TIPO DE FECHA RADICADO
NOMERE MATERIALDE = ,SOLICITUD | \ppoBACION  APROBACION — RADICADO | [ ECHA
%y FORMACION ~ APROBACION * |NTERVENTORI INTERVENTORI ~ SENA | RAOICAD
APROBADO N A A
TALLERES
AUTOMOTORE
S 4.0: GESTION
SC36-INTV-
DE LA CARTILLA 7202539765
a2 | DR SRS 17/10/2025 20/10/2025 ASOPARTES. X 20/10/2025
PARA EL
SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA
INTEGRAL DE
ALMACENAMIE
SC36-INTV-
AF3 NTO DE CARTILLA 17/10/2025 20/10/2025 ASOPARTES- | 7202539765 | 501012025
REPUESTOS DIGITAL 9
00101-2025
EN LA
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONE
S PARA
SC36-INTV-
AF4 I Nl 17/10/2025 20/10/2025 ASOPARTES- | 7202539765 | 544012025
DEL SECTOR DIGITAL 9
o 00101-2025
MOTOCICLETA
S
SISTEMAS
AVANZADOS SC36-INTV-
AF5 | DEAYUDAALA | CARTLLA 2211012025 25/10/2025 ASOPARTES- | 7202340890 | 55/10/2025
CONDUCCION - 00262-2025
ADAS
INNOVACION Y
TECNOLOGIA
EN LA
SC36-INTV-
AFg | INDUSTRIADE | CARTILLA 2211012025 25/10/2025 ASOPARTES- | 7202540890 | 55405025
AUTOPARTES: |  IMPRESA o 9
RETOS DE LA
NUEVA
MOVILIDAD
OPTIMIZACION
DE LA GESTION
DE PROCESOS
PARA LA SC36-INTV-
AF7 | PRODUCTIVIDA |  SARTILLA 30/10/2025 11112025 ASOPARTES- | 7202541900 1 4/445055
DEN 00481-2025
EMPRESAS
AUTOPARTISTA
s
A PARA
RESOLVER SC36-INTV-
AF8 PROBLEMAS FOLLETO 20/10/2025 21/10/2025 ASOPARTES. | 7202340098 | 5410/2025
TECNICOS EN 00163-2025
VEHICULOS
EVOLUCION DE
LOS SC36-INTV-
AF9 | VEHICULOS A FOLETO 7111/2025 10/11/2025 ASOPARTES- | 7202342892 | 40/11/2025
TRAVES DE LA 00689-2025
A
TRANSFORMAC
ION DIGITAL Y
SC36-INTV-
EFICIENCIA CARTILLA 7202542892
aFt0 | (EFICENCIA | CARTILLA 7111/2025 10/11/2025 ASOPARTES A 10111/2025
EL SECTOR DE
AUTOPARTES
17
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Para dar cumplimiento, el Conviniente evidencio la entrega del Material de formacion, en las listas
de asistencia de la primera sesioén por grupo, asi:

FECHA DE LISTADO

! FECHA DE OFICIO CON LA EVIDENCIA DE
NOMERO ~ NOMBREACCIONDE  grypo  INICIO APROBACION ENTREGA DE RO
GRUPO  INTERVENTORIA MATERIAL AL
BENEFICIARIO
SC36-INTV-
GERENCIA DE NEGOCIOS DE
A | S e Ao ones | 1| 271012025 | ASOPARTES- | 27/10/2025 AL 7/11/2025 | 72025397659
00101-2025
SC36-INTV-
GERENCIA DE NEGOCIOS DE
AF1 | REPUESTOS AUTOMOTORES | 2 | 2711012025 | ASOPARTES. | 27/10/2025 AL 71112025 | 72025397659
TR ATooToReS
AF2 O GESTI 1| 2711012025 | ASOPARTES- | 27/10/2025 AL 7/11/2025 | 72025397659
TECNOLOGIA PARA EL STANASS
SECTOR AUTOMOTOR
SR ATooTores
AF2 0: GESTI 2 | 271102025 | ASOPARTES- | 27/10/2025 AL 7/11/2025 | 72025397659
TECNOLOGIA PARA EL e o
SECTOR AUTOMOTOR
S scosa
AF3 1| 2711012025 | ASOPARTES- | 27/10/2025 AL 7/11/2025 | 72025397659
REPUESTOS EN LA e o
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
S e soomy
AF3 2 | 271102025 | ASOPARTES- | 27/10/2025 AL 7/11/2025 | 72025397659
REPUESTOS EN LA STANASS
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
REGULAGIONES PARA SCI6INTV-
APt | EWPRESASDEL SECTORDE | 1 | 27/10/2025 |  ASOPARTES. | 27/1012025 AL 711112025 | 72025097659
MOTOCICLETAS
NORMATIVAS Y
AF4 REGULACIONES PARA 2 | 2710025 | ASOPARTES- | 2771012025 AL 771112025 | 72025307659
EMPRESAS DEL SECTOR DE e o
MOTOCICLETAS
SISTEMAS AVANZADOS DE SC36-INTV-
AF5 | AYUDAALACONDUCCION- | 1 5/11/2025 |  ASOPARTES- 5/11/2025 72025408909
ADAS 00262-2025
INNOVACION Y TECNOLOGIA
AF6 EN LA INDUSTRIA DE i | 1zmi025 | ASOPARTES- 1211172025 72025408909
AUTOPARTES: RETOS DE LA STMA:
NUEVA MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE LA
SC36-INTV-
GESTION DE PROCESOS
AFT | pARALAPRODUCTIVIDAD EN | 1 | 191112025 | ASOPARTES. 19/11/2025 72025419004
EMPRESAS AUTOPARTISTAS
A PARA RESOLVER SC36-INTV-
AF8 | PROBLEMASTECNICOSEN | 1 | 31/10/2025 | ASOPARTES- 31/10/2025 72025400981
VEHICULOS 001632025
A PARA RESOLVER SC36-INTV-
AF8 | PROBLEMASTECNICOSEN | 2 | 131112025 | ASOPARTES- 13/11/2025 72025400981
VEHICULOS 001632025
OPTIMIZACION DE LA
) SC36-INTV-
GESTION DE PROCESOS
AF9 | pARALAPRODUCTIVIDAD EN | 1 | 19/11/2025 |  ASOPARTES. 19/11/2025 72025428928
EMPRESAS AUTOPARTISTAS
TRANSFORMACION DIGITAL SC36-INTV-
AF10 | Y EFICIENCIA OPERATIVAEN | 1 9/12/2025 |  ASOPARTES- 9/12/2025 72025428928
EL SECTOR DE AUTOPARTES 00689-2025
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El material de formacién ha sido entregado a los beneficiarios de todas las acciones de formacion
iniciados.

El Conviniente realiz6 entrega de una copia del material de formacion al SENA el dia 15 de diciembre
de 2025.

2.3.6 Plataforma tecnolégica

A continuacién, se indica el proceso de aprobacion de la plataforma tecnolégica de la ASOCIACION
DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES, que ha sido utilizada en el desarrollo de las
actividades de formacion en las modalidades virtual o PAT del convenio:

FECHA
AC'::(I’ON NOMBRE NOMBRE REPORTE SOLIIJCéTUD RADICADO FECHA DE
D ACCION MODALID DEL DE APROBACI | INTERVENTO APROBACION RADICAD
VIRTUAL DE AD PROVEEDO ASISTENC INTERVENTO O SENA
FORMACI FORMACION R 1A ON POR EL RIA RIA
(o]\] CONVINIEN
TE
VERTICE -
AF1 REPUESTOS VIRTUAL N 27/10/2025 | 17/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025 58
PROFESION 00089-2025
AUTOMOTORES
AL SAS
TALLERES
ouoTofes
DE LA FORMACIO SC36-INTV- 720253976
AF2 TECNOLOGIA VIRTUAL N 27/10/2025 | 17/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025 58
PROFESION 00089-2025
PARA EL AL SAS
SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA
INTEGRAL DE VERTICE -
ALMACENAMIE FORMACIO SC36-INTV- 720253976
AF3 NTO DE VIRTUAL N 27/10/2025 | 17/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025 58
REPUESTOS EN PROFESION 00089-2025
LA INDUSTRIA AL SAS
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONE VERTICE -
S PARA FORMACIO SC36-INTV- 720253976
AF4 EMPRESAS DEL | VIRTUAL N 27/10/2025 | 17/10/2025 | ASOPARTES- 20/10/2025 58
SECTOR DE PROFESION 00089-2025
MOTOCICLETA AL SAS
S

2.4. Etapa de ejecucion Acciones de Formacion

De acuerdo con la informacién requerida para el tercer desembolso, se revisé la informacion
aportada por el Conviniente asi:

2.4.1 INFORMACION ACADEMICA

2.4.1.1 Verificacion listados de asistencia
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INFORME VISITA EN SEDE No.
Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito 12

N

Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecucién académica detallada por accién de
formacion y grupo con corte a la fecha de la visita

Los formatos presentados por el Conviniente tienen fecha de corte 12/12/2025, estan
diligenciados de forma correcta.

2.4.1.2 Coédigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitacion y reporte en Excel
con los campos definidos para la validacion de la asistencia de los beneficiarios por sesion,
unidad tematica y AF donde se demuestre la ejecucion del 100% de las horas beneficiario
aprobadas

El Conviniente entregd la relacion de los QR usados en cada una de las sesiones por cada accion
de formacion, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte
consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades tematicas, al final se
observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan asi:

Nombre de la AF

Horas

presupuestadas

Beneficiarios
reconocidos

Total horas
ejecutadas

Periodo de
ejecucion

GERENCIA DE NEGOCIOS DE REPUESTOS Del 27/10/2025 al
AF1 | AUTOMOTORES 240 52 240,00 12/12/2025
TALLERES AUTOMOTORES 4.0: GESTION DE
AF2 | LA TECNOLOGIA PARA EL SECTOR 240 52 239,77 De'1227412%%°2255 al
AUTOMOTOR
SISTEMA INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO DE Del 27/10/2025 al
AF3 | REPUESTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 240 52 240,00 12/12/2025
NORMATIVAS Y REGULACIONES PARA Del 27/10/2025 al
AF4 | EMPRESAS DEL SECTOR DE MOTOCICLETAS 240 50 240,00 12/12/2025
SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A LA
RS | S 8 20 8,00 5/11/2025
INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA
AF6 | DE AUTOPARTES: RETOS DE LA NUEVA 8 20 8,00 12/11/2025
MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PROCESOS
AF7 | PARA LA PRODUCTIVIDAD EN EMPRESAS 8 20 8,00 19/11/2025
AUTOPARTISTAS
] 31/10/2025-
AFS :EANPOER:} g&_sgSLVER PROBLEMAS TECNICOS . 402 400 Ay
04/12/2025
) , 19/11/2025-
AFO EXloALUCION DE LOS VEHICULOS A TRAVES DE . w47 4,00 ey
04/12/2025
AF10.TRANSFORMACION DIGITAL Y
AF10 | EFICIENCIA OPERATIVA EN EL SECTOR DE 8 20 8,00 91212025
AUTOPARTES
TOTAL 1000 1225 999,77

SOMOSs

$BIC
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2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formacion que se encuentran finalizadas, el registro de beneficiarios
y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

BENEFICIA BENEFICIA
RIOS RIOS
re) REGISTRA CERTIFICA
DOS EN DOS EN
EL SEP EL SEP

) BENEFICIA BENEFICIA
ACCIONDE GRU RIOS RIOS EN

CIUDAD

FORMACION PO ESPERADO FORMACI

S N

GERENCIA BOGOTA D.C,
DE CUNDINAMAR
NEGOCIOS CA,

AF1 DE 1| SANTANDER, 26 34 45 34 21! ,150’ 2|18 ;2/2 1;’3'7
REPUESTOS TOLIMA, °
AUTOMOTOR VALLE DEL

ES CAUCA
N P
arr | VECSEOS | | cEsaR, " 5 4 ” 271012 | 1511272 | 1269
CHOCO, 5 5 2%
REPUESTOS cHoco,
AUTOMOTOR RISARALDA
TALLERES
AUTOMOTOR BOGOTAD.C,
ES4.0: CUNDINAMAR
GESTION DE CA,
AF2 LA | 1 |SANTANDER, 26 29 43 29 2711012 | 181212 1 1118
TECNOLOGIA TOLIMA,
PARA EL VALLE DEL
SECTOR CAUCA
AUTOMOTOR
TALLERES
AUTOWOTOR ANTIOQUIA,
GESTION DE ATLANTICO,
AR 9 , | CESAR, " " 50 ” 271012 | 15/12/2 | 100,0
0,
TECNOLOGIA CHOCO, 5 5 0%
HUILA Y
PARA EL RISARALDA
SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA BOGOTAD.C,
INTEGRAL DE CUNDINAMAR
ALMACENAMI ey
ENTO DE ' 271012 | 1511272 | 1153
AF3 | ppUESTOS | | | SANTANDER, 26 30 54 30 ! ! -
EN LA :
INDUSTRIA AL E DEL
AUTOMOTRIZ
SISTEMA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA,
ALMACENAMI ATLANTICO.C
ENTO DE ESAR, 271012 | 1511272 | 126,9
AF3 | repuesTos | 2 | CHOCO, 26 33 43 33 5 5 2%
EN LA HUILA Y
INDUSTRIA RISARALDA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS
Y BOGOTAD.C,
REGULACION CUNDINAMAR
ES PARA CA,
AF4 | EMPRESAS | 1 |SANTANDER, 26 24 34 24 27110/2. | 1571212 | 92,31
DEL SECTOR TOLIMA,
DE VALLE DEL
MOTOCICLET CAUCA
AS
21
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BENEFICIA BENEFICIA

: BENEFICIA BENEFICIA RIOS RIOS Fecha
. ACCIONDE GRU RIOS RIOS EN de
N®AF  EORMACION = PO bz ESPERADO FORMACIO RSS'SSE'EA leg; 'FI'E%A inicio
S N AF
EL SEP EL SEP
NORMATIVAS
Y
REGULACION
ES PARA
AF4 | EMPRESAS Yé'é'éi%UPAR 26 31 39 31 27l ;0/ 2|19 ;2’2 1;0‘“22
DEL SECTOR
DE
MOTOCICLET
AS
SISTEMAS
AVANZADOS
DE AYUDA A VALLEDUPAR 5/11/20 | 5/11/20 | 115,0
AF5 LA - CESAR 20 23 23 28 25 25 0%
CONDUCCIO
N - ADAS
INNOVACION
Y
TECNOLOGIA
EN LA
INDUSTRIA VALLEDUPAR 12/11/2 | 12/11/2 | 125,0
AF6 DE - CESAR 20 25 25 25 025 025 0%
AUTOPARTES
: RETOS DE
LA NUEVA
MOVILIDAD
BOGOTA,
OPTIMIZACIO ANTIOQUIA,
N DE LA ATLANTICO,
GESTION DE CESAR,
PROCESOS CHOCO,
PARA LA CUNDINAMAR 19/11/2 | 19/11/2 | 115,0
AFT | PRODUCTIVI CA, HUILA, 20 23 23 23 025 025 | 0%
DAD EN RISARALDA,
EMPRESAS SANTANDER,
AUTOPARTIS TOLIMA,
TAS VALLE DEL
CAUCA
SANTANDER,
ANTIOQUIA,
ATLANTICO,
A PARA CESAR,
RESOLVER SSSS%AMAR 31/10/2 | 31/10/2 | 41,60
AF8 | PROBLEMAS 250 104 104 104 o
TECNICOS EN CA, HUILA, 025 025 %
VEHICULOS RISARALDA,
BOGOTA,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA.
ANTIOQUIA,
ATLANTICO,
CESAR,
IA PARA CHOCO,
RESOLVER CUNDINAMAR
AF8 | PROBLEMAS CA, HUILA, 250 183 183 183 | 13012 | 1812 ) 7320
TECNICOS EN RISARALDA, °
VEHICULOS BOGOTA,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA.
IA PARA ANTIOQUIA,
AF8 | RESOLVER ATLANTICO, 0 209 209 209 4 1225’20 4l 1225’20
PROBLEMAS CESAR,
22
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BENEFICIA BENEFICIA
RIOS RIOS

REGISTRA CERTIFICA

ESPEgADO FORMACIO DOS EN DOS EN
EL SEP EL SEP

) BENEFICIA BENEFICIA
ACCION DE RIOS RIOS EN

Fecha
de
inicio
AF

N° AF CIUDAD

FORMACION

TECNICOS EN CHOCO,
VEHICULOS CUNDINAMAR
CA, HUILA,
RISARALDA,
BOGOTA,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA.
BOGOTA.D.C,
ANTIOQUIA,
ATLANTICO,
EVOLUCION Ty
DE LOS CHOCoO,
AF9 | VEHICULOS A | 1 CgﬁD}:NU’T&AR 200 190 190 190 205;;/2 205;;/2 950}00
TRAVES DE . ; °
LAIA RISARALDA,
SANTANDER,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA
SANTANDER,
ANTIOQUIA,
ATLANTICO,
EVOLUCION CESAR,
DE LOS CHOCO,
AF9 | VEHICULOSA | 2 CléﬁDl'_'NU’T&AR 200 132 132 132 19(;;;/ 2 19(;;;/2 6%}00
TRAVES DE . : °
LA A RISARALDA,
BOGOTA,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA.
SANTANDER,
ANTIOQUIA,
ATLANTICO,
EVOLUCION CESAR,
DE LOS CHOCO,
AF9 | VEHICULOSA | 3 | CUNDINAMAR 0 168 168 168 4/12120 | 4112120
TRAVES DE CA, HUILA, 25 25
LA IA RISARALDA,
BOGOTA,
TOLIMA,
VALLE DEL
CAUCA.
TRANSFORM
ACION
DIGITAL Y
EFICIENCIA VALLEDUPAR 9/12/20 | 9/12/20 0
AF10 | OpERATIVA 1 - CESAR 20 20 20 20 25 25 | 0.00%
EN EL
SECTOR DE
AUTOPARTES
TOTAL 1188 1317 1423 1317

De acuerdo con lo evidenciado en el cuadro anterior los grupos finalizados por accién de formacion
presentan su registro en el aplicativo SEP y su respectiva certificacion.

Del mismo modo, finalizado el grupo o la accidon de formacién se viene presentando certificacion
firmada por el director del Proyecto, la cual incluye anexa la relacién consolidada de los beneficiarios
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asistentes a la misma, con el nimero de horas y porcentaje total de asistencia, de la siguiente
manera:

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS FECHA
ESPERADOS CERTIFICADOS CERTIFICADO

ACCION DE FORMACION GRUPO

GERENCIA DE NEGOCIOS DE REPUESTOS

ARt | R e 1 26 34 15/12/2025
GERENCIA DE NEGOCIOS DE REPUESTOS

AF1 | R oS 2 26 33 15/1212025
TALLERES AUTOMOTORES 4.0: GESTION DE LA

AF2 | TECNOLOGIA PARA EL SECTOR AUTOMOTOR 1 26 29 15/12/2025
TALLERES AUTOMOTORES 4.0: GESTION DE LA

AF2 | TECNOLOGIA PARA EL SECTOR AUTOMOTOR 2 26 26 15/12/2025
SISTEMA INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO DE

AF3 | REPUESTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 1 26 30 1512/2025
SISTEMA INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO DE

AF3 | REPUESTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2 26 33 15112/2025
NORMATIVAS Y REGULACIONES PARA

AF4 | EMPRESAS DEL SECTOR DE MOTOCICLETAS 1 26 24 15/12/2025
NORMATIVAS Y REGULACIONES PARA

AF4 | EMPRESAS DEL SECTOR DE MOTOCICLETAS 2 26 31 151212025
SISTEMAS AVANZADOS DE AYUDA A LA

AR5 | O N ALAS 1 20 23 14/11/2025
INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA

AF6 | DE AUTOPARTES: RETOS DE LA NUEVA| 1 20 25 25/11/2025
MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE LA GESTION DE PROCESOS

AF7 | PARA LA PRODUCTIVIDAD EN EMPRESAS | 1 20 23 26/11/2025
AUTOPARTISTAS
IA PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS

ars | oS 1 250 104 5/11/2025
IA PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS

AFg | R S 2 250 183 9/12/2025
IA PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS

A8 | N VENICULOS ’ ’ 3 0 209 9/12/2025

AP EX%UCION DE LOS VEHICULOS A TRAVES DE | 200 190 1211212095

Ao EX(IDAI\_UCION DE LOS VEHICULOS A TRAVES DE | 200 . I
EVOLUCION DE LOS VEHICULOS A TRAVES DE

aF9 | YO8 s 0 168 1211212025
TRANSFORMACION DIGITAL Y EFICIENCIA

AF10 | OPERATIVA EN EL SECTOR DE AUTOPARTES 1 20 20 11/12/2025

2.4.1.31 Nivelaciones de beneficiarios

El convenio no solicitd nivelaciones.

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data
24
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El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el
diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o
capacitador(es) contratado(s) por persona juridica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato
suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y habeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligacién de la siguiente manera:

AF ‘ BENEFICIARIOS INSCRITOS EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA CANTIDAD
AF1 67 SC36-1309-2025-REC 67
AF2 55 SC36-1309-2025-REC 55
AF3 63 SC36-1309-2025-REC 63
AF4 55 SC36-1309-2025-REC 55
AFS 23 SC36-1309-2025-REC 23
AF6 25 SC36-1309-2025-REC 25
AFT7 23 SC36-1309-2025-REC 23
AF8 496 SC36-1309-2025-REC 496
AF9 490 SC36-1309-2025-REC 490
AF10 20 SC36-1309-2025-REC 20
TRANSVERSALES
ROL ‘ APROBADOS EVIDENCIA DE FIRMA DE HABEAS DATA CANTIDAD
DIRECTOR DE PROYECTO si P 1
ENTE CAPACITADOR si SC36-1300-2025-REC 1
DOCENTES St SC36-1309-2025-REC 8

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formacioén

La interventoria evidencio el cumplimiento en la divulgacion de la gratuidad sobre las acciones de
formacion adelantadas mediante el uso de esta informacion en material de formacion/
Backing/plataforma tecnolégical/listados firmados por beneficiarios sobre el pago por las
capacitaciones.

Ningun beneficiario ha manifestado haber pagado algun valor por las formaciones académicas
recibidas.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promocion y divulgacion
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N

Para evidenciar el cumplimiento en la promocién y divulgacion de los eventos del proyecto, entregd
informe para demostrar el cumplimiento de la obligacion:

SOCIEDADES

SOMoS \(;)’i BIC

26




S

ScaiProyekta

INFORME VISITA EN SEDE No.

Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

12

Diplomado Virtual en
Talleres Automotores 4 0 Acceso sin costo y certificado

—
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# . jinvitacién para el sector motriz!

ASOPARTES vy ef SENAL en el marco del programa
Formacion Continua Especializada 2025, te invitan
a participar en el:

. Seminario: Sistemas Avanzados de Ayuda a
la Conduccién — ADAS

> Un espacio disenado para conocer las tecnologias
que estan revolucionando la seguridad y el
desempeno automoltriz. aus "

~ Fecha: 5 de noviembre
< ) Hora: 8:00 a.m. — 5:00 p.m.
Lugar: Centro de Innovacion y Gestidon
Empresanal y Cultural (SENA)
A Direccién: Carrera 19 #14-74, Barrio Las Flores
— Valledupar
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AF 6 INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA
DE AUTOPARTES: RETOS DE LA NUEVA MOVILIDAD

. Seminarioc Af6 G1 Insavacin ¥ Tecnologia
Em Lo tndustria De Astepartes: Retos De La
Monilsdad

AF 8 : I1A PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS
EN VEHICULOS

Invitacion Conferencia Tecnica - FCE SENA -
ASOPARTES - 2025 - participa Sin Costo

Jein ar Chent HO Vico Mewting

Estimadofa, Claudia Gerana

SENA en corverio con ASOPART..,
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AF 9 EVOLUCION DE LOS VEHICULOS A TRAVES DE
LAIA

Estimado/a, Claudia Gerena

ASOPARTES, en convenio con el S...
Leer mas

Evolucion de los vehiculos a
través de la IA

48 _ iNote plerdas nuestra conferencia de hoy!

Particina este Jueves 4 en 1a conferencia
“Evolucion de los Vehiculos a través de la IA”
4 Enlace de ingreso:

) Hora: 10:00 am. - 1200 p.m

[Conkctate y descubre como 1a Inteligencia
antificial esta ransformando el mundo automotort

AF 10 TRANSFORMACION DIGITAL Y EFICIENCIA
OPERATIVA EN EL SECTOR DE AUTOPARTES

2.4.1.7 Evento de difusién y crédito institucional

El presente informe integra los soportes que demuestran la ejecucién del evento de divulgacion, el
alcance obtenido en medios digitales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de crédito
institucional.
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Invitacion Conferencia Técnica — FCE SENA -
ASOPARTES - 2025 - participa Sin Costo

F B macion conmmn
CEssprciaizaoa
Comvocatorta DSNFT 0001 -2026
Get s producthidadd

¥lac

ion y T4 iaen la ia de
Autopartes - Retos de la Nueva Movilidad

@D0Xemn
sasopartes
et erartancanl

@6 Xeom
pEENA

#EETcon Las cqpesss

2.4.1.8 Evento de divulgacion

El evento se realiz6 el dia 9 de diciembre de 2025, dando cumplimiento de esta manera a dicha

obligacién con una asistencia de 44 personas:
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e BRe== Vms

F. Eronm\cl(m CONTINUA
. \“ EESPECIALIZADA
Convocatoria DSNFT 0001 -2025

wEEIDY con a5 amiresnr

Cierre Convenio
CO1.PCCNTR.8355012
ASOPARTES - SENA 2025.

Fecha: 9 de Diciembre
Hora: 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
Modalidad: Virtual Zoom

F FORMACION CONTINUA
U EEsPECIALIZADA
Convocatoria DSNFT 0001 -2025

SEMIY con las ampresnr
Cierre Convenio

CO1.PCCNTR.8355012
ASOPARTES - SENA 2025.

somos  (GVBIC
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TOTAL

A6 cawvos

El convenio ha realizado la aplicacion adecuada del crédito institucional.

2.4.1.9 Gestion del conocimiento

De acuerdo con la revisidn efectuada por la interventoria, se evidencié el cumplimiento en la entrega
de los productos definidos como gestion del conocimiento asi:

NOMBRE ACCION

DE FORMACION

TIPO DE
EVENTO

TIPO DE
PRODUCTO
DE GESTION
DE
CONOCIMIEN
TO
APROBADO

FECHA
SOLICITUD
CONVINIEN

TE

No.
GRUPO
S

RADICADO
SENA

RADICADO
APROBACION
INTERVENTOR

iA

FECHA
APROBACI
ON

AF1 GERENCIA SC36-INTV-
AF1 DE NEGOCIOS DE | \pryaL | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 | 720254587 | AQOPARTES- |  29/11/2025
REPUESTOS 291 01475-2025
AUTOMOTORES
AF2.TALLERES
AUTOMOTORES
_ : SC36-INTV-
AF2 4.0: GESTIONDE | \/pryaL | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 | 720254987 | ASOPARTES- 29/11/2025
LA TECNOLOGIA 29| 01475-2025
PARA EL SECTOR
AUTOMOTOR
AF3.SISTEMA
INTEGRAL DE 700254567 | SC3B-INTV-
AF3 ALMACENAMIENT | VIRTUAL | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 oo | ASOPARTES- | 20/11/2025
ODE 01475-2025
REPUESTOS EN
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TIPO DE
PR
DE GESTION : FECHA RADICADO ' FecHA
NOMBRE ACCION  TIPO DE b GRUPG SOLICITUD RADICADO APROBACION , =eCHA
DE FORMACION  EVENTO CONVINIEN ~ SENA  INTERVENTOR
CONOCIMIEN ; (o]
TE iA
T0
APROBADO
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
AF4 NORMATIVAS
Y
SC36-INTV-
AF4 REGULACIONES | \|RTUAL | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 | 729254587 | ASOPARTES- | 2911172025
PARA EMPRESAS 29 |
DEL SECTOR DE
MOTOCICLETAS
AF5 SISTEMAS
AVANZADOS DE SC36-INTV-
AF5 | AYUDAALA PRESENCL | iINFoGRaFIA 1 26/11/2025 | 720254987 | ASOPARTES- |  20/11/2025
CONDUCCION - 01475-2025
ADAS
AF6.INNOVACION
Y TECNOLOGIA
EN LA INDUSTRIA SC36-INTV-
AF6 | DE AUTOPARTES: | RRESENC | INFOGRAFIA 1 26111/2025 | 720254987 | ASOPARTES- | 2011112025
RETOS DE LA 01475-2025
NUEVA
MOVILIDAD
AF7
OPTIMIZACION
DE LA GESTION
DE PROCESOS | PRESENCI 720254587 | SC3EINTV-
AF7 INFOGRAFIA 1 26/11/2025 ASOPARTES- | 29/11/2025
PARA LA AL 291 01475-2025
PRODUCTIVIDAD
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
AF8 IA PARA
RESOLVER , 700254587 | SCIB-INTV-
AF8 | PROBLEMAS HIBRIDA | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 S0 | ASOPARTES- | 20/11/2025
TECNICOS EN 01475-2025
VEHICULOS
AF9 EVOLUCION
DE LOS ' 720254587 | SC3EINTV-
AF9 . HIBRIDA | INFOGRAFIA 2 26/11/2025 ASOPARTES- | 29/11/2025
VEHICULOS A 29 | £ e
TRAVES DE LA IA
AF10. TRANSFOR
MACION DIGITAL
Y EFICIENCIA PRESENCI 720254587 | SC3EINTV-
AF10 INFOGRAFIA 1 26/11/2025 ASOPARTES- |  29/11/2025
OPERATIVAEN | AL 29 | 1o e
EL SECTOR DE
AUTOPARTES

Estas infografias deben enviarse al SENA, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 12.

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnologia

El SENA remite la concertacion de transferencia de conocimiento y tecnologia, el 11 de noviembre
de 2025 con radicado SENA CPE No. 01-9-2025-102503 y radicado de interventoria No. SC36-1176-
2025-REC.
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La transferencia fue ejecutada, se observa el formato F9 correspondiente a la ejecucion financiera
de la misma, a la fecha de la visita el Sena no habia enviado los documentos del cumplimiento
técnico.

2.1.1.11 Encuesta de satisfaccion

El 2.12 del anexo 12 indica:

“El Conviniente debe aplicar la encuesta de satisfaccion dispuesta por el SENA a minimo el 20% de
la poblaciéon beneficiaria por cada accidn de formacidn de acuerdo con el proyecto aprobado, en
el caso de los eventos de formacidén Conferencia y foro se debera aplicar la encuesta de
satisfaccion a_ minimo el 15% de la poblacidon beneficiaria de estos eventos de formacioén de
acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un
informe al finalizar la Gltima accién de formacién del convenio, con los lineamientos que indique la
interventoria a fin de que esta pueda unificar la informacién de todos los convenios, analice los
resultados de la informacién y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta
es la unica encuesta valida para efectos del Programa.”.

Para las acciones de formacion que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la
aplicacion de encuestas, asi:

ENCUESTA
TIPO DE MODALIDA DURACIO B S %

0s CUMPLIMIE
EVENTO D N HORAS APROBADOS APLIgADA NTO

NOMBRE
ACCION DE
FORMACION

GERENCIA DE
NEGOCIOS DE
REPUESTOS
AUTOMOTORES
TALLERES
AUTOMOTORES
4.0: GESTION DE
AF2 LA TECNOLOGIA | DIPLOMADO VIRTUAL 240 52 34 65,38% 15/12/2025
PARA EL
SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA
INTEGRAL DE
ALMACENAMIEN
AF3 TO DE DIPLOMADO VIRTUAL 240 52 39 75,00% 15/12/2025
REPUESTOS EN
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONES
AF4 PARA EMPRESAS | DIPLOMADO VIRTUAL 240 52 22 42,31% 15/12/2025
DEL SECTOR DE
MOTOCICLETAS
SISTEMAS

AVANZADOS DE
AF5 AYUDA ALA SEMINARIO PREELENCI 8 20 19 95,00% 24/11/2025
CONDUCCION -

ADAS
INNOVACION Y
AF6 TECNOLOGIAEN | SEMINARIO PREELENCI 8 20 8 40,00% 24/11/2025
LA INDUSTRIA DE

NUMER

FECHA DE

O AF ENTREGA

AF1 DIPLOMADO VIRTUAL 240 52 25 48,08% 15/12/2025
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ENCUESTA
TIPODE  MODALIDA DURACIO | BENEFICIARI S

S
EVENTO D N HORAS APROBADOS APLI(S)ADA

%
CUMPLIMIE
NTO

allelile FECHA DE

ENTREGA

ACCION DE
FORMACION

AUTOPARTES:
RETOS DE LA
NUEVA
MOVILIDAD
OPTIMIZACION
DE LA GESTION
DE PROCESOS
AF7 PARA LA SEMINARIO
PRODUCTIVIDAD
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
IA PARA
RESOLVER

AF8 PROBLEMAS
TECNICOS EN
VEHICULOS
EVOLUCION DE
LOS VEHICULOS | CONFERENC

A TRAVES DE LA 1A
IA
TRANSFORMACI
ONDIGITAL Y
EFICIENCIA PRESENCI
OPERATIVA EN TALLER AL
EL SECTOR DE
AUTOPARTES

PRESENCI

AL 8 20 20 100,00% 24/11/2025

CONFERENC

A HIBRIDA 4 500 182 36,40% 24/11/2025

AF9 HIBRIDA 4 400 126 31,50% 24/11/2025

AF10 8 20 20 100,00% 15/12/2025

De igual manera el convenio realiz6é entrega de los informes de resultados de la aplicacion de las
encuestas por accion de formacion.

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formacion taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos
de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tu proceso, se aplicara el indicador
“Tasa de incremento del conocimiento”, cumpliendo los parametros establecidos en el numeral 2.13
del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

Grupos que finalizaron ejecucién al corte de la visita:

FECHA \[- FECHA No.

: No REALIZA BENEFICIA BENEFICIA RADICADO
NUME NOMBRE ACC[ON TIPO DE BENEF.ICIA GRU CION RIOS QUE RIOS QUE INTERVENT
RO AF DE FORMACION EVENTO RIOS. AF PO EVALUAC DILIGENICI DILIGENICI ORIA

’ IONEX- ARONITC ION POST ARON ITC
ANTE EX. ANTE POST
GERENCIA DE
NEGOCIOS DE DIPLOM 27/10/202 30/11/202 SC36-1309-
AFT REPUESTOS ADO 26 L 5 34 5 34 2025-REC
AUTOMOTORES
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FECHA No. No.

REALIZA BENEFICIA RFETLTQA BENEFICIA
CION  RIOSQUE ~f=f"  RIoS QUE

EVALUAC DILIGENICI DILIGENICI

IONEX- ARONITC E;I’ftgg? ARON ITC
EX. ANTE

No.
BENEFICIA
RIOS. AF

RADICADO

NUME NOMBRE ACCION  TIPO DE INTERVENT

RO AF DE FORMACION EVENTO

GERENCIA DE
NEGOCIOS DE DIPLOM
REPUESTOS ADO
AUTOMOTORES
TALLERES
AUTOMOTORES 4.0:
GESTION DE LA DIPLOM 26 1 27/10/202 29 30/11/202 29 SC36-1309-
TECNOLOGIA PARA ADO 5 5 2025-REC
EL SECTOR
AUTOMOTOR
TALLERES
AUTOMOTORES 4.0:
GESTION DE LA DIPLOM 26 2 27/10/202 26 30/11/202 26 SC36-1309-
TECNOLOGIA PARA ADO 5 5 2025-REC
EL SECTOR
AUTOMOTOR
SISTEMA INTEGRAL
DE
ALMACENAMIENTO | DIPLOM 2% 1 27/10/202 30 30/11/202 30 SC36-1309-
DE REPUESTOS EN ADO 5 5 2025-REC
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
SISTEMA INTEGRAL
DE
ALMACENAMIENTO | DIPLOM
DE REPUESTOS EN ADO
LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
NORMATIVAS Y
REGULACIONES
AF4 PARA EMPRESAS
DEL SECTOR DE
MOTOCICLETAS
NORMATIVAS Y

REGULACIONES | o) on 27/10/202
5

27/10/202 30/11/202 SC36-1309-

33 2025-REC

AF1 5 5

26 2

AF2

AF2

AF3

27/10/202 SC36-1309-

AF3 26 2 5 33 2/12/2025 33 2025-REC

DIPLOM 27/10/202
ADO 26 1 5 24 4/12/2025 24

SC36-1309-
2025-REC

SC36-1309-

AF4 PARA EMPRESAS 26 2 2025-REC

DEL SECTOR DE ADO
MOTOCICLETAS
SISTEMAS
AVANZADOS DE
AF5 AYUDA A LA
CONDUCCION -
ADAS
INNOVACION Y
TECNOLOGIA EN LA
INDUSTRIA DE SEMINA 2 1 12/11/202 25 12/11/202 25 SC36-1309-
AUTOPARTES: RIO 5 5 2025-REC
RETOS DE LA
NUEVA MOVILIDAD
OPTIMIZACION DE
LA GESTION DE
PROCESOS PARA | SEMINA
LA PRODUCTIVIDAD RIO
EN EMPRESAS
AUTOPARTISTAS
AF10.TRANSFOR
MACION DIGITAL
Y EFICIENCIA SC36-1309-
AF10 OPERATIVA EN TALLER 20 1 9/12/2025 20 9/12/2025 20 2025.REG
EL SECTOR DE
AUTOPARTES

31 2/12/2025 31

SEMINA
RIO

SC36-1309-

20 1 5/11/2025 23 5/11/2025 23 2025-REC

AF6

19/11/202 24 19/11/202 24 SC36-1309-

AFT 5 5 2025-REC

20 1
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El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el
analisis de los resultados obtenidos por cada accién de formacion.

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la terminacion de la accién de formacién, quien analizard a la luz de los indicadores
internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y
competitividad de la empresa. Este debera ser remitido a la interventoria dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes.

Se encuentra pendiente de carque en el drive de la interventoria del informe acerca de los
resultados obtenidos con la aplicacion del indicador TIC de las acciones de formacién AF1,
AF2, AF3, AF4, AF5, AF6 , AF7 y AF10 finalizados.

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la linea base, metas y el medio de verificacién relacionado en la propuesta aprobada,
la interventoria recuerda al Conviniente que al finalizar la ejecucion académica del proyecto y con el
informe final, debe entregar un avance de los resultados y analisis de los indicadores de impacto
establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Esta informacion se debe diligenciar en el formato suministrado por el SENA, el cual corresponde al
formato Excel F8.1 Formato Informe indicadores de impacto, el cual debe diligenciarse en su
totalidad, contando ademas con los resultados cuantitativos y un analisis cualitativo.

El convenio se encuentra pendiente de realizar el cargue en el drive de la interventoria del
formato de indicadores de impacto y su correspondiente informe.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato establecido por el SENA, formato Excel F8.2 - Formato Informe Indicadores de
seguimiento y resultados del proyecto, el Conviniente debe medir los resultados y presentar un
analisis segun lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria.

Las mediciones de los indicadores con el analisis respectivo se deben incorporar en el informe final
del convenio.

El convenio se encuentra pendiente de realizar el cargue en el drive de la interventoria del
formato de indicadores de seguimiento y su correspondiente informe.

2.4.1.13 Informe de analisis de resultados acciones de formacion modelos de aprendizaje

37

SOMoOs \(;)G BIC



INFORME VISITA EN SEDE No.

@
s ScaiProyekta Contrato de Interventoria No 7AT

CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito
- . o 12
entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

El convenio aprobado no contempla la ejecucion de acciones de formacion de modelos de
aprendizaje como Bootcamp, puesto real, maximizando tu proceso.

2.4.1.14Evidencia de la aplicacion de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores
en la AF definida en la aprobacién del proyecto

Aplica para la AF10 TRANSFORMACION DIGITAL Y EFICIENCIA OPERATIVA EN EL SECTOR
DE AUTOPARTES, se encuentra pendiente de remitir el informe respectivo por parte del
convenio.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

El convenio realizé entrega del formato F7 correspondiente a las empresas reales beneficiarias, el
cual se encuentra diligenciado con fecha de corte 12 de diciembre de 2025.

2.4.1.16 Informe final

El convenio debe cargar en el drive de la interventoria el informe final del convenio, donde indigue el
avance académico, avance financiero, analisis de indicadores, modificaciones, entre otros temas.

2.4.1.17 Fotografias de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de
proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demas personas involucradas en la ejecucién del
proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecucién del proyecto, de acuerdo con las
especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de
tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este.

La ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES- ASOPARTES, realiz6 entrega mediante
radicado No SC36-1841-2025-REC del 11 de diciembre de 2025, del video con una duracién de dos
minutos, donde el Representante legal del gremio, la directora de proyecto, un docente y
beneficiarios realizan el balance de la ejecucién del convenio, indicando los logros obtenidos.

38

o G




S

ScaiProyekta

INFORME VISITA EN SEDE No.
Contrato de Interventoria No
CO1.PCCNTR.8288853 de 2025 suscrito 12

entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENAy SCAIPROYEKTA SAS BIC

GGG

°
sENA

IN

0:39 /211

SOCIEDADES

SOMoOsS \(5\ BlC

Empresas con propésito

ASOPARTES VERTICE
¥ FORMACION
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De igual forma se encuentran cargadas en el drive de la interventoria, las fotografias que recopilan
los momentos mas cruciales de las formaciones realizadas, como se muestra a continuacion:
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2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formacion

TIPO DE A
.| FECHA DE ENTREGA RADICADO RADICADO HALLAZGO EN
VISITA fgsuzglgi DEL INTERVENTORIA SENA VISITA sl bl den e
INFORME
. SC36-INTV-
1 | 2711012025 a;‘t’&:’r‘:g? 30/10/2025 | ASOPARTES- | 72025416753 Ninguno N/A
00413-2025
42
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TIPO DE S=CH
FECHA DE ENTREGA RADICADO RADICADO HALLAZGO EN
VISITA IEC\)IIEI’:I;?:I%E‘J DEL INTERVENTORIA SENA VISITA Sz LAY A0S
INFORME
Diol d SC36-INTV-
2 | 27/10/2025 Vi'r‘t’u‘;ﬁ“:F? 30/10/2025 | ASOPARTES- | 72025416764 Ninguno N/A
00421-2025
El conviniente precisa en
comunicado de respuesta
. de fecha 11 de
conferencia SC36-INTV- ';loorrflzcl:liz\:\ozigranbg(l? noviembre, que en la
3 | 31/10/2025 AF8 6/11/2025 ASOPARTES- 72025425062 temas de la formacion del grupo 2 a
00616-2025 llevarse a cabo en
plataforma B
ucaramanga se espera
lograr el nimero de
beneficiarios esperados
Diplomado SC36-INTV-
4 | 4/11/2025 vilr‘t)ual AF4 7/11/2025 ASOPARTES- 72025426818 Ninguno N/A
00632-2025
. SC36-INTV-
5| 412025 | DPIOMaAO | 71112025 |  ASOPARTES- | 72025426840 Ninguno N/A
00638-2025
Seminario SC36-INTV-
6 | 5/11/2025 resencial 10/11/2025 ASOPARTES- 72025429286 Ninguno N/A
P 00679-2025
Diplomado SC36-INTV-
7 | 5/11/2025 virrtjual AF1 10/11/2025 ASOPARTES- 72025429319 Ninguno N/A
00682-2025
Diblomado SC36-INTV-
8 | 5/11/2025 vir‘t)ual AF1 10/11/2025 ASOPARTES- 72025429344 Ninguno N/A
00702-2025
El conviniente precisa en
comunicado de respuesta
de fecha 11 de
noviembre, que se estan
implementando medidas
para fortalecer la
trazabilidad y capacidad
de
respuesta del Centro de
Diplomado SC36-INTV- ;agzﬁg‘f’ic‘?;‘rﬁ’:goﬁ Atencion al Usuario
9 | 5/11/2025 virtual AF2 10/11/2025 ASOPARTES- 72025429367 registro de (CAU), garantizando una
00706-2025 acﬁvidades atencion mas agil y
eficiente y Asimismo, se
estan ajustando las
estrategias de
seguimiento y
acompafiamiento con el
fin de mejorar la
participacién activa de los
beneficiarios en la
plataforma virtual
Diplomado SC36-INTV-
11| 7/11/2025 vir‘t)ual AF2 12/11/2025 ASOPARTES- 72025433140 Ninguno N/A
00775-2025
Purafite la vistta e | 5¢36-1835-2025-REC,
conferencia SC36-INTV- conformidad que el donde indica |a
12 | 13/11/2025 AF8 17/11/2025 ASOPARTES- 72025438528 nimero total de participacion de los
00949-2025 L grupos adicionales para la
beneficiarios
o AF8Y AF9.
participantes,
43
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TIPO DE AECE
.| FECHA DE ENTREGA  RADICADO RADICADO  HALLAZGO EN
N visita FVENTO S DEL INTERVENTORIA SENA VISITA R e
INFORME
sumando las
modalidades

virtuales (145
asistentes) y
presencial (46
asistentes),

SC36-1835-2025-REC,

conferencia SC36-INTV- Hallazgo baja donde indica la
13 | 4/12/2025 AF8 9/12/2025 ASOPARTES- 72025469248 i tg ) participacion de los
01804-2025 asistencla grupos adicionales para la
AF8Y AF9
SC36-1835-2025-REC,
conferencia SC36-INTV- Hallazgo baja donde indica |a
14 | 4/12/2025 AF9 9/12/2025 ASOPARTES- 72025469251 azgo bay participacion de los
asistencia -
01805-2025 grupos adicionales para la
AF8 Y AF9
Taller SC36-INTV-
15 | 4/12/2025 presencial 13/12/2025 ASOPARTES- 72025477569 Ninguno
AF10 01956-2025

2.42 INFORMACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecucion
de los recursos aprobados por cada fuente de financiacién.

A la fecha de la visita, el Conviniente entreg6 los formatos F6.1 Y F 6.2 con corte al 1 de diciembre
de 2025 en los cuales se evidencia la ejecucion de recursos asi:

Fuente de Valor Valor presentado como Valor No Valor %
financiacion presupuestado ejecucion reconocido reconocido Ejecucion
Cofinanciacion $ 562.100.000,00 $ 436.056.960,00 $ 0,00 | $436.056.960,00 77,58%
Gontrapartida en $ 190.779.700,00 $ 160.827.803,28 $4.645.244,28 | $ 156.182.559,00 81,87%
Contra_npartida en $0,00 $0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
especie
Contrapartida total $ 190.779.700,00 $ 160.827.803,28 $4.645.244,28 | $ 156.182.559,00 81,87%

$ 752.879.700,00

$ 596.884.763,28

$ 4.645.244,28

$ 592.239.519,00
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2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El Conviniente en primera visita de interventoria presento certificacion del 20 de noviembre de 2025,
firmada por el Representante legal Carlos Andrés Pineda Osorio y el contador de la entidad Andrés
Fernando Pardo Valencia, en la cual manifestd la creacion y existencia de un centro de costos
independiente dentro de su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual
identificada como Convenio Sena.

Asi mismo, se indica que la Interventoria verificd los comprobantes de causacion en los cuales se
observé que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una
contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros,
técnicos, contables y operativos.

El Conviniente presento el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones,
egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecucion del convenio.

- Contratos, érdenes de servicio, 6rdenes de trabajo o documento contractual suscrito
con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la
ejecucion de las acciones de formacion.

El Conviniente presenté contratos y ordenes de servicios suscritos para la compra de bienes y
servicios asi:

ASOPARTES
Establecer las bases realizara los
generales de apoyo logistico pagos a La
y administrativo para que VERTICE de vigencia
VERTICE imparta en las conformidad | 9
. . del
VERTICE Contrato de instalaciones que con los contrato
FORMACION | 901.283.870- - .. | ASOPARTES convenga y a desembolsos .
PROFESIONAL 3 capacitacion través de la plataforma $694.965.900 efectuados sera 8/10/2025
- . hasta el
SAS tecnoldgica virtual de por el SENA .
< dia 31 de
VERTICE (Espafa), los en el marco L
i - diciembre
Cursos de Educacién No del Convenio de 2025
Formal, descritos mas suscrito entre
adelante. ambas
entidades
LA CONTRATISTA se
obliga con LA
CONTRATANTE a prestar
los ~ servicios  de del 16 de
” Direccion,  Administracion,
Prestacion Supervision Seguimiento 3 pagos octubre al
Sin nimero 52.034.057 | de servicios P . » 5€g Y $18.702.000,00 | mensuales de 31 de 16/10/2025
demas servicios que se S
. : - $6.234.000 | diciembre
deriven de la ejecucion de 2025
del Convenio Especial de
Cooperacion
No.CO1.PCCNTR.8355012
DE 2025
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2.4.2.3 Ejecucion de recursos
2.4.2.3.1 Ejecucion de recursos de cofinanciacion

El Conviniente presentd la ejecucion de recursos de esta fuente de financiaciéon por valor de
$436.056.960,00, los cuales se encuentran causados detallada por rubro asi:

Recursos
Recurso
Valor Valor S Recursos no
resupuest |~ Presentado | . = . | cofinanciac | aceptado
P p ! ion s por la

como
ado . iz os ylo .
ejecucion causados intervento
pagados o

Valor
considerad %
o por la ejecuci
Interventori on
a

Descripcio

n rubro

Honorarios
expertos
nacionales
Técnico Y/O
tecndlogo
eon 3.377.800 og
experiencia R
relacionada
comprobad
a minimo 5
afios
Honorarios
expertos
Nacionales
profesional
con titulo de
maestria y
experiencia
especifica
comprobad
a, minimo
(3) afios
Honorarios
expertos
internaciona
les
profesional
R01.2 | con titulo de $
4 maestria y 6.521.600,00
experiencia
especifica
comprobad
a, minimo
(3) afos
Administraci
6n del
Proyecto
Cuando se
trate de
proyectos
por valor
mayor a
$200.000.0
00 el
porcentaje
maximo
sera del
10% del
valor total
de las
acciones de
formacién

RO1.1

$ $ $
RO1 2.702.240,0 $0,00 2.702.240,0 $0,00 2.702.240,0 | 80,00%
0 0 0

RO1.1 $ $ $
RO1 ' 5.348.320,0 $0,00 5.348.320,0 $0,00 5.348.320,0 | 80,00%
0 0 0

$
6.685.400,00

$ $ $
RO1 5.217.280,0 $0,00 5.217.280,0 $0,00 5.217.280,0 | 80,00%
0 0 0

$
RO9 R09.1 17.028.800,0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 0,00%
0
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Recursos
Recursos no
cofinanciac aceptado
ion s por la
causados intervento
ria

Valor
considerad %
o por la ejecuci
Interventori on

Valor el Rec:rso
presentado .
presupuest ejecutad

como
n Y os ylo
ejecucion
pagados

Sub Descripcio
rubro n rubro

$
TOTALES 562.100.000, 436.056.960 $0,00 | 436.056.960 $0,00 436.056.960 77,58%
00 ,00 ,00 ,00

a
RO1 RO10 Formacion $ $ $
0 4 virtual curso | 528.486.400, | 422.789.120 $0,00 | 422.789.120 $0,00 | 422.789.120
120 horas 00 ,00 ,00 ,00
$ $ $

El Conviniente presenté ejecucion por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($436.056.960,00)
equivalentes al 77,58%, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes
de causacion, pero no han sido pagadas, toda vez que a la fecha de la visita el Conviniente no habia
recibido el primer desembolso por parte del SENA.

Se reviso la ejecucioén de recursos por cada una de las acciones de formacién de acuerdo
con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidencié que CUMPLE con los
valores previstos.

Se evidencia una ejecucion de 436.056.960,00, equivalente al 77,58%, del total presupuestado para
esta fuente de financiacion.

Para la revision de ejecucion presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro,
documento equivalente a la factura, comprobantes de causacion, comprobantes de
egreso, soportes de transferencia electronica a los proveedores de bienes y servicios, los
cuales estan respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el
cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha se han realizado desembolsos de los recursos SENA asi:

VALOR APROBADO

Fecha aprobacion

SENA Porcentaje T war Fecha desembolso
PRIMER DESEMBOLSO | 40% $ 224.840.000,00 | 15 de noviembre de 2025 | No se habia desembolsado a la fecha de la visita
SEGUNDO o . . .
DESEMBOLSO 40% $ 224.840.000,00 11 de diciembre de 2025 No se habia desembolsado a la fecha de la visita

2.4.2.3.3 Ejecucion de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla asi:
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$ 190.779.700,00

Contrapartida en efectivo

RO1

Contrapartida en especie

$0

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El Conviniente presenté la ejecucion de recursos de esta fuente por valor de $160.827.803, cuya
ejecucion se detalla de la siguiente manera:

Subru
bro

R01.1.

Descripcion
rubro

Honorarios
expertos
nacionales
Técnico Y/O
tecndlogo con
experiencia
relacionada
comprobada
minimo 5 afios

Valor
presupuestado

$ 844.600,00

Valor
presentado
como
ejecucion

$ 675.680,00

Recursos

ejecutados y/o
[ELEL Y

$ 675.680,00

Recursos
contrapart
ida
causados

$0,00

Recursos no
aceptados por la
interventoria

$0,00

Valor
considerad
o porla
Interventori
a

$
675.680,00

%
ejecucion

80,00%

RO1

R01.1.

Honorarios
expertos
Nacionales
profesional
con titulo de
maestria y
experiencia
especifica
comprobada,
minimo (3)
afos

$ 1.671.400,00

$ 1.337.120,00

$ 1.337.120,00

$0,00

$0,00

$
1.337.120,0
0

80,00%

RO1

R01.2.

Honorarios
expertos
internacionale
s profesional
con titulo de
maestria y
experiencia
especifica
comprobada,
minimo (3)
afnos

$ 1.630.400,00

$ 1.304.320,00

$ 1.304.320,00

$0,00

$ 0,00

$
1.304.320,0
0

80,00%

R09

R09.1

Administraciéon
del Proyecto
Cuando se
trate de
proyectos por
valor mayor a
$200.000.000
el porcentaje
maximo sera
del 10% del
valor total de

$ 40.885.000,00

$ 38.186.703,28

$
38.186.703,28

$0,00

$4.645.244,28

$
33.541.459,
00

82,04%

SOMOSs

$BIC
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Valor
Valor Recursos ;
Ny Recursos Recursos no considerad
Subru Descripcion Valor presentado . contrapart %
ejecutados y/o o aceptados por la o por la n a2
bro rubro presupuestado como ida A . . ejecucion
. L2 pagados interventoria Interventori
ejecucion causados A
las acciones
de formacion
Formacion $ $ $
i 0,
R010 | R010.4 | virtual curso $ 132.121.600,00 105.697.280,00 105.697.280,00 $ 0,00 $0,00 | 105.697.280 80,00%
120 horas ,00
Transferencia
de $
conocimiento $ o
R015 R015 y tecnologia $ 13.626.700,00 $ 13.626.700,00 13.626.700,00 $ 0,00 $ 0,00 13.626.70(5)6 100,00%
Solo aporte en
efectivo
TOTALES $190.779.700,00 $ $ $ 0,00 $ 4.645.244,28 156 1g2 559 81,87%
T 160.827.803,28 160.827.803,28 ! e ' 00' ’

El convenio presenté una ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo por valor de CIENTO
SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($160.827.803,28), de dicha ejecucion la interventoria no
reconoce un valor de $4.645.244,28, con cargo al rubro R09.1 “Gastos de operacién del Proyecto”,
toda vez que corresponden a gastos de soporte tecnoldgico, arriendo de portatiles y licencia de
software, cuyos conceptos no se encuentran dentro de lo establecido para los gastos de operacion,
segun lo establecido en el numeral 9 del Anexo 13 Resolucion de tarifas No.01-01500 del 26 de
mayo de 2025, de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025.

De conformidad con lo anterior la interventoria reconoce un valor de $156.182.559,00, equivalente a
un 81.87% del total presupuestado para esta fuente de financiacion.
2.4.2.3.5 Ejecucion de recursos de contrapartida en especie

Para la ejecucion del presente convenio no se presupuestaron recursos de contrapartida en
especie.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos de
cofinanciacion es la cuenta de ahorros No. 02198092650 del Bancolombia.

En este sentido, el Conviniente entregd los extractos bancarios del mes de noviembre de 2025, el
cual presenta saldo de $0,00, toda vez que a la fecha de la visita no se ha recibido el primer
desembolso por parte del Sena.

Se verificd que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y que el
saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el SENA menos
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los pagos efectuados por el Conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y
tomando en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio
“pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentara
a la Interventoria los soportes de las consignaciones o transferencias electronicas realizadas, asi
como los extractos bancarios del trimestre.

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoria verifico las siguientes certificaciones establecidas en el convenio
No.CO1.PCCNTR.8355012 de 2025 de 2025, las cuales se resumen a continuacion:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

El Conviniente la ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES — ASOPARTES, presento
certificado firmado por el revisor fiscal Miguel Torres Ruiz con tarjeta profesional No. TP 129.939-T.
con fecha 2 de diciembre de 2025, indicando que: “La ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS
PARTES — ASOPARTES ha cumplido con las obligaciones referentes a los sistemas de salud,
pensiones, ARL y obligaciones parafiscales sefialadas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificada por la Ley 828 de 2003, y lo sefialado en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo
relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pension, ARL, y parafiscales. El ultimo pago
reportado corresponde al numero de planilla No. 91391576,

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el
convenio

El Conviniente la ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES — ASOPARTES presento
certificado firmado por el revisor fiscal Miguel Torres Ruiz con tarjeta profesional No. TP 129.939-T.
con fecha 9 de diciembre de 2025, indicando que: La ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS
PARTES viene cumpliendo de forma adecuada con los pagos de impuestos que le corresponden a
nivel nacional y Distrital, ha pagado de forma oportuna y en las periodicidades correspondientes los
impuestos de IVA, Renta e ICA, asi como con sus declaraciones mensuales de retenciéon en la fuente
a titulo de renta, sin observar impuestos pendientes de pago en el reporte de obligaciones exportado
de la aplicacion MUISCA de la Direccién de Impuestos nacionales- DIAN y que de acuerdo con los
libros auxiliares de contabilidad y los soportes de pago correspondientes, se evidencia que la
ASOCIACION DEL SECTOR MOTRIZ Y SUS PARTES no tiene pagos pendientes por impuestos.

2.4.2.5.3 Garantias

El Conviniente adquiri6 la péliza No. 85-44-101141010 Anexo 2 del 10 de octubre de 2025 con la
aseguradora Seguros del Estado S.A.., en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto Desde Hasta ‘ Valor asegurado ‘
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Cumplimiento del contrato 2/10/2025 | 30/06/2026 | $ 150.175.940,00
Calidad del servicio 2/10/2025 | 30/06/2026 | $ 150.175.940,00
Pago dg Sa_larlos, prestaciones sociales legales e 2/10/2025 | 31/12/2028 $ 37.643.985,00
Indemnizaciones laborales

Responsabilidad Civil extracontractual: Pdliza No. 85-40-101065242 Anexo 2 del 10 de octubre de
2025, con la aseguradora Seguros del Estado S.A,, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto ‘ Desde Hasta Valor asegurado
Predios labores y operaciones 2/10/2025 | 31/12/2025 $ 284.700.000,00
contratistas y subcontratistas 2/10/2025 | 31/12/2025 $ 284.700.000,00
Vehiculos propios y no propios 2/10/2025 | 31/12/2025 $ 284.700.000,00

Pdlizas aprobadas por el SENA el 14 de octubre de 2025
2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Segun propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial del sector de GAS,
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, TRANSPORTE.

2.4.3 Acciones de interventoria

Durante la ejecucion del Convenio la Interventoria ha emitido las siguientes acciones:

Solicitud de SC36-INTV-
; " Solicitud de 29/10/2025 ASOPARTES- 29/10/2025 | 72025413961 | SC36-0585-2025-REC | 31/10/2025
informacion
00345-2025
Solicitud de
aclaracion y
ajuste por SC36-INTV-
Solicitud de. | identificacion de | 45155055 | ASOPARTES- | 12/12/2025 | 72025477307 En tiempo de
informacion beneficiarios respuesta
) 01955-2025
duplicados en
listados de
inscripcién

2.4.2.6 Analisis Obligaciones del Convenio

Con respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del convenio, debe remitirse la
informacion que se indica como pendiente de entrega en el contenido del presente
informe:

Indicador tasa de incremento del conocimiento
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- Remitiry cargar en el drive de la interventoria del informe acerca de los resultados obtenidos
con la aplicacién del indicador TIC de las acciones de formaciéon AF1, AF2, AF3, AF4, AF5,
AF6, AF7 y AF10 finalizados.

Indicadores de impacto del proyecto

- Remitir y cargar en el drive de la interventoria, el formato de indicadores de impacto y su
correspondiente informe.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

- Remitiry cargar en el drive de la interventoria el formato de indicadores de seguimiento y su
correspondiente informe.

Evidencia de la aplicacién de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF
definida en la aprobacion del proyecto

- Remitir y cargar en el drive de la interventoria informe de la aplicacion de la realidad virtual.
Informe final de ejecucién

- Remitir y cargar en el drive de la interventoria informe final de acuerdo con las
especificaciones establecidos en el Anexo 12.

Ejecucion financiera final.
3. Conclusiones

3.1 Aspectos Financieros

v De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoria en la visita, el Conviniente
presentd ejecucion de recursos de cofinanciaciéon por valor de $436.056.960,00,
equivalentes al 77.58% del total presupuestado para esta fuente de financiacion. Por lo
anterior se recomienda presentar la ejecucién financiera del 100%, para el tercer
desembolso.

v El Conviniente presentd ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo por valor de
$160.827.803,28, sin embargo, de estos recursos presentados, la interventoria no reconoce
la ejecucion de $4.645.244,28, por lo cual se reconoce una ejecucidén de recursos de
contrapartida en efectivo por valor de $156.182.559,00, equivalentes a un 81,87% del total
establecido para esta fuente de financiacion.

3.2 Aspectos Técnicos

v En cuanto al avance académico final, esta se determinara, una vez se realice la respuesta
del conviniente a cerca de los beneficiarios duplicados, .ajuste de listas de asistencias
correspondientes, y certificacion en el Sep, a fin de emitir el tercer desembolso del convenio.

v Se llevo a cabo la transferencia de conocimiento y tecnologia.
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Se revisé el material de formacion confirmando que incorporan los contenidos establecidos
para cada una de las acciones de formacién y el contenido de las acciones de formacion
iniciadas es acorde a lo establecido en el proyecto aprobado y su respectiva entrega a los
beneficiarios. De igual forma fue remitido al Sena.

Se realizé la aprobacién de la gestién del conocimiento.

Se evidencio la aplicacion de la encuesta de satisfaccion, registrando el cumplimiento de los
porcentajes determinados en el Anexo 12 para cada una de las acciones de formacion y
sus respectivos informes.

Se hizo entrega de los formatos del indicador de tasa de incremento del conocimiento.

Se llevé a cabo el evento de lanzamiento del convenio.

Se realiz6 la entrega del video final y el registro fotografico de las formaciones académicas.

spectos administrativos

El Conviniente cumplio los requisitos de ejecucion del convenio.

El Conviniente presentd los contratos de prestacion de servicios suscritos con los
proveedores.

De acuerdo con la certificacion presentadas por el Revisor Fiscal de la empresa, el
Conviniente se encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.

De acuerdo a la certificacion expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, el Conviniente
manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados
en la ejecucion del Convenio.

Recomendaciones

Se recomienda al Conviniente, remitir la informacion pendiente de entrega con el fin de acceder al
Tercer desembolso del convenio.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no
constituyen una aprobacion de la ejecucion académica, financiera, administrativa o del cumplimiento
de las demas obligaciones contractuales, puesto que esta informacién puede ser verificada
nuevamente en cualquier momento.
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El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecucion financiera y el cumplimiento de las
obligaciones convenidas, se definiran en el concepto de liquidacién del convenio especial de
cooperacién No. CO1.PCCNTR.8355012 de 2025.

Cordialmente,

ZQMC—' o

Omar Raul Martinez Lucia Inés Carrillo Alvarez
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltran Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT. Correo Electrénico:
mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co, Profesional de seguimiento SENA: Paula Sarmiento. Correo electrénico:

psarmiento@sena.edu.co
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