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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 23/08/2025

BIENES TOTAL

CONTRATO No.

050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025

FECHA SUSCRIPCION

20 de mayo de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

Servicio de mano de obra de personal en el area de la
construccion, mediante cuadrilla para el CACOM 4

FORMA DE PAGO

FECHA DE PAC MES VALOR
CORTE

31 de mayo de
2025

Dentro de los 45 dias siguientes a
la radicacién de los documentos
para pago

Pago parcial de acuerdo con
lo facturado al 31 de mayo de
2025.

31 de julio de Dentro de los 45 dias siguientes a Pago parcial de acuerdo con

2025 la radicacion de los documentos lo facturado al 31 de julio de
para pago 2025.

30 de Dentro de los 45 dias siguientes a Pago parcial de acuerdo con

lo facturado al 30 de
septiembre de 2025.

la radicacién de los documentos
para pago

septiembre de
2025

INTEGRAL S.A.S
CONTRATISTA NIT 900958474-4

YULIANA ARIAS PENAGOS (Representante legal)
INTERVENTOR NO APLICA (N/A)
SUPERVISOR T4. Pérez Lopez Daniela Alexandra

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$140.000.000,00
REC 10: $100.000.000,00
REC 16: $40.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)

30 de septiembre de 2025

FECHA DE INICIO

19 de junio de 2025

FECHA DE SUSPENSION

NO APLICA (N/A)

FECHA DE REINICIACION

NO APLICA (N/A)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE SUSCRIPCION

27-06-2025

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

Se realiza la modificacién parcial al contenido de la Clausula 2 -
Apropiacion presupuestal y Forma de pago - Numeral 2.2, del
documento CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE
OFERTA ELECTRONICA No. 050-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025
en el sentido de eliminar la fecha de corteo del 31 de mayo de
2025 y dejar solamente dos cortes programados para el 31 de julio
y 30 de septiembre del 2025, de acuerdo a las consideraciones
elevadas por el contratista, gerente de proyecto y el supervisor del
contrato.

FORMA DE PAGO

El MINISTERIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de
acuerdo a facturacién, asi:

FECHA CORTEY/O
RECIBO A
SATISFACCION

MES PAC VALOR

Dentro de los 45
dias siguientes ala

Pago parcial de acuerdo con

31 JULIO 2025 lo facturado al 31 mayo 2025

radicacion de los
documentos para

pago.

Pago final de acuerdo con lo
facturado al 30 septiembre
2025 o por el valor del saldo
del contrato.

30 SEPTIEMBRE
2025
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PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (Sl
APLICA)

NO APLICA (N/A)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NO APLICA (N/A)

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

FECHA DE SUSCRIPCION

13/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

El presente modificatorio tiene por objeto realizar una adicién en
valor al contrato No. 050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, hasta por
valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00),
de acuerdo a las consideraciones elevadas por el sefior|
Supervisor del contrato, afectando el contenido de las clausulas
segunda - Forma de pago y apropiacion presupuestal, asi mismo
de la clausula quinta - Mecanismos de cobertura del riesgo, del
clausulado adicional a la aceptacion de oferta electrénica.

FORMA DE PAGO

NO APLICA (N/A)

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI
APLICA)

NO APLICA (N/A)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$180.000.000,00
REC 10: $120.000.000,00
REC 16: $60.000.000,00

En Melgar-Tolima, el dia 23 del mes de agosto de 2025, el sefior Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4, la sefora Técnico Cuarto. DANIELA ALEXANDRA
PEREZ LOPEZ, en calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA vy la sefiora YULIANA ARIAS PENAGOS Representante legal de
INTEGRAL S.A.S - NIT 900958474-4, en su calidad de Contratista; efectuan el correspondiente recibo TOTAL, de
los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspeccion a los servicios se establecid que estos cumplen con los requerimientos, nhormas
y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplié dentro del plazo contractual establecido.

A continuacién, se describen pormenorizadamente los servicios entregados y/o servicios prestados, asi:

DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS | - ANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES
N/A ' N/A N/A
DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS CANTIDAD
OBSERVACIONES GENERALES
N/A N/A N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
UN (01) OFICIAL RECURSO 10
Dig?ﬁ,'ﬁgg" UND CANT. UNT SIN IVA “;/; IVAUNTI | UNIT+IVA | TOTAL CONIVA
i bilizacié
pr;;%ealgmea eacion M2 56,99 52.208,00 19% 9.919,52 62.127,52 3.540.647,36
Mantenimiento de viga ML 272
canal ) 5.128,00 19% 974,32 6.102,32 16.598,31
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Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para M2 147,95
interior o exterior 13.744,00 19% 2.611,36 16.355,36 2.419.775,51
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para ML 185,6
interior o exterior 11.998,00 19% 2.279,62 14.277,62 2.649.926,27
TRES (03) AYUDANTES RECURSO 10
DESCRIPCION %
ACTIVIDAD UND CANT. UNT SIN IVA VA IVA UNTI UNIT + IVA TOTAL CON IVA
Impermeabilizacion
placas M2 65,77 35.077,00 19% 6.664,63 41.741,63 2.745.347,01
Mantenimiento de viga
canal ML 6.35 3.418,00 19% 649,42 4.067,42 25.828,12
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para M2 304,7
interior o exterior 11.610,00 19% 2.205,90 13.815,90 4.209.704,73
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para ML 433,06
interior o exterior 8.523,00 19% 1.619,37 10.142,37 4.392.254,75
TOTAL REC 10 20.000.082,06
UN (01) OFICIAL RECURSO 16
DESCRIPCION %
ACTIVIDAD UND CANT. UNT SIN IVA VA IVA UNTI UNIT +IVA TOTAL CON IVA
Impermeabilizacion
placas M2 59,16 52.208,00 19% 9.919,52 62.127,52 3.675.464,08
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para M2 20,91
interior o exterior 13.744,00 19% 2.611,36 16.355,36 341.990,58
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para ML 538,85
interior o exterior 11.998,00 19% 2.279,62 14.277,62 7.693.495,54
TRES (03) AYUDANTES RECURSO 16
DESCRIPCION %
ACTIVIDAD UND CANT. UNT SIN IVA VA IVA UNTI UNIT + IVA TOTAL CON IVA
Impermeabilizacion
placas M2 59,16 35.077,00 19% 6.664,63 41.741,63 2.469.434,83
Estuco para interior o
exterior ML 14,24 13.640,00 19% 2.591,60 16.231,60 231.137,98
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para M2 8,92
interior o exterior 11.610,00 19% 2.205,90 13.815,90 123.237,83
Pintura vinilo y/o esmalte
a dos manos para ML 538,86
interior o exterior 8.523,00 19% 1.619,37 10.142,37 5.465.317,50
TOTAL REC 16 20.000.078,34
TOTAL REC 10 + REC 16 40.000.160,40
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DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y
SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS
(Ofrecidos por el contratista y que fueron
objeto de ponderacién y escogencia del

contratista, para CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
seguimiento por parte del supervisor)
N/A N/A N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
(S) FACTURA (S) A CANCELAR

(cuando se trate de contratos de servicios de
transporte (terrestre, aéreo vy fluvial)
servicios de operadores logisticos o cuyo
objeto obedezca a servicios logisticos,
servicios de atencion de eventos
institucionales)

N/A N/A N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO
EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A)

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y
CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfaccion incrementa el valor y/o la vida util del bien a intervenir.

¢ Incrementa el valor del bien:

Sl NO: X__ Valor del incremento: $___ 0 (Valor parcial o total correspondiente a este
pago)

¢ Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida util del bien:
Sl NO: X __Afos aincrementar: _ 0O
e En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100%

del Contrato:

Sl NO X__ no aplica




PRIMER PAGO PARCIAL

PAC: DENTRO DE LOS 45
DIAS SIGUIENTES A LA
RADICACION DE LOS
DOCUMENTOS PARA
PAGO
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SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO
DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
VALOR INICIAL .
DEL CONTRATO $ 140°000.000,00
VALOR ADICION $ 40°000.000,00
VALOR FINAL CONTRATO $ 180°000.000,00
PAGO ANTICIPADO O
ANTICIPO $0 NO APLICA
Tramitado con el 77,78% de

$ 139.999.662,44

Ejecucion. Factura No. FPVA 2772.

SEGUNDO PAGO
PARCIAL

PAC: DENTRO DE LOS 45
DIAS SIGUIENTES A LA
RADICACION DE LOS
DOCUMENTOS PARA
PAGO

$ 40.000.160,40

Tramitado con el 99,99% de
Ejecucion. El contratista se encuentra pendiente
de realizar la expedicion y entrega de la factura
electrénica.

PAGO SALDO

$177,16

En aras de materializar el principio de economia
y transparencia solo los servicios a la fecha
satisfacen la necesidad real, de acuerdo al
presupuesto asignado, por tal motivo se
realizara la liberacién de recursos por un valor
de $177,16, efectuando la reduccion del valor]
final del contrato y a su vez la documentacion
presupuesta del CRP No. 189625, CDP No.
7825, Solicitud de CDP No. 7925 y el CPA No.
400077, correspondiente al rubro presupuestal
No. A-02-02-02-005-004-05, REC 10 por un
valor de $30,76 y REC 16 por un valor de
$146,40.

OBSERVACIONES

La ejecucion culmina antes del plazo de ejecucion.
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EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
<
YULIENA ARIAS PENAGOS T4. DANIELA ALEXANBRA PEREZLOPEZ
INTEGRAL S.A.S CONTRATISTA SUPERVISOR PRINCIPAL DEL EONTRATO

Teniente Coronel DIEGO

UL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO
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