
INFORME DE SEGUIMIENTO JURÍDICO PRIMER TRIMESTRE 2026 
CONTRATO DE OPERACIÓN CABLE 2671-2023 

   

CONTRATO 2671 de 2023 
CONTRATISTA: Operadora Distrital de Transporte 
S.A.S 

Periodo comprendido: Primer trimestre 2026 (enero, febrero y marzo).  

Interventoría y/o supervisión directa:   Supervisión directa  

Representante Legal Concesionario:  Carolina Martínez Cuellar 

Dirección:  CALLE 59 A SUR 76 A 82  

Componente (Troncal/Zonal/Cable):   Cable  

Unidad Funcional/zona/patio:  Ciudad Bolívar  

Correo electrónico de Notificaciones:  radicacion@odt.gov.co 

Enlace del SECOP II:  https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/O
pportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165
&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Radicado T-DOC:  EXP-80500-2022-00077 

  
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OPERACIÓN:  
  

Fecha de suscripción CTO:  29/09/2023  

 Inicio etapa preoperativa:   29/09/2023 

 Inicio de etapa operativa:   29/12/2023  

 Fecha de finalización operación regular (inicial):   28/12/2028 

Fecha de inicio de la etapa de devolución de bienes inicial:  28/09/2028 

 Fecha de finalización operación regular final:   19/07/2026 

 Fecha de inicio de la etapa de reversión o restitución final:   20/04/2026 

 Fecha de finalización de la etapa de reversión o restitución final:   19/07/2026 

 
Nota: El contrato de operación se terminará de manera anticipada, conforme al Otrosí 2 y a lo 
ordenado en el pacto de cumplimiento del Juzgado 44 del circuito de Bogotá. La terminación del 
contrato está prevista, para el día que inicie la etapa de operación  del nuevo contrato de operación 
(CTO1317-2026) del TransMiCable de Ciudad Bolívar suscrito entre Transmilenio y CABLEMOVIL 
S.A.S, esto es el 20 de julio de 2026. 
 
 

1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES  
 

 

No. Otrosí o 
Modificación 

Fecha de 
Suscripción 

Cláusulas Modificadas, Adicionadas o Eliminadas 

OTROSÍ 1 20/12/2023 

1. Eliminar del anexo 3 del contrato "<MANUAL DE PERFILES, 
FUNCIONES DEL PERSONAL Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA 
TRANSMICABLE>" numeral 2,4 PERSONAL MÍNIMO DE VIGILANCIA 
en su numeral 2,4,3 SERVICIO 24 HORAS CON ARMA en lo relativo a 
especificaciones adicionales" a la restricción estipulada por el 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4643165&isFromPublicArea=True&isModal=False


personal femenino, de que solamente podría laborar en los turnos 
de doce horas diurnas en puestos específicos como ciclo 
parqueaderos y estaciones donde se preste el servicio bajo esta 
modalidad.                                                                                                          

2. Modificar el apéndice técnico INDICADORES PARA DISPONIBILIDAD, 
CALIDAD Y NIVEL DEL SERVICIO en su numeral 4,4,3 FACTOR DE 
AJUSTE POR DISPONIBILIDAD DE CABINAS EN PARKING. 

OTROSÍ 2 30/07/2024 
1. Modificar la cláusula 17.2 adicionando un literal (e) en las causales 

de terminación anticipada del contrato 

 
  
2. GARANTIAS 
 
Obtener y mantener en vigor las garantías de que trata el CAPÍTULO XII de este contrato de 
operación 
  

No. de póliza  
Asegurador

a  
Tipo de garantía  

Vigencia  

Valor asegurado  

Desde  Hasta  

33-44-
101241124 - 9 

 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. 

 

SE GARANTIZA EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, PAGO 
DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES VIGENTES 
EN DESARROLLO 
DEL CONTRATO DE 
OPERACIÓN No 
2671 DE 2023 

29/09/202
3 

28/12/202
6 

$1,475,220,185.67 
$1,087,383,956.20 

 

33-40-
101075845 - 15 

 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. 

PÓLIZA DE SEGURO 
DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUA
L DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO 

29/09/202
3 

06/05/202
6 

$71,912,325,636.75 

220222300348
8- anexo 4 

MAPFRE 

PÓLIZA 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUA
L 

01/10/202
5 

07/05/202
6 

$10.505.430.000,00 

33-44-
101244759 - 15 

SEGUROS 
DEL ESTADO 

S.A. 

PÓLIZA 
CUMPLIMIENTO 
ESTATAL 

29/12/202
3 

06/05/202
6 

$125.846.659.864,3
2 



1003953-anexo 
5 

PREVISORA 
DE SEGUROS 

PÓLIZA DE DAÑOS 
MATERIALES 
COMBINADOS 

01/01/202
6 

 

07/05/202
6 

 

$220,780,514,899.0 

 
*Si el estado es aprobado o validado, implica que se verificó que tiene el pago, un acuerdo de 
pago, o la certificación de que no expira por falta de pago.  
  
Nota: Teniendo en cuenta que la fecha final definida para la finalización de la etapa de operación 
y la etapa de devolución de bienes es el 20 de julio de 2026, se solicitó al Operador actualizar 
cada una de las respectivas garantías. Por lo que para el siguiente informe se actualizará la 
vigencia de cada una de éstas.  
 

3. Societario   
  
En el periodo no se presentaron novedades 
 

Tipo de novedad 

¿Se reportó a 
Subgerencia 

Jurídica alguna 
novedad? 

Registro de novedades 2026 – 1 Semestre (octubre 2025 a marzo de 
2026) 2026-ER-23942 

Representación 
legal  

SI  

La Representación legal está en cabeza del Gerente General según CERL 
del 03 de junio del 2025 Carolina Martínez Cuellar c.c. 52.086.439 -  
Como órganos de la junta directiva 
Principales: Moncayo Valencia Mauricio Alejandro C.C. No. 80872961; 
Claudia Andrea Díaz Acosta C.C. No. 53073882; Diego Rolando 
Valderrama Acevedo C.C. No. 79794657 Juan Pablo Bocarejo Suescun 
C.C. No. 794722927 Paola Andrea Aldana Mahecha C.C. No. 52866881. 
Suplentes: Maria Del Pilar López Uribe C.C. No. 53006440 Ana Maria 
Cadena Ruiz C.C. No. 52698252, Jorge Mauricio Arenas Sánchez C.C. 
79534196, Juanita Concha Rivera C.C. 31572160, Edder Alexander 
Velandia Duran 88255518.  
La secretaria Jurídica Distrital informó el traslado de la comunicación 
con radicado 2026-ER-18481 el 30 de marzo de 2026, de la renuncia al 
cargo de miembro independiente suplente de la Junta Directiva de la 
Operadora Distrital de Transporte S.A.S.- la Rolita, efectuada por la 
señora Juanita Concha Rivera y remitida por la Gerente General (E) 
Adriana Estupiñán Jaramillo, a la que se le asignó el radicado No 1-2026-
4101.  
 

Composición 
accionaria  

NO 

La composición accionaria según el Revisor Fiscal con fecha del 07 de 
octubre del 2025 es de la siguiente manera, con fecha del corte al 30 de 
septiembre del 2025, las acciones tienen un valor nominal de 
$1.000.000. cada una, con un numero de 10.000 acciones poseídas en 
nombre TRANSMILENIO S.A., para un total de participación del 80% y 
ENEL Colombia S.A. E.S.P con un valor nominal por acción del 1.000.000, 
con un total de 2.500 acciones poseídas para un total del 20% de 
participación sumando entonces 12.500 acciones poseídas con una 
participación del 100%.  



Modificaciones 
estatutarias y 

acuerdo de 
accionistas  

NO 

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 
DOCUMENTO INSCRIPCIÓN 
Acta No. 2 del 26 de septiembre de 02899004 del 15 de noviembre 2022 
del Accionista Único de 2022 del Libro IX. 
Acta No. 3 del 28 de noviembre de 02908189 del 12 de diciembre 2022 
del Accionista Único de 2022 del Libro IX. 
Acta No. 4 del 17 de febrero de 02990925 del 27 de junio de 
2023 de la Asamblea de Accionistas 2023 del Libro IX.  
Acta No. 8 del 20 de junio de 2024 03151466 del 23 de agosto de la 
Asamblea de Accionistas 2024 del Libro IX.  
Acta No. 12 del 19 de enero de 2023 de la Asamblea de Accionistas 
03349953 del 25 de febrero de 2026 del Libro IX.  

Beneficiarios 
reales  

NO 
Se reconocerá la calidad de accionistas o de titular de derechos reales 
sobre acciones únicamente a la persona, pública o privada, que 
aparezca inscrita como tal en el Libro de Registro de Acciones.  

Suscripción de 
contratos con 
beneficiarios 

reales 

NO La ODT certifica no hay cambios en la misma 

Órganos 
colegiados 

NO 
Los órganos de dirección y administración serán la Asamblea General 

de Accionistas, la Junta Directiva y la representación legal estará a 
cargo de la Gerencia General.  

Revisor Fiscal NO 

El Revisor Fiscal fue modificado por el acta No. 7 del 22 de marzo del 
2024, de la asamblea de accionistas, la cual fue inscrita ante la cámara 

de comercio el 10 de mayo del 2024 en el libro IX designando a 
CROWE CO S.A.S N.I.T. No. 830000818 9 - Revisor Fiscal principal 
Diana Marcela Ramírez C.C. No. 1018418840 T.P. y revisor fiscal 

suplente Jeimy Del Pilar López Rincón C.C. No. 52501074 T.P. No. 
101528 

Certificado de 
existencia y 

Representación 
Legal 

NO 
Se relaciona el certificado de existencia y representación legal con 

fecha del 25 de marzo del 2026. 

 
4. Aspectos laborales  

  
1. Obligaciones relativas al Principio de Democratización - Informe de terceros afectados 

(TPC, MADRES CABEZA DE HOGAR, PERSONAL CON DISCAPACIDAD ETC).  
 

 N/A  
 

2.  Horas laboradas y descansos 
  

• Relación de la resolución de horas extras:  N/A   

• Certificación del Representante Legal en relación con la jornada de trabajo y horas 
de descanso: reporte de enero, febrero y marzo mediante las comunicaciones  
2026-ER-09780, 2026-ER-14357 y 2026-ER-20687.  

• Remisión al Ministerio de Trabajo de “Informe técnico-jurídico de análisis de horas 
laboradas y descansos de los operadores”:  N/A  

  



3. Aporte de seguridad social y parafiscales:  
 

• Con la certificación del Revisor Fiscal, reporte de diciembre, enero y febrero con 
radicados 2026-ER-03505, 2026-ER-12040, 2026-ER-17205. 

 
 

4.  Novedades acuerdos entre privados   
  
 No se informó de alguna modificación al acuerdo entre privados.  
  

5. Eventos Eximentes de Responsabilidad   
  
Durante el trimestre se tramitaron las siguientes solicitudes de Eventos Eximentes de 
Responsabilidad:  
 
 

RADICADO 
TMSA 

ASUNTO CONCEPTO INTERNO RADICADO SALIDA 

2026-ER-01148 

Notificaciones de acaecimiento de 

Eventos Eximentes de 

Responsabilidad por tormenta 

eléctrica. 

2026-CI-03550 2026-EE-01281 

2026-ER-03214 

Notificaciones de acaecimiento de 
Eventos Eximentes de 

Responsabilidad fallo “D-0049 
distancia salida ascendente” 

metodología. 

2026-CI-10715 2026-EE-04815 

2026-ER-04679 
2026-ER-05322 
2026-ER-05333 
2026-ER-05335 

Notificaciones de acaecimiento de 

Eventos Eximentes de 

Responsabilidad por tormenta 

eléctrica. 

2026-CI-27351 2026-EE-07793 

2026-ER-11659 
2026-ER-12576 

Se niegan los eventos como 

situaciones eximentes de 

responsabilidad "pinzas y mordazas". 
2026-CI-30784 2026-EE-09046 

 
   

6. Procesos judiciales en curso  
  

• EXP. 11001-33-42-2024-00403-00 ACCIÓN POPULAR PROTECCIÓN DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO DE BOGOTA DEMANDANTE: LUCIA BASTIDAS Y 
OTROS ESTADO: EN SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE CUMPLMIENTO PARA 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 

El 24 de agosto de 2023 se interpuso Acción Popular contra TRANSMILENIO S.A., la Operadora 

Distrital de Transporte (La Rolita) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por la suscripción del contrato 



interadministrativo (2671-2023) que otorgó la operación del Cable de Ciudad Bolívar (TransMiCable) 

a La Rolita. 

 

El 25 de abril de 2024, el juez competente ordenó a TRANSMILENIO S.A. iniciar y adelantar el trámite 

del proceso de selección objetiva para la adjudicación del nuevo contrato de operación de 

TransMiCable de Ciudad Bolívar. 

 

El 26 de junio de 2024 TRANSMILENIO S.A. presentó al Juez la propuesta de pacto de cumplimiento 

para mitigar los eventuales riesgos en la prestación del servicio de TransMiCable, ante un posible 

fallo a favor del accionante. 

 

El Juez 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, aceptó la propuesta de Pacto de Cumplimiento, 

presentada por TRANSMILENIO S.A., la cual había sido concertada y firmada por los intervinientes 

en el proceso, la Alcaldía Mayor, la ODT La Rolita, Doppelmayr y líderes de la comunidad de Ciudad 

Bolívar el 31 de julio de 2024. Con este Pacto de Cumplimiento se garantiza la prestación del servicio 

de TransMiCable de Ciudad Bolívar de manera continua e ininterrumpida, en condiciones de calidad, 

seguridad y oportunidad; el pacto, requería proceder con una terminación anticipada y organizada 

del contrato actual (contrato de operación No. 2671-2023) con la ODT La Rolita, que coincidiera con 

la puesta en marcha del nuevo contrato de operación. 

 

Adicionalmente, el Juez ordenó la conformación de un comité de verificación del Pacto de 

Cumplimiento que permitiera hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes. 

 

Con la aprobación del Pacto de Cumplimiento, TRANSMILENIO S.A. tendría que desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

i. Contratar la estructuración integral del nuevo proyecto de operación de TransMiCable, lo 

cual ya ocurrió, toda vez que se adjudicó a la UNIÓN TEMPORAL TRANSMICABLE 

ESTRUCTURACIÓN 2024 contrato No. 1622 de 2024. 

ii.  Posteriormente, abrir el proceso de selección objetiva para la contratación del nuevo 

operador, 

iii.  Una vez surtido dicho proceso de selección, adjudicar y firmar el nuevo contrato de 

operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar con el adjudicatario. 

iv. Firmar el acta de inicio con el nuevo operador, posteriormente culminar la etapa 

preoperativa y una vez finiquitado dicha etapa, firmar el acta de terminación del Contrato 

Interadministrativo de Operación con la ODT.  

Adicionalmente TRANSMILENIO S.A. y la OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE – LA ROLITA, 

iniciaron la planeación de las mesas de socialización con la comunidad de Ciudad Bolívar, sobre el 

proceso de implementación del Pacto de Cumplimiento, las cuales se mantendrán a lo largo de todo 

el proceso. 

 

En línea con lo dispuesto por el juez, TRANSMILENIO S.A., en articulación con el Sector Movilidad, 

inició la estructuración de un nuevo contrato de operación para el TransMiCable de Ciudad Bolívar 



que sería adjudicado en un proceso de selección objetiva, transparente y conforme a la 

normatividad vigente, bajo los más altos estándares técnicos, jurídicos y financieros. El Pacto de 

Cumplimiento fue suscrito con miras a la protección del patrimonio público, atendiendo a los 

principios de contratación estatal aplicables. 

 

En ese sentido, la ODT S.A.S. respetará los contratos laborales suscritos con sus empleados, y, 

mediante un trabajo organizado y transparente, velará por la estabilidad de sus trabajadores 

directos hasta el momento en el que se termine el contrato vigente, en cumplimiento de la 

normatividad aplicable. 

 

La aprobación de este Pacto de Cumplimiento concreta los esfuerzos que ha realizado 

TRANSMILENIO S.A., para garantizar la continuidad en la operación del servicio de TransMiCable de 

de Ciudad Bolívar, ante la acción popular interpuesta al contrato interadministrativo no. 2671-2023 

(06-08-2024 notificada el 09-08-2024) que otorgó la operación del Cable de Ciudad Bolívar a la 

OPERADORA DISTRITAL DE TRASPORTE – LA ROLITA.  

 

El 14 de agosto del 2024 TRANSMILENIO S.A. solicito adición al fallo al considerar que, “el Comité 
de Verificación de Cumplimiento, debería estar conformado por todas las partes involucradas en la 

sentencia, y, especialmente por la entidad pública a cargo de quien se impuso la obligación de velar 

por el derecho o interés colectivo”. Siendo TRANSMILENIO S.A y la OPERADORA DISTRITAL DE 
TRASPORTE – LA ROLITA, como entidades públicas demandadas, quienes se encuentran obligadas a 

dar cumplimiento a la sentencia, a su vez, solicitó que se adicionara la sentencia proferida para que 

se permita su participación como integrantes del Comité de Verificación, porque no estaba 

designado para hacer el seguimiento al Pacto de Cumplimiento.  

 

Posteriormente, se dio la ampliación de Sentencia Del 20 de agosto del 2024 adicionando a 

TRANSMILENIO S.A.  en el Comité De Verificación y designándolo como supervisor o interventor de 

contrato.  

 
Luego de ello, en el marco del proceso de selección, el 14 de octubre de 2025 fue publicada la 

resolución de apertura del proceso de selección No. TMSA-LP-08-2025, junto con sus pliegos 

definitivos. El cronograma del proceso de selección establecía que el 17 de octubre de 2025 se 

llevaba a cabo la audiencias de riesgos y de aclaración de pliegos, luego los proponentes tenían plazo 

de presentar sus observaciones a los pliegos definitivos, hasta el 28 de octubre de 2025, 

posteriormente,  el 25 de noviembre de 2025 finalizaría esta etapa junto con la audiencia de 

recepción del sobre único de propuestas y finalmente el 19 de diciembre TRANSMILENIO S.A. 

llevaría a cabo la audiencia pública de adjudicación. 

  

Sin embargo, TRANSMILENIO S.A mediante la Resolución No. 443 de 2025 declaró desierta el 

proceso de selección de la licitación pública No. TMSA-LP-08-2025, debido a que, pese a que se 

recibieron tres ofertas dentro del plazo establecido, durante la evaluación se presentaron 

circunstancias que, a su juicio generaban dudas razonables, por lo que, con el ánimo de garantizar 

la selección objetiva y la transparencia del proceso, la entidad decidió declarar desierto el proceso 

de selección, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11.5(b) del Pliego de Condiciones. Este 

acto administrativo adquirió fuerza ejecutoría el día veintidós (22) de diciembre de 2025.  



 

Conforme a lo anterior y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, 

para lo cual se requería la contratación del nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar, 

Transmilenio publicó el día 23 de diciembre de 2025 un nuevo proceso de selección mediante la 

modalidad de selección abreviada (TMSA-SAM-019-2025).  

 

Resultado del  proceso de selección (TMSA-SAM-019-2025), el 18 de febrero del 2026 fue 

adjudicado el proceso de selección a la Promesa de Sociedad Futura Cablemovil S.A.S., 

posteriormente Transmilenio y la sociedad que se constituyó para tal fin (CABLEMOVIL S.A.S.)  

suscribieron el 27 de febrero de 2026 el Contrato de Operación No. 1317 de 2026, luego de ello las 

partes suscribieron el  acta de inicio el 20 de marzo del 2026, en atención al cumplimiento de todos 

los requisitos contractuales y legales exigidos para el inicio contractual.  

 

En línea con lo ordenado por el juzgado en el seguimiento del pacto de cumplimiento, se vienen 

presentado los informes trimestrales, el último se aportó el 06 de abril del 2026 y se informa que se 

llevó a cabo una audiencia de pruebas el 11 de marzo de 2025.   

 
 

7. Plazos de cura/ persuasivo/ acción correctiva/ pre-requerimiento contractual (modificar 
el término)  
 

• Únicamente bajo las obligaciones jurídicas  

• Durante el periodo reportado se notificó a la Subgerencia Jurídica por parte de las 
áreas supervisoras sobre un presunto incumplimiento contractual y se remitió plazo de 
cura con radicado 2026-EE-10657 con fecha del 30 de marzo del 2026 a la Operadora 
Distrital  para su revisión y respuesta.   

 

8. Procesos sancionatorios   
  
No se iniciaron procesos sancionatorios en el periodo objeto de informe.  
  

9. Reclamaciones de las partes  
  
 Sin reclamaciones entre las partes.  
 

10. Arreglos directos/ mecanismos alternos de solución de conflictos   
  
En el periodo a reportar no se presentó ninguna solicitud de arreglo directo 
 

11. Debidos procesos ETIC  
  
No se remitieron informes de presunto incumplimiento por ETIC en este trimestre  
 

12. Verificación de la cláusula de toma de posesión o cesión   
  
 No aplica.   



 
13. Otros aspectos relevantes   

  
Sin novedades relevantes. 
 
Elaboró: María Alejandra León / Claudia Soraya Rodríguez Nieto 


