
 

INFORME VISITA A LAS ACCIONES DE FORMACIÓN

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá,

2. OBJETIVOS DE LA VISITA

LUZ JENNY HERNANDEZ R.

La firma Interventora SCAIPROYEKTA SAS BIC, en cumplimiento del objeto del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR. 8288853 de 2025, el

cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable de los convenios suscritos como

resultado de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, del Programa de Formación Continua Especializada, al convenio suscrito entre el Servicio

Nacional de Aprendizaje - SENA y CCI FRANCE - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA, se permite presentar el

informe de la visita a las acciones de formación realizada al evento de la referencia.

1. DATOS DEL CAPACITADOR

Nombre: Kevin Eva Norton 

Identificación: Cc - Cedula De Ciudadanía X0Z55U05   

Modalidad:

Grupo:

Unidad Temática:

Interventor académico:

Interventor Líder:

NIT: 860.006.599

CO1.PCCNTR.8353977No. de convenio:

Nombre de la acción 

formativa:
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DIGITALES: GESTIÓN FLEXIBLE Y ADAPTATIVA

ASUNTO:

Informe de visita  N° 2 

A la acción de formación INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN EMPRESAS DIGITALES: GESTIÓN FLEXIBLE Y 

ADAPTATIVA

Convenio No.: CO1.PCCNTR.8353977 de 2025

Conviniente: CCI FRANCE - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CCI FRANCE COLOMBIA

Modalidad: PRESENCIAL

Visitas en campo. Soporte de cumplimiento de la obligación Especifica interventoría N.2.8.2.26

ÁREA
Dirección de Proyecto

Seguimiento

Conviniente: CCI FRANCE - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA

SC36-INTV-CCIFRANCECOLOMBIA-00609-2025

6 de noviembre de 2025

Señor 

Carlos Andres Molano Camelo 

Representante Legal

Diana Consuelo Rubiano Ríos

Director de proyecto

CCI FRANCE COLOMBIA 

Bogotá D.C.

REFERENCIA:
Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios 

suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

- Realizar seguimiento y control a las acciones de formación derivadas de los convenios especiales de cooperación suscritos por el SENA y CCI

FRANCE - CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA

  - Verificar el cumplimiento de las actividades de capacitación programadas en los cronogramas aprobados por la Interventoría.

GLORIA PATRICIA RODRÍGUEZ VARGAS 

Fecha de la visita:

Hora de la visita:

Hora inicio del evento:

Hora fin del evento:

4/11/2025

8:00:00 a. m.

NA

NA

PRESENCIAL

6

UT1 - CULTURA ORGANIZACIONAL CON ENFOQUE INNOVADOR

TALLER

TEÓRICO - PRÁCTICA

ATLÁNTICO, BARRANQUILLALugar de ejecución:

Herramienta Empleada:

Tipo de evento formativo:

Metodología:

N/A - N/A
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- Constatar que la ejecución de la acción formativa cumple con lo planeado, incluyendo el uso de metodologías, materiales aprobados, recursos

físicos o digitales empleados y ambientes de aprendizaje adecuados.

3. DESARROLLO DE LA VISITA

3.1 Detalles de la acción de Formación

Fachada y dirección del lugar

En cumplimiento del cronograma aprobado, el 4 de noviembre de 2025 se encontraba programada la Acción de Formación N.º 6 – “Innovación

organizacional en empresas digitales, gestión flexible y adaptativa”, con 28 beneficiarios esperados, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., en la

ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con lo anterior, y conforme al cronograma aprobado y vigente, la interventora designó a la profesional Milena Manjarrés, quien asistió

puntualmente al lugar de formación; sin embargo, se constató que la actividad no se llevó a cabo, incumpliendo el cronograma aprobado y

afectando el desarrollo del proyecto.

  - Revisar y validar la cantidad de beneficiarios participantes por grupo, asegurando correspondencia con el número de beneficiarios

programados.

A continuación, se presentan los resultados de la visita a las acciones de formación.

4. REGISTRO VISUAL

A continuación se detalla el registro visual recolectado durante la visita:

5. HALLAZGOS

Durante la visita de interventoría realizada el 4 de noviembre de 2025, se evidenció que no se llevó a cabo el evento de formación programado

para la acción “Innovación organizacional en empresas digitales: gestión flexible y adaptativa”, correspondiente al grupo 6, en la ciudad de

Barranquilla.

La interventoría se presentó puntualmente en el lugar de ejecución a las 8:00 a. m., conforme al cronograma aprobado; sin embargo, el evento no

se desarrolló ni se registró asistencia de beneficiarios o personal académico. Solo hasta las 10:00 a. m. se logró establecer contacto telefónico

con la directora de proyecto de CCI France Colombia, señora Diana Rubiano, quien informó que la capacitación había sido reprogramada,

comprometiéndose a remitir la nueva fecha a la interventoría.

Salón donde se programó el evento
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LUZ JENNY HERNANDEZ ROBAYO

Interventor Líder

Proyecto Interventoría SENAProyecto Interventoría SENA

7. CONCLUSIONES

La acción de formación no se realizó en la fecha y hora establecidas en el cronograma aprobado, lo cual afectó el desarrollo de las actividades

previstas en el marco del convenio CO1.PCCNTR.8353977 de 2025.

El hecho fue verificado directamente por la interventoría, constatándose que el espacio físico permaneció sin actividad durante la jornada

programada. Posteriormente, la dirección de proyecto del conviniente informó que el evento sería reprogramado, sin que se hubiese recibido a la

fecha del presente informe la nueva programación formal.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.17 del Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, cuando una visita programada no pueda

realizarse por causas atribuibles al conviniente, este deberá asumir el costo de la visita fallida, correspondiente al valor unitario definido para la

interventoría. En este caso, el monto asciende a $1.709.624, el cual deberá ser consignado a favor de SCAIPROYEKTA S.A.S. BIC para lo que

se adjunta el RUT y la Certificación de la Cuenta Bancaria correspondiente. 

8. SOLICITUD DE ALCANCE

Se solicita al conviniente CCI France Colombia remitir, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, la modificación del cronograma con la nueva

fecha de ejecución de la acción formativa “Innovación organizacional en empresas digitales: gestión flexible y adaptativa”, así como el plan de

medidas correctivas y preventivas que asegure la adecuada coordinación y cumplimiento de las sesiones futuras.

Adicionalmente, se recuerda que, conforme al numeral 2.17 del Anexo 12 – Guía de Ejecución de Convenios, cuando una visita programada no se

realiza por causas atribuibles al conviniente, debe asumirse el costo de la visita fallida, equivalente al valor unitario definido para la interventoría,

que en este caso corresponde a $1.709.624 para lo cual, se adjuntan los documentos correspondientes. 

ANEXO. Formato de visita presencial

OMAR RAÚL MARTÍNEZ GUERRA

Director Interventoría

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda al conviniente CCI France Colombia fortalecer la planificación y comunicación interna entre el equipo operativo y académico, de

manera que se garantice la ejecución oportuna de las acciones de formación según el cronograma aprobado.

Asimismo, se sugiere implementar protocolos de confirmación previa de eventos con la interventoría y los capacitadores designados, con el fin de

evitar desplazamientos improductivos y posibles afectaciones al seguimiento técnico del convenio.
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