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Datos del Supervisor

Nombre del supervisor

JESSICA YEPES MURILLO

Dependencia

SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARINO PUENTE ARANDA

Cargo

SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad

NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTIN

Apoyo supervision

RUTH MERY FARIAS CHAPARRO

Datos del contrato supervisado

Numero de Contrato

11522

Fecha de Contrato

22/08/2020

Contratista

CARLOS DAVID BERMUDEZ ABRIL

Cédula de ciudadania o NIT

80792170
Proyecto 7744-Generacion de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Nifiez y la
Adolescencia de Bogota
Valor $13,112,000.00
Plazo 120 DIAS
Fecha Acta Inicio 22/09/2020
Fecha Terminacion Proyectada Contrato 21/01/2021
Adiciones
Prorrogas
Suspension
Objeto PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL

1.Cumplimiento del objeto:

Seguimiento Contractual

A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CON EL OBJETO DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS, SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA Y
SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA — ANTONIO NARINO.

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones

Obligaciones Estado

Obligacion

Elaborar e implementar un plan de trabajo, acorde al proyecto de
1 inversion, y los lineamientos conceptuales, metodoldgicos y
operativos de la SDIS.

Satisfactorio

NINGUNO

SDIS

Implementar acciones de fortalecimiento a la corresponsabilidad
dirigidas a familias, cuidadoras y cuidadores, acorde a Estandares
Técnicos para la calidad de la Educacion inicial y orientaciones de la

Satisfactorio

NINGUNO

Adelantar acciones de monitoreo y seguimiento a los procesos de
3 corresponsabilidad de las familias, cuidadoras y cuidadores con el
fin de garantizar la proteccion integral a nifias y nifios.

Satisfactorio

NINGUNO

Brindar orientacién, acompafiamiento y seguimiento individual a
familias y cuidadores de nifias y nifios, acorde a situaciones que
afecten su desarrollo y proteccion, y documentarlos en los
instrumentos establecidos por la SDIS

Satisfactorio

NINGUNO
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Cargar oportunamente en SIRBE los procesos de fortalecimiento

5 dirigidos a familias y cuidadores, acorde a orientaciones de la SDIS No Aplica NINGUNO
Socializar las rutas administrativas para el restablecimiento de
6 derechos con los agentes corresponsables, acorde a la Circular 036 Satisfactorio NINGUNO

de 2016, la Guia para la Proteccion Integral y demas indicaciones de
la SDIS

Acompafiar el proceso de activacion de la Ruta Administrativa para
el Restablecimiento de Derechos ante las autoridades competentes,
7 frente a cualquier situacion de inobservancia, amenaza o No Aplica NINGUNO
vulneracién de derechos de nifias y nifios, acorde a la normatividad
establecida y orientaciones de la SDIS

Orientar y generar aportes para la construccion, monitoreo y
8 seguimiento del Documento pacto de corresponsabilidad en cada No Aplica NINGUNO
unidad operativa asignada.

Acompafiar cuando se requiera, el proceso de inclusién de nifias y
9 nifios en educacion inicial a través del conocimiento, apoyo y No Aplica NINGUNO
articulacion con profesionales transversales del servicio

Realizar las visitas domiciliarias o acompafiamientos en medio
10 familiar que se requieran de acuerdo con las orientaciones Satisfactorio NINGUNO
brindadas por la SDIS.

Adelantar los informes y dar respuesta a las solicitudes que sean
11 requeridas por la Subdireccion Local para la Integracion Social Satisfactorio NINGUNO
asignada y por la Subdireccion para la Infancia.

Articular y generar redes de apoyo y cuidado con comunidades
afrodescendientes, pueblos indigenas y las demas instituciones
presentes a nivel local y distrital, para el goce efectivo de los
derechos y proteccion integral de nifias y nifios de primera infancia

12 No Aplica NINGUNO

Implementar y hacer seguimiento a las acciones definidas en los
13 procesos de transiciones efectivas y arménicas, de acuerdo a Satisfactorio NINGUNO
orientaciones de la SDIS.

Apoyar en el disefio, implementacién y seguimiento a las acciones
que se establezcan en el marco los esquemas de atencion para las
nifias y los nifios de la unidad operativa asignada, durante la
emergencia sanitaria , acorde a orientaciones de la SDIS

14 No Aplica NINGUNO

Realizar las actividades que sean solicitadas por la SDIS en el
15 marco del cumplimiento de su misionalidad como lider de la politica Satisfactorio NINGUNO
social del Distrito.

Apoyar la promocion y difusién de mensajes institucionales de la
SDIS, la Subdireccién Local para la Integracion Social y la

16 Subdireccion de Infancia en el marco de la garantia y desarrollo No Aplica NINGUNO
integral de la nifiez y la adolescencia
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CON EL OBJETO

DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS, ]
SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA'Y SUBDIRECCION
LOCAL PUENTE ARANDA — ANTONIO NARINO.

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeiio del contratista:

NINGUNA

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeiio deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNA
5.Relacién de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

item A Dia - Mes - Ao Valor
Salud septiembre de 2020 14/10/2020 $163,900.00
Pension septiembre de 2020 14/10/2020 $209,800.00
ARL septiembre de 2020 14/10/2020 $6,900.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL CONTRATO SE HAYA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :




PROCESO DE ADQUISICIONES CcOopIGO:  F-AD-SC-001

ETAPA ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES
EJECUCION CONTRATO VERSION: 1

i FECHA: - -
%Lé;gbglg-rng}\g%l‘ FORMATO INFORME DE SUPERVISION 30-mar-2011

Secretaria PAGINA: 3de3
Integracion Social

NINGUNO

8. ¢ Entreg6 informe de ejecucion?

Sl |x | NO | |
Relacionar soportes del Informe:

9. ¢ Procede Pago en este periodo?

Sl X

NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificacion para pago

10. Informacioén cualitativa y cuantitativa de la ejecucién del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

SE HA EJECUTADO DE ESTE CONTRATO EL 32% FiSICO Y 7% PRESUPUESTAL. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS OBLIGACIONES
QUE SE REPORTAN COMO “NO APLICA” ES PORQUE SE EJECUTAN EN TIEMPOS PERTINENTES SEGUN LA NECESIDAD.

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNO

Fecha Elaboracion: 04/11/2020 ;

JESSICA YEPES MURILLO
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