
Datos Generales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 1/02/2021 A 28/02/2021

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar? SI  NO X

PORCENTAJE DE EJECUCION Física Presupuestal

80.0% 65.0%

Nombre del supervisor JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

Dependencia SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA

Cargo SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN

Apoyo supervisión RUTH MERY FARIAS CHAPARRO

Datos del Supervisor

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato 11522

Fecha de Contrato 22/08/2020

Contratista CARLOS DAVID BERMUDEZ ABRIL

Cédula de ciudadania o NIT 80792170

Proyecto 7744-Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia de Bogotá

Valor $13,112,000.00

Plazo 180 DIAS

Fecha Acta Inicio 22/09/2020

Fecha Terminacion Proyectada Contrato 8/04/2021

Adiciones 59 DIAS CALENDARIO

Prorrogas 0 

Suspensión 17 DÍAS CALENDARIO

Objeto PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL 

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones Obligaciones Estado Obligación

1
Elaborar e implementar un plan de trabajo, acorde al proyecto de 
inversión, y los lineamientos conceptuales, metodológicos y 
operativos de la SDIS.

Satisfactorio NINGUNA

2

Implementar acciones de fortalecimiento a la corresponsabilidad 
dirigidas a familias, cuidadoras y cuidadores, acorde a Estándares 
Técnicos para la calidad de la Educación inicial y orientaciones de la 
SDIS

Satisfactorio NINGUNA

3
Adelantar acciones de monitoreo y seguimiento a los procesos de 
corresponsabilidad de las familias, cuidadoras y cuidadores con el 
fin de garantizar la protección integral a niñas y niños.

Satisfactorio NINGUNA

4

Brindar orientación, acompañamiento y seguimiento individual a 
familias y cuidadores de niñas y niños, acorde a situaciones que 
afecten su desarrollo y protección, y documentarlos en los 
instrumentos establecidos por la SDIS

Satisfactorio NINGUNA
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5 Cargar oportunamente en SIRBE los procesos de fortalecimiento 
dirigidos a familias y cuidadores, acorde a orientaciones de la SDIS Satisfactorio NINGUNA

6

Socializar las rutas administrativas para el restablecimiento de 
derechos con los agentes corresponsables, acorde a la Circular 036 
de 2016, la Guía para la Protección Integral y demás indicaciones de 
la SDIS

Satisfactorio NINGUNA

7

Acompañar el proceso de activación de la Ruta Administrativa para 
el Restablecimiento de Derechos ante las autoridades competentes, 
frente a cualquier situación de inobservancia, amenaza o 
vulneración de derechos de niñas y niños, acorde a la normatividad 
establecida y orientaciones de la SDIS

Satisfactorio NINGUNA

8
Orientar y generar aportes para la construcción, monitoreo y 
seguimiento del Documento pacto de corresponsabilidad en cada 
unidad operativa asignada.

Satisfactorio NINGUNA

9
Acompañar cuando se requiera, el proceso de inclusión de niñas y 
niños en educación inicial a través del conocimiento, apoyo y 
articulación con profesionales transversales del servicio

No Aplica NINGUNA

10
Realizar las visitas domiciliarias o acompañamientos en medio 
familiar que se requieran de acuerdo con las orientaciones 
brindadas por la SDIS.

No Aplica NINGUNA

11
Adelantar los informes y dar respuesta a las solicitudes que sean 
requeridas por la Subdirección Local para la Integración Social 
asignada y por la Subdirección para la Infancia.

Satisfactorio NINGUNA

12

Articular y generar redes de apoyo y cuidado con comunidades 
afrodescendientes, pueblos indígenas y las demás instituciones 
presentes a nivel local y distrital, para el goce efectivo de los 
derechos y protección integral de niñas y niños de primera infancia

No Aplica NINGUNA

13
Implementar y hacer seguimiento a las acciones definidas en los 
procesos de transiciones efectivas y armónicas, de acuerdo a 
orientaciones de la SDIS.

No Aplica NINGUNA

14

Apoyar en el diseño, implementación y seguimiento a las acciones 
que se establezcan en el marco los esquemas de atención para las 
niñas y los niños de la unidad operativa asignada, durante la 
emergencia sanitaria , acorde a orientaciones de la SDIS

No Aplica NINGUNA

15
Realizar las actividades que sean solicitadas por la SDIS en el 
marco del cumplimiento de su misionalidad como líder de la política 
social del Distrito.

Satisfactorio NINGUNA

16

Apoyar la promoción y difusión de mensajes institucionales de la 
SDIS, la Subdirección Local para la Integración Social y la 
Subdirección de Infancia en el marco de la garantía y desarrollo 
integral de la niñez y la adolescencia

No Aplica NINGUNA

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

4. Declaraciones y  propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar  de las obligaciones:

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item Periodo de pago
Año-Mes

Fecha Pago
Día - Mes - Año Valor 

Salud enero de 2021 22/02/2021 $163,900.00

Pension enero de 2021 22/02/2021 $209,800.00

ARL enero de 2021 22/02/2021 $6,900.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNA

NINGUNA

SE ESPERA QUE AL FINALIZAR EL CONTRATO SE HAYA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON 
COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO A CABALIDAD CON 
EL OBJETO DEL CONTRATO DISPUESTO POR LA SDIS , 
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8. ¿Entregó informe de ejecución? 

9. ¿Procede Pago en este periodo? 

10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

11. Otras observaciones relevantes del supervisor:

Fecha Elaboracion:

xSI  NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

XSI  NO

Relacionar soportes del Informe:

NINGUNA

SE HA EJECUTADO DE ESTE CONTRATO EL 80.30% FÍSICO Y 65.15% PRESUPUESTAL.  EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS 
OBLIGACIONES QUE SE REPORTAN COMO “NO APLICA” ES PORQUE SE EJECUTAN EN TIEMPOS PERTINENTES SEGÚN LA NECESIDAD.

NINGUNA

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

09/03/2021
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

2021_02_11522_2020_CARLOS_DAVID_BERMUDEZ_ABRIL_I
nformeSupervision

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210309-112633-16f3b4-51991019

Finalizado

2021-03-09 11:26:33

2021-03-09 17:03:22

Firma: Supervisor Contrato

Jhoan Mauricio Bustos Romero
80090976
jbustosr@sdis.gov.co
Subdirector
SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

2021_02_11522_2020_CARLOS_DAVID_BERMUDEZ_ABRIL_I
nformeSupervision

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210309-112633-16f3b4-51991019

Finalizado

2021-03-09 11:26:33

2021-03-09 17:03:22

Firma

Jhoan Mauricio Bustos Romero
jbustosr@sdis.gov.co

Subdirector

SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño

Aprobado

Env.: 2021-03-09 11:26:33

Lec.: 2021-03-09 17:03:12

Res.: 2021-03-09 17:03:22

IP Res.: 190.27.214.3
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