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PARTICIPANTES

NOMBRE g . AREA
HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ PERSONERO
DAYAN AYALA MALDONADO SUPERVISOR
MARIANNE YULIETH ROJAS RODRIGUEZ CONTRATISTA
SANDRA ROCIO PICO CASTRO SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO

Seguimiento a la ejecuciéon del Contrato de Prestacion. de Servicios No. 043-2026 y
concertacion para adicionar el contrato en valor y plazo.

DESARROLLO DE LA REUNION

El Personero de Bucaramanga da un saludo a los asistentes e informa que la presente
reunién tiene por finalidad en primer lugar, realizar seguimiento a la gjecucion del
Contrato de Prestacion de Servicios No. 043-2026 celebrado entre la PERSONERIA DE
BUCARAMANGA y MARIANNE YULIETH ROJAS RODRIGUEZ, razén por la cual
concede el uso de la palabra al supervisor para que informe estado actual de ejecucion
y posteriormente a la Secretaria General como responsable del proceso de gestion
contractual: '

Hace uso de la palabra el supervisor del contrato, quien expone que la Personeria de
Bucaramanga celebré Contrato con MARIANNE YULIETH ROJAS RODRIGUEZ, cuyo
objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) EN LA
DELEGADA PARA LAS POLITICAS SOCIALES Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.." indicando al respecto que a la |

fecha el Contratista ha venido cumpliendo con las obligaciones del contrato de manera
proporcional al plazo de ejecucion, situacion que se corrobora en los informes de
ejecucion que presenta cada mes y han sido avalados por la supervision, los cuales se
encuentran en el expediente contractual, adicionalmente informa lo siguiente:

» El Contrato de Prestacion de Servicios No. 043-2026 se celebré el 14 de enero
de 2026, suscribiendo acta de inicio de fecha 15 de enero de 2026.

» El plazo de ejecucion pactado corresponde a SEIS (06) MESES, por lo tanto, la
fecha de vencimiento es el 14 de julio de 2026; a la fecha el porcentaje de
ejecucion es:

76.66%.

» En cuanto a la ejecucion financiera se indica que la personeria ha realizado pagos
por la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
M/CTE ($14.840.000) a fecha, valor que equivale al 58.89% de la ejecucion
presupuestal.

Se le concede el uso de la palabra a la Secretaria General quien expone, en vista de la |

ejecucion satisfactoria del Contrato a la fecha y ante la persistencia de la necesidad de
Prestacion de Servicios “Para el fortalecimiento de' las actividades y procesos
adelantados por la Delegada para las politicas sociales y la convivencia ciudadana.”,
originado por: (i) la insuficiencia de personal de planta para la realizacion de actividades
encomendadas con ocasion del objeto contractual, (i) y que en la etapa de planeacion
para la celebracion del contrato se fundamento en el presupuesto aprobado y disponible
para la presente vigencia fiscal, destacando que esta cifra limit6 el plazo de ejecucion
fijandolo en SEIS (06) MESES.

Por lo anterior, se realizaron las gestiones administrativas y presupuestales pertinentes
que posibilitan la ampliacién en el plazo de ejecucién, siendo pertinente preguntar al
Contratista si esta de acuerdo con modificar el plazo de ejecucion para ampliarlo TRES
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(03) MESES mas, frente a la pregunta MARIANNE YULIETH ROJAS RODRIGUEZ,
manifiesta que si esta de acuerdo con que se realice una ampliacion en valor y plazo del
contrato; de la misma manera el supervisor emite concepto positivo relacionado con la
ejecucion del contrato a la fecha, y manifiesta que esta de acuerdo con la realizacion de
un adicional en tiempo y valor. '

CONCLUSIONES

Proceder con la realizacion de los tramites para la suscripcion de un Adicional en valor y
plazo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 043-2026, por el plazo de TRES (03)
MESES y valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($12.600.000), en
razén a que, se verifico que a la fecha el contrato se ha venido ejecutando conforme a
las obligaciones contratadas; adicionalmente, se indic6 que se adelantaron las gestiones
administrativas y presupuestales pertinentes logrando obtener recurso adicional que
permite la ampliacion del contrato, situacion con la que estan de acuerdo el contratista y
el supervisor del contrato.

_ COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Presentar certificados de MARIANNE YULIETH 09 de inic de
antecedentes fiscales, disciplinarios, y ROJAS RODRIGUEZ 2{})26
judiciales actualizados
Adelantar los tramites y o
procedimientos requeridos para la SANDR(’:&‘AE%?OO FIE0 09 de junio de
suscripcion de adicional en tiempo y 2026
valor

Se da por terminada la presente reunion y en constancia firman los que en ella
intervinieron.

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

MARIANNE YULIETH ROJAS RODRIGUEZ
Contratista.

DAYAN AYALA MALDONADO
Supervisor.

SANDRA ROCIO PICO CASTRO
Secretaria General

HERNANDO VILLAMIZAR GONZALEZ
Personero de Bucaramanga.




