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? Outlook

RE: Actividades Etapa | y Il - FAER 1917 2025

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>

Fecha Vie 29/05/2026 20:00

Para Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>; Empresa de Energia del
Putumayo S.A. E.S.P. <gerencia@energiaputumayo.com>

Ccc OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena
<liderproyectos@energiaputumayo.com>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON
<carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO
<ccsterling@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

Con relacion al contrato FAER 1917 de 2025 y a la comunicacion con radicado ARGO 1-2026-023810
de fecha 21 de mayo de 2026 correspondiente al cumplimiento de actividades del cronograma, me
permito precisar lo siguiente:

1. Se avala el cumplimiento de la actividad 7 de la etapa 1 del cronograma correspondiente

a "Revisidn y aceptacion de disefios especificaciones y presupuesto”.

2. Se avala el cumplimiento de la actividad 12 de la etapa 1 del cronograma correspondiente a
"Realizacién de socializacion del proyecto con la comunidad"

3. Se avala el cumplimiento de la actividad 19 de la etapa 1 del cronograma correspondiente a "Con
base en toda la informacién recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para
las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacién, con el nivel de detalle exigido por el
MINISTERIO"

4. No se avala la actividad 1 de la etapa 2 correspondiente a "Enviar cronograma de obra con
horizonte mensual aprobado por la interventoria", toda vez que el operador de red no remite el
cronograma de obra firmado por las partes, contratista e interventoria, solo remite el documento
donde manifoesta que los avala pero tampoco remiten del documento especifico del cronograma,
remiten un archivo excel que corresponde al presupuesto general del contrato, el cual tambien
incluye informacion como APU, AlU, PMA, etc, informacion que no es requerida, se recomienda
presentar la informacion correspondiente al cronograma firmado por obra e interventoria.

Se solicita subsanar de manera inmediata toda vez que la actividad vencio desde el pasado 3 de abril
de 2026.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Tecnico Supervision

De: Sara Raquel Gonzalez Rodriguez <asistente.gerencia@energiaputumayo.com>

Enviado: miércoles, 20 de mayo de 2026 16:39

Para: Minas Energia <menergia@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS
<mgrincon@minenergia.gov.co>; LEIDY YOHANA TORRES BARRERA <lytorres@minenergia.gov.co>; CRISTIAN
CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
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Cc: OSCAR GERARDO GARCIA ACOSTA <contratacion@energiaputumayo.com>; Ruth Estella Pantoja Cadena
<liderproyectos@energiaputumayo.com>
Asunto: Actividades Etapa | y Il - FAER 1917 2025

Cordial Saludo,

Adjunto los siguientes documentos perteneciente a actividades cumplidas del Cronograma FAER
1917 2025:

7. Revision y aceptacion de disefios, especificaciones y presupuesto.

12. Realizacion de socializacion del proyecto con la comunidad.

19. Con base en toda la informacion recopilada en los literales anteriores, revisar el
cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificacion, con el nivel
de detalle exigido por el MINISTERIO.

20. Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoria

Sin otro particular.

Sara Raquel Gonzalez Rodriguez.

Asistente Profesional de Gerencia

Empresa de Energia del Putumayo S.A. E.S.P.

Carrera 9 N° 8-10, Barrio el Centro

Tel: 311-2319812

E mail:asistente.gerencia@energiaputumayo.com Pagina Web:www.energiaputumayo.com
Mocoa-Putumayo-Colombia
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Nota de confidencialidad: El contenido de este mensaje puede ser informacién privilegiada y confidencial de Empresa de Energia del
Putumayo S.A. E.S.P. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envia y destruyalo en forma

inmediata. Esta prohibida su retencion, grabacion, utilizacién o divulgacion con cualquier propdsito.

Toma 5 segundos imprimir este correo, el drbol que servirda para hacer el papel tardara 7 afios en crecer. Antes de imprimir,

asegurese de que es necesario. Proteger el medio ambiente esta en tus manos!!!
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