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DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion (01/06/2026) Periodo del informe: Desde (01/05/2026) Hasta (31/05/2026)

Nombre del Contratista/Asociado: Oscar David Diaz Casas

Nombre Supervisor:Raul Steven Chimbi Barato

DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO

Contrato/convenio No. 0636 DE 2026

Objeto:Prestar servicios de apoyo a la gestion para ejecutar las actividades de contacto, seguimiento,
recoleccion de informacion y revision documental de los beneficiarios de los programas y proyectos de la
Secretaria Distrital de Desarrollo Econdémico

Plazo: En letras: Seis (6) meses.

Valor Contrato: letras Veintiin millones de pesos (21.000.000)

Fecha Suscripcion (30/01/2026).

Fecha Acta de inicio (30/01/2026)

Fecha de Terminacion (29/07/2026)

Porcentaje de ejecucion financiera: 67,22%  Porcentaje de ejecucion en tiempo: 67,22%

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificacion / ActaNo 1 $
Fecha de Suscripcion:

Adicion al valor: (si aplica)
Prorroga al Plazo: (si aplica)
Plazo suspendido: (si aplica)
Modificacion / ActaNo 2 $

Fecha de Suscripcion:

Adicién al valor: (si aplica)
Proérroga al Plazo: (si aplica)
Plazo suspendido: (si aplica)

Ejecucion de Anticipo $
Rendimientos financieros generados: $

Anticipo $
Saldo por amortizar $

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

Apoyar el seguimiento telefonico
al avance en la atencion de los
beneficiarios registrados en la ruta
de empleabilidad y en los
distintos programas de empleo y
formacion para el trabajo.

Durante este periodo no se asignaron / no se
realizaron actividades asociadas con esta
obligacion, dado que se requirié mayor
dedicacion en las actividades de revision
documental.

(Sin soporte)

Brindar apoyo en la consolidacién
de la informacion relacionada con
la atencion de beneficiarios de los
programas y estrategias de empleo
y formacion, garantizando
registros confiables y oportunos
en los sistemas institucionales.

2.1 Adelanté la verificacioén de 40 postulaciones
de las firmas BRILLADORA EL DIAMANTE
SA y BRM S.A.S., integrando al consolidado
técnico del dia registros transversales validados
previamente por la funcionaria Irlena Abella.

2.2 Efectué el control documental de 40 registros
de la empresa MILLENNIUM BPO, detectando
una aprobacion en el grupo de poblacion joven y
un indice critico de rechazo por documentos de
identidad borrosos u omision de firmas en las
carpetas.

2.3 Realicé el seguimiento y validacion de 40
expedientes para BRM S.A.S. y Permoda Ltda,
identificando discrepancias entre las fechas de

nacimiento de las cédulas de ciudadania frente a
los rangos de edad declarados en plataforma.

2.1 Acta de reunién
05 05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.2 Acta de reunién
06_05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.3 Acta de reunién
07 05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.4 Acta de reunioén
08 05 2026 - Revision y
validacion de datos

" Incluyendo el pago de este periodo
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

2.4 Ejecuté el control masivo de 40 postulaciones
correspondientes a Permoda Ltda y PERIFRIA IT
COR, consolidando un traslado directo a estado
"Rechazado" por la falta absoluta de documentos
obligatorios esenciales en las carpetas digitales.

2.5 Validé el cumplimiento de requisitos de 40
expedientes de las empresas PERIFRIA IT COR,
MILLENNIUM BPO y FOODIE SAS,
identificando inconsistencias insubsanables en
tipologias de poblacion vulnerable, migrante y
mayores de 50 afios.

2.6 Coordiné un ejercicio mixto de asentamiento
y unificacion de 41 casos de FOODIE SAS,
EULEN COLOMBIA y CONCENTRIX SE,

cruzando informacion reportada por las
co-validadoras externas Paola e Irlena para
mitigar desfases en el drive.

2.7 Procesé de forma coordinada 41 postulaciones
ordinarias de 6 firmas y ejecuté el control sobre el
modulo de reclamaciones, recuperando
favorablemente 3 beneficiarios mediante el

2.5 Acta de reunion
11_05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.6 Acta de reunion
12 05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.7 Acta de reunion
13_05_ 2026 - Revision y
validacion de datos

2.8 Acta de reunion
14 05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.9 Acta de reunion
15 05 2026 - Revision y
validacion de datos

2.10 Acta de reunién
19 05 2026 - Revision y
validacion de datos

" Incluyendo el pago de este periodo
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

levantamiento de alertas en segundos intentos de
carga.

2.8 Analicé el cumplimiento de requisitos en 44
expedientes ordinarios de la plataforma,
integrando revisiones externas de las funcionarias
Dayana y Paola, logrando la aprobacion directa
de un caso de la empresa MANTENIMIENTO
INTEGRAL.

2.9 Realicé la evaluacion técnica masiva de 40
registros asignados al moédulo nominal de
subsanaciones, logrando rescatar de manera
exitosa a 9 beneficiarios que corrigieron sus
planillas PILA y soportes contractuales en los
términos del programa.

2.10 Monitoreé el comportamiento del
componente de novedades rezagadas en el
sistema, auditando de manera independiente 23
expedientes del modulo de reclamacion y
aplicando estrictos protocolos de confidencialidad
de datos ciudadanos.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO
REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades realizadas Soportes ¥

Apoyar la aplicacion y

. o, Durante este periodo no se asignaron / no se
sistematizacion de los resultados

. ., realizaron actividades asociadas con esta
de las encuestas de satisfaccion y

de calidad del servicio brindado obl‘lgac.lron, dado que‘: s.e reduirio ma.ly.o’r (Sin soporte)
dedicacion en las actividades de revision
en el marco de los programas de
., documental.
empleo y formacion.
4.1 Adelanté la verificacidn analitica de la base 4.1 Acta de reunion
diaria de las empresas ATENTO COLOMBIA, (04 05 2026 - Revision y
Permoda Ltda y BRILLADORA EL validacion de datos

DIAMANTE SA, evaluando 40 postulaciones

ordinarias bajo criterios de pobreza SISBEN y
consolidando un indice de rechazo del 92.5% con| 4.2 Acta de reunion

3 aprobaciones directas logradas. 20 05 2026 - Revision y
validacion de datos

Apoyar la recopilacion, analisis y

., ) ., 4.2 Adelanté la verificacion analitica de 46
consolidacion de informacion

eriodica (diaria, semanal postulaciones ordinarias diarias de las empresas 4.3 Acta de reunion
P mensual) arz; metas e y BRM S.A.S, Brilladora El Diamante SA, Quala |21 _05_ 2026 - Revision y
u
p S.A., entre otras, consolidando un balance de 18 validacion de datos

indicadores. .
casos aprobados directos y 28 rechazados.

4.4 Acta de reunion
4.3 Procesé el balance operativo de 39 lineas |25 _05_2026 - Revision y
ordinarias focalizadas en la firma Brilladora EI validacion de datos
Diamante SA, consolidando un indice de
efectividad del 51.3% mediante el cargue correcto
de soportes socioecondomicos de SISBEN. 4.5 Acta de reunion
26 _05 2026 - Revision y

" Incluyendo el pago de este periodo
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REPORTADO

EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO

Obligaciones Contractuales

Actividades realizadas

Soportes @

rezagadas para 13 casos nominales, determinando

4.4 Gestioné de forma exclusiva el médulo
técnico de segundos intentos y novedades

3 aprobaciones finales y 10 rechazos definitivos
por persistencia de inconsistencias de fondo para
consolidacion de métricas de efectividad.

4.5 Evalué el volumen fisico y digital de 42
postulaciones ordinarias para Consorcio Express
S.A.S., Casalimpia S.A. y 8 empresas adicionales,
reportando alertas de almacenamiento y métricas

de carga por expedientes faltantes en el drive

institucional.

4.6 Ejecuté la verificacion de 40 expedientes

pertenecientes a 12 firmas empleadoras en
articulacion con las funcionarias Irlena e Ilvar
Avila, consolidando la data de exclusiones para el
reporte mensual de beneficiarios que no aplicaban
al incentivo.

validacion de datos

4.6 Acta de reunion

27 05 2026 - Revision y

validacion de datos

Apoyar las demas actividades que
tengan relacion con el objeto
contractual, previa coordinacion
con el supervisor del contrato.

Durante este periodo no se asignaron / no se
realizaron actividades asociadas con esta
obligacion, dado que se requirid mayor
dedicacion en las actividades de revision

documental.

(Sin soporte)

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas
y/o memorias de reunion, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el nimero de radicaciéon para los
oficios y memorandos.

Relacion de Productos a entregar acorde a
lo pactado en el contrato/convenio

Relacion de Productos
efectivamente entregados

% Ejecucion

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al periodo.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relacion con lo efectivamente pactado, y
para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

RELACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS

Indique Bien o Servicio entregado
acorde a lo pactado en el
contrato/convenio

Actividades realizadas referentes a cada

producto

Documentos Soporte

Nombre del producto

Nombre del producto

Nombre del producto

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACION DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)

Indique el tipo de
beneficiarios
definidos en el
estudio previo.
(Anexo técnico)

Indique el nimero de
beneficiarios definidos
en el estudio previo.
(anexo técnico)

Indique el nimero de

ejecucion del convenio

beneficiarios
favorecidos en la

Porcentaje de
cumplimiento

Documentos
Soporte

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

APORTES PARAFISCALES
(Solo para personas naturales
obligadas a ello y Personas Juridicas)

PERIODO AL
QUE FECHA DE PAGO VELLDIR VO ITENDD)
CORRESPONDE (Sobre el 40% del ingreso
EL PAGO Afio — Mes — Dia mensual) no debe ser
Afio — Mes inferior a un SMLV)
PENSION 26/05 2026/05/20 280.200
SALUD 26/05 2026/05/20 218.900
RIESGOS PROFESIONALES 26/05 2026/05/20 9.200
Fecha de certificacion

OJCGE Da u(o( D.

Oscar David Diaz Casas

31/05/2026)

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO (desde 01/05/2026) hasta

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el periodo del

presente informe:

Cumplen:

X

No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendio al
emprender su contratacion.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la version oficial publicada en la Intranet.
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Original: Expediente del Contrato

i

Raul Sﬁeve ¥ Barato.

Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISION
Vo. Bo.

Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

" Incluyendo el pago de este periodo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.
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