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Entre los suscritos a saber JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.531.504 de Bogotá, en su calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, Nit 800231235-7, nombrado 
mediante Decreto No. 0438 del 22 de Marzo de 2024 y Acta de Posesión No 107 del 01 de Abril de 
2024, expedidos por la Gobernación del Departamento de Risaralda, y quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte, por la otra  DIEGO 
ALEJANDRO MEDINA MORALES, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.093.533.751 de Pueblo Rico (Risaralda)., quien para fines de este contrato se denominará EL 
CONTRATISTA hemos acordado prorrogar el contrato de Prestación de servicios No 112-2026, 
previa las siguientes consideraciones: 1. La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge celebró el 
contrato de prestación de servicios No 112-2026, cuyo objeto se dispuso: “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA, EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 
SAN JORGE DE PEREIRA”, por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($136.817.100) y por el término de SEIS (6) MESES 
encontrándose vigente a la fecha.2. Que el Subgerente Asistencial y la supervisora del contrato, 
solicitan una Prórroga (1) por el término de UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS.  

Una vez revisado  por parte de la supervisión del contrato la a ejecución que ha tenido   se 
evidencia  lo siguiente:  

EJECUCION CONTRACTUAL    

CDP 145  DE ENERO 01-26 136.817.100 
 

136.817.100 

FRA DEL 01 ENERO AL 20 DE ENERO/26 
 

9.755.550   127.061.550  

FRA DEL 21 ENERO AL 20 FEB/26 
 

20.678.175   106.383.375  

FRA DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO/26 
 

21.246.750   85.136.625  

FRA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/26 
 

17.386.425   67.750.200  

 
El área de la Subgerencia Asistencial, realiza una proyección para cada contrato según las 
especialidades que requiere la E.S.E, basado en el histórico de ejecución contractual de acuerdo con 
cada especialidad, por lo cual, pueden ocurrir variaciones bien sea incrementando 
o disminuyendo  la oferta de servicios,  factor no previsible ni determinable en la etapa pre-
contractual y al momento de suscribir el contrato. De la ejecución contractual se observa una 
variación en la facturación mes a mes y al no tener unos honorarios fijos se hace necesario 
PRORROGAR  el contrato, por lo que la  modificación contractual 
es realizada  teniendo en  cuenta el promedio ejecutado  
 
Que debido a que el contrato principal aún cuenta con presupuesto, y debiendo garantizarse desde la 
subgerencia asistencial la prestación del servicio en términos de oportunidad y calidad, la subgerente 
asistencial, ha solicitado prorrogar por el término de UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS.  

3. Que dentro del Estatuto de Contratación adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de Octubre de 
2025 en su artículo 49 establece lo siguiente: “…ARTÍCULO 49. DE LAS MODIFICACIONES 
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CONTRACTUALES. Durante la ejecución del contrato, y con el fin de garantizar la continuidad del 
servicio público o la adecuada satisfacción del objeto contractual, las partes podrán modificar el 
contrato de común acuerdo. Estas modificaciones podrán consistir en la adición o supresión de 
actividades, obras, bienes o servicios, la prórroga del plazo contractual, o la adición de su valor hasta 
en un ciento por ciento (100%) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y exista 
disponibilidad presupuestal...”.4. Que en términos de oportunidad y calidad, se hace necesario llevar 
a cabo una prórroga, en aplicación  al estatuto de contratación, es por ello, que la supervisión ha 
solicitado Prorrogar por UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS., el contrato. Por ser procedente, las partes 
acuerdan suscribir la presente modificación   al contrato No 112-2026, la cual se regirá por las 
siguientes CLAUSULAS: PRIMERA PRORROGA: Prorrogar por el término de UN (1) MES Y DIEZ 
(10) DIAS., el contrato No 112-2026  SEGUNDA: GARANTÍAS: El contratista deberá actualizar las 
pólizas de garantías aportadas al contrato principal, ante la compañía de seguros que las expidió, 
conforme al presente documento y deberá entregarlas en la oficina jurídica. TERCERA: 
AUTORIZACIONES: El contratista autoriza la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 
para que se realicen los descuentos a los que haya lugar. CUARTA: VIGENCIA: Las demás 
cláusulas y estipulaciones contractuales que no fueron objeto de la presente modificación, 
continuarán vigentes.  

 
 
 
Proyectó: MATEO GÓMEZ VILLEGAS 
Contratista 


