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HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA VERSION: 1.0

@ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CODIGO: DR3GL-FR10
v FECHA: 18-09-2024

Fecha de solicitud: Mayo de 2026

1.-IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD:

X

MODIFICACION | i

ok

2.- Datos del contratista y/o Representante legal: DIEGO ALEJANDRO MEDINA MORALES

ADICION PRORROGA

C.C/NIT: 1093533751

3.-INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Nombre: XIMENA COLORADO MARULANDA .
Cargo: Supervisor :

4.-JUSTIFICACION

La ESE Hospital Universitario San Jorge celebré Contrato Nro 112-2026 con el profesional
DIEGO ALEJANDRO MEDINA MORALES del area de la salud cuyo objeto es:
“PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA
A LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA’, para ser
desarrollado al interior de la institucion...” por valor de CIENTO TREINTA Y..SE[S
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($136.817.100) y por
el término de SEIS (6) MESES encontrandose vigente a la fecha. T

R

La Empresa Social del Estado, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, es'un centro
de mediana y alta complejidad con una frecuencia alta de acciones como prestador
complementario de alto impacto para el departamento de Risaralda y de oftfcs
departamentos vecinos y es una Institucién de alto grado de vulnerabilidad social como.
Prestadora de Servicios en Salud, y como prestador complementario en: 16s
Departamentos del Eje Cafetero, Norte del Valle y Choco, presta sus servicios las
veinticuatro horas del dia, los siete dias de la semana, por lo cual debe contar con una
atencién oportuna, con calidad primando su capacidad de resolutividad inmediata y
mediata, igualmente, para la consecucion de la habilitacion y acreditaciéon en salud, es
necesario contar en la institucién con un equipo calificado que brinde en conjunto con las
especialidades que requiere la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE
PEREIRA, para la prestacion de los servicios

Una vez revisado por parte de la supervision del contrato la a ejecucién que ha tenido 'se
evidencia lo siguiente:

EJECUCION CONTRACTUAL N
CDP 145 DE ENERO 01-26 136.817.100 136.817.100 |

FRA DEL 01 ENERO AL 20 DE ENERO/26 0.755.550 |  127.061.550 |
FRA DEL 21 ENERO AL 20 FEB/26 20.678.175| 106.383.375
FRA DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZO/26 21.246.750| * 85:136.625:

FRA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/26 17.386.425 67.750.200]

e
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El drea de la Subgerencia Asistencial, realiza una proyeccién para cada contrato segtn
las especialidades que requiere la E.S.E, basado en el histérico de ejecucién contractual
de acuerdo con cada especialidad, por lo cual, pueden ocurrir variaciones bien sea
incrementando o disminuyendo la oferta de servicios, factor no previsible ni determinable
en® la etapa pre-contractual y al momento de suscribir el contrato. De la ejecucién
contractual se observa una variacién en la facturacion mes a mes y al no tener unos
honorarios  fijos se hace necesaric PRORROGAR elcontrato, por Io
que la modificacién contractual es realizada teniendo en cuenta el promedio ejecutado

Que’ 'dentro del Estatuto de Contratacion adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31
. de Octubre de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente: “...ARTICULO 49. DE LAS
; ?Mdb]FICACIONES CONTRACTUALES. Durante la ejecucién de/ contrato, y con el fin de
garantizar la continuidad del servicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto
cohfractual, las partes podran modificar el contrato de comin acuerdo. Estas
modificaciones podrén consistir en la adicién o supresién de actividades, obras, bienes o
servicios, 1a prérroga del plazo contractual, o la adicion de su valor hasta en un ciento por
ciento (100%) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y exista
disponibilidad presupuestal...”:

Que :debido a que el contrato principal ain cuenta con presupuesto, y debiendo
garantizarse desde la subgerencia asistencial la prestacién del servicio en términos de
oportunidad y calidad, la subgerente asistencial, ha solicitado prorrogar por el término de
UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS

5.- OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: PRORROGA (1) AL
CONTRATO NRO 112-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS
. i’ ‘ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA A LA E.S.E HOSPITAL
UNNERS”!‘TARIO SAN JORGE DE PEREIRA

sasgr Al
P

Cutii,

6: BALANCE

Plazo de .ejecucién del contrato: SIES (6) MESES

Fech§ iniciacion del contrato: ENERO 01 DE 2026

Fecha ‘deilt'erminacién del contrato: JUNIO 30 DE 2026
ETEEEN

Vﬁler lnlClal del contfrato: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
D_tEC.lSIETE MIL CIEN PESOS MCTE ($136.817.100)
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Prreirn

Valor Ejecutado: $69.066.900
Prérroga: (1) UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS

-
o
roes
iy
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Adicion: N/A
7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR: .

Valor total: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MiL
CIEN PESOS MCTE ($136.817.100)

Fechas actualizadas: ENERO 1 DE 2026 AL 10 DE AGOSTO DE 2026

Atentamente,

DIEGO FERNANDQ'RIVAS NARVAEZ XIMENA COLORADO MARULANDA
Vo.bo. AUBGEREKCIA ASISTENCIAL Supervisor

A
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ENMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Hospital Univaranaric
Son Jerge

INFORME DE SUPERVISION

Pereira, Mayo de 2026

Doctor
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente H.U.S.J

Asunto: Informe de Supervision

Referencia: Contrato No 112-2026

CONTRATO

112-2026

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO MEDINA MORALES

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
EN MEDICINA INTERNA EN LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA.

OBJETO
VALOR 136.817.100
PLAZO INICIAL 6 MESES

FECHA DE INICIO

ENERO 1 DE 2026

FECHA DE TERMINACION

JUNIO 30 DE 2026

FRA DEL 01 ENERO AL 20 DE ENERO/26 9.755.550

FRA DEL 21 ENERO AL 20 FEB/26 20.678.175

FRA DEL 21 DE FEB AL 20 DE MARZQO/26 21.246.750

FRA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL/26 17.386.425
| l

SALDO SIN EJECUTAR 67.750.200

XIMENA COLORADO MARULANDA
SUPERVISORA




