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ASIPSE

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 01/06/2026 1.51 PM
PROYECTO: 2829 EDUCACION COMO ELEMENTO CENTRAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BOSA QUE CAMINA SEGURA

OBJETIVO: 17366 Otorgar financiacion para el transito, acceso y permanencia en la educacién posmedia (niveles de formacién
técnico profesional, tecnélogo, profesional universitario, formacién en ciclos cortos y Educacién para el Trabajo y Desarrollo
Humano) y Mejorar la calidad educativa de los nifios, nifias y jovenes de la localidad de Bosa, generando nuevas estrategias
pedagogicas y academicas en la fomacién de la comunidad educativa.

Sacretaria
GOBIERMD

META: | 5114 2025

VIGENCIA: |

SECUENCIA: | 2

NOMBRE META:

BENEFICIAR 800.0 ESTUDIANTE APOYO DE SOSTENIMIENTO PARA LA PERMANENCIA EN LA EDUCACION
POSMEDIA (NIVELES DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL, TECNOLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)

TIPO MEDICION:

CONSTANTE

| MAGNITUD POR CANTIDAD: |

800

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL:

| 800 PONDERACION VERTICAL: |

33

PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION

Elaboracién de Estudios Previos y documentos anexos, No se avanzé durante

Enero 0 0
este mes
Elaboracién de Estudios Previos y documentos anexos, Se realizé reunion y

Febrero 0 0 segwmlentg con I:_:l A'genma ATENEA,_con el propésito d’e a_nallzar la viabilidad Acta de Reunion - ATENEA
de una posible adicion al contrato, revisando aspectos técnicos,
administrativos y presupuestales necesarios para su gestion
Elaboracién de Estudios Previos y documentos anexos, Se adelantaron 1. Documentos Ordenadora
actividades de gestion y soporte contractual orientadas a la modificacion del | Agencia
Convenio Interadministrativo 579¢,2025, que incluyeron la organizacion, 2. Documentos Supervisora
consolidacion y recopilacién de documentos de la ordenadora y supervisora | Agencia

Marzo 0 0 de la Agencia, la verificacion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3. CDP 869314
(CDP) correspondiente, y la recepcién, radicacion y archivo de la solicitud de  |4. Solicitud de modificacion
modificacion contractual, con el fin de soportar la adicion de recursos y la contractual
prérroga del plazo del convenio para garantizar la continuidad y ampliacién del | 5. Solicitud de modificacion
programa Jovenes a la E. contractual 579¢2025"

Abril 0 0

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 81 0

Agosto 0 0

Septiembre 0 0

Octubre 0 0

Noviembre 0 0

Diciembre 89 0
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SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO

01/06/2026 1.51 PM

META: 5115 VIGENCIA: | 2025 |  secuencia: | 3
NOMBRE META: |BENEFICIAR 800.0 ESTUDIANTE PROGRAMAS DE EDUCACION POSMEDIA (NIVELES DE FORMACION TECNICO
PROFESIONAL, TECNOLOGO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO)
TIPO MEDICION: |CONSTANTE | MAGNITUD POR CANTIDAD: | 800
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | 0 | PONDERACION VERTICAL: | 34
PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION
Elaboracién de Estudios Previos y documentos anexos No se avanzé durante
Enero 0 0
este mes
Elaboracion de Estudios Previos y documentos anexos, Se realiz6 reunion y Solicitud por parte de atenea
seguimiento con la Agencia ATENEA, con el propdsito de analizar la viabilidad - p P
Febrero 0 0 - S . - para adicion - Acta de
de una posible adicion al contrato, revisando aspectos técnicos, Reunion
administrativos y presupuestales necesarios para su gestion.
Elaboracién de Estudios Previos y documentos anexos, Se adelantaron 1. Documentos Ordenadora
actividades de gestion y soporte contractual orientadas a la modificacion del | Agencia
Convenio Interadministrativo 579¢,2025, que incluyeron la organizacion, 2. Documentos Supervisora
consolidacion y recopilacién de documentos de la ordenadora y supervisora | Agencia
Marzo 0 0 de la Agencia, la verificacion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3. CDP 869314
(CDP) correspondiente, y la recepcion, radicacion y archivo de la solicitud de |4. Solicitud de modificacion
modificacion contractual, con el fin de soportar la adicion de recursos y la contractual
prérroga del plazo del convenio para garantizar la continuidad y ampliacién del | 5. Solicitud de modificacion
programa Jovenes a la E. contractual 579¢2025
Abril 0 0
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 81 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0
Diciembre 89 0
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