
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 01/06/2026 2.49 PM
PROYECTO: 2847 BOSA DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA APROPIACIÓN EFECTIVA DEL ESPACIO PUBLICO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
OBJETIVO: 17335 Fomentar los saberes, las capacidades y las habilidades artísticas, deportivas, recreativas, sociales y físicas de
la ciudadanía Bosuna, con enfoque participativo, con el fin de brindar espacios para el aprovechamiento de tiempo libre en la
localidad de bosa

META: 4272 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 1

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Durante el mes de
enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se
contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de
planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA
para los procesos de formulación.

DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Enero

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Anexo técnico
correspondiente al proceso de selección abreviada requerido para la ejecución
de la meta del banco de iniciativas. Procesos de formulaciónFebrero

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Anexo técnico
correspondiente al proceso de selección abreviada requerido para la ejecución
de la meta del banco de iniciativas.

Procesos de formulación
Marzo

0 0Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

20 0Agosto

40 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

0 0Diciembre

TIPO MEDICIÓN:

60

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 25PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: BENEFICIAR 240.0 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO-DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE

MAGNITUD POR CANTIDAD: 240

META: 5040 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 2

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

TIPO MEDICIÓN:

15000

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 25PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: BENEFICIAR 60000.0 PERSONAS EN ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS

MAGNITUD POR CANTIDAD: 60000

Proyectos-13. Seguimiento a Metas (seguimiento_metas.jrxml) Página 1 de  3

Calle 11 No. 8-17 Edificio Bicentenario PBX. 3387000 - 3387100 - 3386882
Información Línea 195 - www.gobiernobogota.gov.co



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 01/06/2026 2.49 PM

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Durante el mes de enero no se realizaron avances en la meta teniendo en
cuenta que no se contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó
una etapa de planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la
asignación del PAA para los procesos de formulación.

DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Enero

0 0
Anexo técnico correspondiente al proceso contractual de la licitación pública
para operador logistico.

Procesos de formulaciónFebrero

0 0
Anexo técnico correspondiente al proceso contractual de la licitación pública
para operador logistico. Procesos de formulaciónMarzo

0 0Abril

0 0Mayo

0 0Junio

5000 0Julio

2000 0Agosto

2000 0Septiembre

2000 0Octubre

2000 0Noviembre

2000 0Diciembre

META: 5041 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 3

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Durante el mes de
enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se
contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de
planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA
para los procesos de formulación.

DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Enero

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Anexo técnico
correspondiente al proceso de subasta inversa por medio del cual se contrata
la compra de elementos deportivos requeridos para el cumplimiento de la
meta.

Procesos de formulación
Febrero

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Anexo técnico
correspondiente al proceso de subasta inversa por medio del cual se contrata
la compra de elementos deportivos requeridos para el cumplimiento de la
meta.

Procesos de formulaciónMarzo

0 0Abril

0 0Mayo

0 0Junio

TIPO MEDICIÓN:

1250

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 25PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: BENEFICIAR 5000.0 PERSONAS CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS

MAGNITUD POR CANTIDAD: 5000
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 01/06/2026 2.49 PM

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0Julio

600 0Agosto

650 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

0 0Diciembre

META: 5113 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 4

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos. Durante el mes de
enero no se realizaron avances en la meta teniendo en cuenta que no se
contaba aún con los profesionales, sin embargo, se realizó una etapa de
planeación que comprendió la elaboración de las DTS y la asignación del PAA
para los procesos de formulación.

DTS Y ASIGNACIÓN PAA
Enero

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos, Los profesionales se
encontraban generando los procesos administrativos de alistamiento para
inicio y ejecución de la meta, caracterización de parques y permisos de uso de
escenarios al IDRD.

Febrero

1938 0

En ejecución (94% avance)*, Los profesionales iniciaron proceso de formación
con los niños, niñas y jóvenes inscritos en 11 modalidades deportivas,
ofertadas, baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón, gimnasia ritmica, baile
deportivo, patinaje, taekwondo, ateltismo, ciclismo y natación. Para ello  se
inscribieron e iniciaron la capacitación 1.938 niños

Consolidado de niños, niñas
y jovenes inscritos por
profesional, distribuido en los
puntos de atención y
disciplina deportiva.

Marzo

62 0Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

0 0Diciembre

TIPO MEDICIÓN:

2000

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 25PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: CAPACITAR 8000.0 PERSONAS CAPACITADAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS

MAGNITUD POR CANTIDAD: 8000
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