@ SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y "‘ S I PSE
e EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

Sacretaria
GOBIERMD

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 26/05/2026 11.50 AM
PROYECTO: 2373 ENGATIVA ACTIVA

OBJETIVO: 17385 Promover el deporte, la actividad fi’sica y la recreacio’n como parte del desarrollo integral del ser humano, de la
apropiacio’n de estilos de vida saludable y el fortalecimiento de lazos sociales y la convivencia paci’fica a partir del desarrollo de
actividades recreo-deportivas y la capacitacio’n en los campos deportivos de los que pueden ser parti'cipes las y los
engativen~os, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, poblacional y de ge’nero, promoviendo la inclusio’n y la participacio’n de
los diversos grupos poblacionales; nin~0s, nin~as y adolescentes, jo'venes, personas con discapacidad, personas pertenecientes
a los diferentes grupos e’tnicos: negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, asi” como las personas pertenecientes a los
pueblos indi’genas establecidos en la localidad de Engativa’. Adema’s, de la inclusio’n y participacio’n de las personas mayores,
mujeres en sus diferencias y diversidades y personas pertenecientes a los sectores LGBTI. Asi” mismo, con el presente programa,
se busca apoyar a organizaciones y colectivos locales

que desarrollen iniciativas y procesos recreo-deportivos en la localidad de Engativa

META: 4292 VIGENCIA: | 2025 | secuencia: | 1
NOMBRE META: |BENEFICIAR 10.0 COITECTIVOS U ORGANIZACIONES RECR'EO—DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN
INICIATIVAS DE CARACTER BARRIAL CON APOYOS ECONOMICOS
TIPO MEDICION: |SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | 10
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | 3 | PONDERACION VERTICAL: | 13
PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION
Enero 0 0 3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)
Febrero 0 0 Actualizacion de DTS y/o Ficha EBI. No aplica
Marzo 0 0 Se ehguentra en proceso de formulacién de la meta, incorporando todos los No aplica.
requisitos del sector y las iniciativas.
Abril 0 0 5. Elaboracién de Estudios previos y documentos anexos No aplica
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 3 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
META: 4294 VIGENCIA: | 2025 | secuencia: | 2
NOMBRE META: |[BENEFICIAR 11200.0 PERSONAS EN ACTIVIDADES RECREO-DEPORTIVAS COMUNITARIAS.
TIPO MEDICION: |SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | 11200
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | 2800 | PONDERACION VERTICAL: | 62
PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION
Enero 0 0 0. Contratacion de servicios profesionales de apoyo a la gestién Finalizada.
Febrero 0 0 Actualizacion de DTS y/o Ficha EBI. No aplica

5’%‘#
# W
o/

Calle 11 No. 8-17 Edificio Bicentenario PBX. 3387000 - 3387100 - 3386882
BOGOT,\ Informacién Linea 195 - www.gobiernobogota.gov.co

SecstariaDistital de

ALCALDIAMAYOR
DEBOGOTAD.C.

Proyectos-13. Seguimiento a Metas (seguimiento_metas.jrxml) Pégina 1 de 2



@ SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y """ S | PEE

Mecatape. EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 26/05/2026 11.50 AM
PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION
Marzo 0 0 Se epguentra en proceso _de_ f_ormulacic’m de la meta, incorporando todos los No aplica.
requisitos del sector y las iniciativas
Abril 0 0 5. Elaboracién de Estudios previos y documentos anexos No aplica
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 2800 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
META: 4296 VIGENCIA: | 2025 |  secuencia: | 3
NOMBRE META: [CAPACITAR 600.0 PERSONAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS.
TIPO MEDICION: |SUMA | MAGNITUD POR CANTIDAD: | 600
MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: | 150 | PONDERACION VERTICAL: | 25
PROGRAMACION REPORTE DE EJECUCION
MES CANTIDAD | EJECUCION OBSERVACIONES MEDIO DE VERIFICACION
Enero 0 0 3. Cocreacion de propuestas priorizadas (presupuestos participativos)
Febrero 0 0 Actualizacion de DTS y/o Ficha EBI. No aplica
Marzo 0 0 Se epguentra en proceso _de_ f_ormulacic’m de la meta, incorporando todos los No aplica.
requisitos del sector y las iniciativas.
Abril 0 0 5. Elaboracién de Estudios previos y documentos anexos No aplica
Mayo 0 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 150 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
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