
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A METAS POR PROYECTO 25/05/2026 10.02 PM
PROYECTO: 2392 FONTIBÓN CAMINA SALUDABLE Y CON BIEN-ESTAR

OBJETIVO: 18948 Desarrollar estrategias y acciones orientadas a la generación de condiciones necesarias para la garantía del
derecho a la salud de los fontibonenses

META: 5357 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 1

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0
Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de
formulación

Enero

0 0
Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI
Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de
cocreación y necesidad de la formulación

Febrero

0 0

Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en
finalización de  mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de
inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector

Marzo

0 0

Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) CIA con la
Subred, se realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la
espera de la fecha de reunión

Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

150 0Diciembre

TIPO MEDICIÓN:

150

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 15PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: VINCULAR 600.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN
SALUD

MAGNITUD POR CANTIDAD: 600

META: 5358 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 2

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0
Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de
formulación

Enero

0 0
Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI
Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de
cocreación y necesidad de la formulación

Febrero

TIPO MEDICIÓN:

300

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 10PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: VINCULAR 1200.0 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN
RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA

MAGNITUD POR CANTIDAD: 1200
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PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en
finalización de  mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de
inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector

Marzo

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos CIA con la Subred, se
realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la espera de
la fecha de reunión

Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

300 0Diciembre

META: 5359 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 3

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0
Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de
formulación

Enero

0 0
Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI
Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de
cocreación y necesidad de la formulación

Febrero

0 0

Cocreación de propuestas priorizadas (presupuestos participativos) en
finalización de  mesas de co-creación, a la espera de la confirmación de
inclusión en vigencias futuras, pendiente concepto por parte del sector

Marzo

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos CIA con la Subred, se
realizó solicitud a la subred reunión para mesa de formulación, a la espera de
la fecha de reunión

Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

TIPO MEDICIÓN:

225

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 31PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: BENEFICIAR 900.0 PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - AYUDAS
TÉCNICAS (NO INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BENEFICIOS)

MAGNITUD POR CANTIDAD: 900
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y
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PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0Octubre

0 0Noviembre

225 0Diciembre

META: 5360 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 4

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0
Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de
formulación

Enero

0 0
Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI
Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de
cocreación y necesidad de la formulación

Febrero

0 0
Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se encuentra en
proyección de los documentos técnicos,Marzo

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos acciones enfocadas en
adulto mayor, se realizaron mesas de co-creación con los promotores, se
encuentran avanzando en los documentos pre contracutales para la licitaciónAbril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

250 0Diciembre

TIPO MEDICIÓN:

250

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 32PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: BENEFICIAR 1000.0 PERSONAS CON ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL

MAGNITUD POR CANTIDAD: 1000

META: 5361 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 5

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

TIPO MEDICIÓN:

250

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 12PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: VINCULAR 1000.0 PERSONAS A LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA

MAGNITUD POR CANTIDAD: 1000
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PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0
Se completa la vinculación del personal de CPS para inicio de actividades de
formulación

Enero

0 0
Actualización Documento Técnico de Soporte (DTS) y/o Ficha EBI
Inicia etapa de alistamiento, definición de criterios con el sector, mesas de
cocreación y necesidad de la formulación

Febrero

0 0
Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos Se encuentra en
proyección de los documentos técnicos,Marzo

0 0

Elaboración de Estudios Previos y documentos anexos acciones enfocadas en
adulto mayor, se realizaron mesas de co-creación con los promotores, se
encuentran avanzando en los documentos pre contracutales para la licitaciónAbril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

250 0Diciembre
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