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PROYECTO: 2788 2788 KENNEDY IMPULSO CREATIVO

OBJETIVO: 18043 Activar los Distritos Creativos y los territorios culturales; fortalecer las competencias emprendedoras de los
agentes y las organizaciones; y promover la creación y circulación de
bienes y servicios en escenarios especializados con el propósito de dinamizar la cadena de valor del sector.

META: 4765 VIGENCIA: SECUENCIA:2025 1

PROGRAMACIÓN

MES CANTIDAD

REPORTE DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓNOBSERVACIONES

0 0

Se da inicio a la revisión de metas y proyectos que deben ser formulado para
la vigencia 2026. Pero, debido a las dificultades administrativas que se han
presentado durante el mes de enero en la contratación del personal y
considerando que al momento de la reunión no se cuenta con un líder
designado que brinde lineamientos claros frente a los objetivos y alcances de
la formulación, no ha sido posible para el mes de enero avanzar de manera
significativa en el desarrollo de este proceso.

Actas de mesas TécnicasEnero

0 0

El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando asistencia
técnica por parte del sector correspondiente, con el fin de fortalecer la
estructuración de las actividades, validar los componentes técnicos requeridos
y garantizar la adecuada consolidación de las metas e iniciativas asociadas al
proyecto.

Actas de mesas asistencia
técnica por parte del sector

Febrero

0 0

El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, adelantando el proceso
de cocreación de propuestas priorizadas para las metas asociadas a
presupuestos participativos, mediante espacios de articulación y construcción
conjunta con los actores involucrados, con el propósito de consolidar las
iniciativas priorizadas por la comunidad y definir los componentes necesarios
para su posterior ejecución.

Actas de mesas de
cocreación ¿ Presupuestos
Participativo

Marzo

0 0

Se encuentra en proceso la elaboración y consolidación de los estudios
previos y documentos anexos requeridos, conforme a los lineamientos
técnicos establecidos, garantizando el cumplimiento de los requisitos
necesarios para el avance del proceso contractual.

Acta Seguimiento a la
Formulación

Abril

0 0Mayo

0 0Junio

0 0Julio

0 0Agosto

0 0Septiembre

0 0Octubre

0 0Noviembre

35 0Diciembre

TIPO MEDICIÓN:

35

SUMA

MAGNITUD POR CANTIDAD VIGENCIA ACTUAL: 100PONDERACIÓN VERTICAL:

NOMBRE META: FINANCIAR 140.0 PROYECTOS DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO FINANCIAR, 140, PROYECTO(S), DEL SECTOR
CULTURAL Y CREATIVO

MAGNITUD POR CANTIDAD: 140
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