‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION:
NUMERO INFORME:
PERIODO: 01/03/2026 AL 30/04/2026

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO 434 DE 2025.- 01 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

830095614-0

NOMBRE DEL CONTRATISTA

(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) NO APLICA
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION NO APLICA
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 8 MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$2.662.136.000

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

1414 — 2025

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$ 103.384.366

FECHA ACTA DE INICIO

1 DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGA! NO APLICA
ADICION NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA
REINICIO NO APLICA
CESION (CUANDO APLIQUE) NO APLICA
EIIJ%/[&EE)CION DE PLAZO (CUANDO NO APLICA
REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE) | NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$2.662.136.000

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

8 MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS,
SUSPENSIONES O DISMINUCION DE PLAZO)

31 JULIO DE 2026

PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE  ACCIONES INTEGRALES DE
PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD DE LA POBLACION

OBJETO DEL CONTRATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, DE ACUERDO CON LAS
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTA
CAMINA  SEGURA", Y EN  ARTICULACION  CON
LINEAMIENTOS DEL SECTOR SALUD”
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
EPS ARL PENSION
COMPENSAR POSITIVA COLPENSIONES
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO

SE ANEXA CERTIFICADO DE PARAFISCALES

SE ANEXA CERTIFICADO DE PARAFISCALES
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SECRETARIA DE
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECIFICA 1

1. Elaborar y dar cumplimiento al cronograma aprobado para cada componente, indicando las actividades especificas, responsables y fechas a fin de facilitar el seguimiento a la ejecucion

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. El dia 13 de marzo se envi6 al apoyo a la supervisién cronograma general y plan de trabajo del contrato, dicho
cronograma esta sujeto a modificaciones de acuerdo a dinimicas propias del territorio y la poblacién a impactar.

1.1 Correo electrénico enviado al apoyo a la supervision con envié de cronograma y plan de trabajo 13_03_2026
1.2 Cronograma general del contrato 13_03_2026

1.3 Plan de trabajo general del contrato 13_03_2026

1.4 Acta primer comité de seguimiento, aprobacién de cronograma y plan de trabajo 20_04_2026.

OBLIGACION ESPECIFICA 2

en el Anexo Técnico

2. Presentar para aprobacion las hojas de vida de los profesionales o perfiles especificos requeridos para la ejecucion de las actividades, siguiendo las especificaciones y caracteristicas descritas

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. El dia 20 de febrero se envié al apoyo a la supervision las hojas de vida de la coordinadora general y técnico del
contrato, el dia 02 de marzo se recepciona correo de aprobacién por parte del apoyo a la coordinacién de las hojas
de vida cumpliendo a cabalidad con el requerimiento técnico y especifico de los petfiles.

2. Eldia 13 de marzo se envi6 al apoyo a la supervision las hojas de vida de los profesiones requeridos para la ejecucion
del contrato tecibiendo aprobacién del las mimas por patte del apoyo a la supervisién ya que cumplen a cabalidad
con el requerimiento técnico y especifico de los petfiles

1.1 Correo electrénico enviado al apoyo a la supervision con envié de hojas de vida de la coordinaciéon y técnico del contrato,
asi como aprobacién por parte del apoyo a la supervision 20_02_2026

1.2 Hoja de vida de la profesional Anyeli Arce coordinadora general del contrato con certificaciones educativas y laborales
20_02_2026

1.3 Hoja de vida del técnico Julidan Utrego con certificaciones educativas y laborales 20_02_2026

2.1 Correo electréonico enviado al apoyo a la supervision con el envio de las hojas de vida del talento humano requerido para
la correcta ejecucién del contrato 13_03_2026
2.2 Hoja de vida de la profesional Natalia Sanabria con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.3 Hoja de vida de la profesional Angela Pulido con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.4 Hoja de vida de la profesional Alejandra Vargas con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.5 Hoja de vida de la profesional Carol Borraez con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.6 Hoja de vida de la profesional Martha Ardila con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.7 Hoja de vida de la profesional Andrea Camargo con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.8 Hoja de vida de la profesional Dayana Pardo con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.9 Hoja de vida de la profesional Andrés Cardona con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.10 Hoja de vida de la profesional Laura Barreto con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.11 Hoja de vida de la profesional Jeinny Gonzalez con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.12 Hoja de vida de la profesional Yuly Cruz con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.13 Hoja de vida de la profesional Yeily Cubillos con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.14 Hoja de vida de la profesional Jhoana Loaiza con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
2.15 Hoja de vida de la profesional Dalia Borraez con certificaciones educativas y laborales 13_03_2026
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OBLIGACION ESPECIFICA 3

3. Consolidar informacién relacionada con bases de datos de ciudadanos inscritos, fotografias, actas y demas evidencias de manera cronoldgica y ordenada para cada evento ejecutado.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. Eldia 16 de marzo se envia correo electrénico al apoyo a la supervision con solicitud de bases de datos de referentes
de la localidad con el fin de realizat articulaciones con los mismos y dar a conocer la oferta del contrato

2. El dia 7 de abril se recepciona corteo electrénico con base de datos de lista de espera de posibles beneficiados de
Dispositivos de asistencia personal entregado por el apoyo a la supervision.

3. El dfa 11 de abril se recepciona correo electrénico con base de datos de lista de espera de posibles beneficiados y
base de datos de usuarios beneficiados en la vigencia pasada de Dispositivos de asistencia personal entregado por el
apoyo a la supervision.

1.1 Correo electronico enviado al apoyo a la supervision con solicitud de informacion relacionada con referentes de la localidad
de Santafé 16_03_2026

2.1 Base de datos de lista de espera entregado por la administracién 07_04_2026

3.1 Correo electréonico con envio de base de datos de vigencias pasadas 07_04_2026
3.2 Base de datos de lista de espera entregado por la administracién 07_04_2026
3.3 Base de datos de usuarios beneficiados en la vigencia anterior 07_04_2026

OBLIGACION

ESPECIFICA 4

4. Presentar para aprobacién los formatos, metodologias, fichas de evaluacién, encuestas y demds herramientas requeridas para la ejecucion y evaluacion del proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. El dia 16 de marzo se envia correo electrénico al apoyo a la supervisién con metodologias requeridas para el
componente 2 “ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CONSCIENTE EN LOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA", lo antetior con el fin de ser validadas y aprobadas

2. El dia 24 de marzo se envia correo electrénico al apoyo a la supervisién con metodologias requeridas para el
componente 3 “PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS", lo anterior con el fin de
ser validadas y aprobadas

3. El dia 25 de marzo se envia correo electrénico al apoyo a la supervisién con metodologias requeridas para el
componente 4 "ACCIONES ALTERNATIVAS DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
CUIDADORES", lo antetior con el fin de ser validadas y aprobadas

1.1 Correo electrénico enviado al apoyo a la supervision con metodologias correspondientes al componente 2
16_03_2026

Metodologia 1 componente 2 “acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los
diferentes ciclos de vida".

Metodologia 1 componente 2 “acciones y estrategias para promover la salud sexual y reproductiva consciente en los
diferentes ciclos de vida".

Cortreo clectrénico enviado al apoyo a la supervision con metodologias cortespondientes al componente 3

24_03_2026

Metodologifa componente 1 “prevencién de consumo de sustancias psicoactivas” 24_03_2026.

1.2
13
2.1

22

3.1 Correo electrénico enviado al apoyo a la supervision con metodologias correspondientes al componente 4
25_03_2026

Metodologia componente 4 "acciones alternativas de salud para personas con discapacidad y cuidadores”

3.2
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realizadas a la fecha

4. El dia 8 de abril se radica mediante correo electrénico solicitud de presentacion del contrato ante la JAL Junta
Administradora Local de Santafé, con el fin de definir modalidad, fecha y hora de la misma. 4.1 Correo electrénico con solicitud de espacio antela JAL para presentacion del contrato 08_04_2026
4.2 Oficio de solicitud de presentacion ante la JAL 08_04_2026
5. Eldfa 14 de abril se recepciona correo electrénico por parte de la JAL Junta Administradora Local con confirmacién
de presentacion del contrato ante la entidad, solicitando documentacién especifica para dicha actividad la cual se 5.1 Cortreo electrénico de confirmacion de espacio para presentacion ante la JAL 14_04_2026
remite en los tiempos establecidos. 5.2 Oficio de confirmacién por parte de la JAL 14_04_2026
5.3 Filminas de presentacion ante la JAL 27_04_2026
5.4 Minuta contractual del contrato 27_04_2026
5.5 Anexo Técnico del contrato 27_04_2026
5.6 Matriz financiera del contrato 27_04_2026
OBLIGACION ESPECIFICA 5
5. Asistir a los Comités Técnicos de Seguimiento aportando informacion actualizada y de valor para la toma de decisiones en dicha instancia.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
1. El dio 20 de abril se realiza primer comité de seguimiento al contrato, con el fin de dar a conocer las acciones

1.1 Correo electrénico con convocatoria al primer comité de seguimiento del contrato CPS-434
1.2 Acta de comité técnico.

OBLIGACION

ESPECIFICA 6

0. Entregar un informe mensual en el formato establecido por el FDLSF, dando cuenta de la ejecucion téenica y financiera del contrato, de conformidad con las actividades solicitadas,
ejecutadas y facturadas de acuerdo con el cronograma de actividades y el Plan de Trabajo aprobados por el Apoyo a la Supervision.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. Para el presente informe de actividades se relaciona las acciones realizadas desde el 01 de marzo al 30 de abril de 2026

1.1 Informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de abril
1.2 Matriz financiera de acciones realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de abril

OBLIGACION

ESPECIFICA 7

actividades contempladas en el proyecto

7. Asistir y levantar acta como evidencia de todas las reuniones con comunidad beneficiaria, con actores institucionales y/o las instancias requeridas para garantizar el buen desarrollo de las

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1 El dia 04 de marzo se realiza reunién de seguimiento ente el apoyo a la supervisién y la coordinacién del contrato
con el fin socializar avances de ejecucién del contrato

2 Eldia 14 de marzo se realiza reunién de seguimiento entre el apoyo a la supervisién y la coordinacién del contrato
con el fin socializar avances de ejecucién del contrato

3 El dia 24 de marzo se realiza reunién en las instalaciones de la alcaldia local de santa Fe con el fin de revisar las
acciones realizadas para la conformacién de las veedurias del contrato.

4 Eldia 06 de abril se realiza articulacion con el area de bienestar universitario de la universidad distrital sede la macarena

con el fin de socializar el contrato en su totalidad dando énfasis a los componentes 2 “prevencién de embarazo” y

1.1 Acta se seguimiento al contrato por parte del apoyo a la supervisién 04_03_2026

2.1 Acta se seguimiento al contrato por parte del apoyo a la supervisiéon 14_03_2026

3.1 Acta de verificacién de lineamientos para la creacion de los lineamientos para las veedurfas 24_03_2026

4.1 Acta de articulacién con bienestar universitario de la universidad Distrital sede la Macarena para socializar el contrato

06_04_2026
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componente 3 “prevencién de SPA” lo anterior con el fin de convocar a la participacién de comunidad estudiantil y
juvenil para participar en las acciones de los componentes anteriormente manifestados

5 El dfa 14 de abril se realiza articulaciéon con el centro dfa de la localidad de Santa Fe en las instalaciones de CDC de | 5.1 Acta de articulacién con centro dia para socializar el contrato y articular con la entidad 14_04_2026
Lourdes, lo anterior con el fin de socializar el contrato en su totalidad, pero dado prioridad y énfasis al componente
5 “salud mental” el cual esta dado para personas mayores de 60 afios
6 El dia 14 de abril se realiza articulacién con la direccién de integracién social de la localidad de Santa Fe en las
instalaciones de CDC de Lourdes, lo anterior con el fin de socializar el contrato en su totalidad y lograr articular
acciones mancomunadamente ente entidades 6.1 Acta de articulacién con integracion social para la socializacién del contrato 14_04_2026
7 Eldia 14 de abril se realiza articulacién con el centro crecer de la localidad de Santa Fe en las instalaciones de CDC
de Lourdes, lo anterior con el fin de socializar el contrato en su totalidad, pero dado prioridad y énfasis al componente
1 “entrega de DAPS” y componente 4 “acciones alternativas del cuidado” lo anterior con el fin socializar a los padres
de familia y cuidadores de las personas con discapacidad participantes en el centro crecer. 7.1 Acta de articulacién con centro crecer para la socializacién del contrato 14_04_2026
8  Eldia 14 de abril se participa en la mesa mensual de victimas con el fin de socializar al contrato en su totalidad y dar
a conocer las acciones que desde la alcaldfa se tiene para la poblacion en general con énfasis en victimas del conflicto
armado
8.1 Acta de socializacién del contrato en la mesa mensual de victimas 14_04_2026
OBLIGACION ESPECIFICA §8
8. Garantizar el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos en cada actividad, cumpliendo las caracteristicas de calidad y cantidad sefialadas en el Anexo Técnico para cada caso.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
- Para el presente mes de ejecucion se no se requirieron bienes y servicios para las actividades realizadas a la fecha - Noaplica.
OBLIGACION ESPECIFICA 9

actividades en espacio publico o privado.

9. En los casos que asf lo requieran, tramitar hasta su aprobacion, los permisos necesarios ante las personas naturales o juridicas, pablicas, privadas o de economia mixta, para ejecutar

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1

El difa 17 de abril se tramita via cotreo electrénico préstamo de espacio (teatro) para la presentacién publica del
contrato a la comunidad en las instalaciones del CDC Loutrdes de la localidad de Santafé

1.1 Correo electrénico con solicitud de préstamo de espacio en el CDC Lourdes para presentacion publica 17_04_2026

OBLIGACION ESPECIFICA 10

10. Dar cumplimiento a los criterios ambientales de Contratacion Sostenible de la Secretarfa de Gobierno y adoptar buenas practicas ambientales enmarcadas en los programas del Plan
Institucional de Gestion Ambiental PIGA vy el fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental SGA

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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1. Se garantiza el cumplimiento a la adopcién de buenas pricticas ambientales enmarcadas en los programas del Plan
Institucional de Gestién Ambiental PIGA y el fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental SGA.

1.1 compromiso de cumplimiento de buenas practicas ambientales mes de marzo
1.2 compromiso de cumplimiento de buenas practicas ambientales mes de abril

OBLIGACION ESPECIFICA 11

11. El/la contratista debera hacer entrega de informe de impacto del proyecto donde este debera contener relacion de personas beneficiatias discriminadas de acuerdo con su grupo
poblacional, pertenecia étnica y orientacion sexual al igual que un analisis de participacion de hombres, mujeres y poblacion LGTBI en la ejecucion del proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

- Actualmente el contrato se encuentra en fase de alistamiento y socializacién del mismo, una vez se finalicen las
acciones en tetritorio se entregara dicha obligacién

- No Aplica

OBLIGACION ESPECIFICA 12

pago.

12. Presentar un informe final de ejecucion con analisis cualitativos por cada uno de los componentes de acuerdo con la descripciéon del Anexo Técnico. Asi mimo, debera incluir un analisis
cuantitativo a través del cual evidencie el cumplimiento de las metas asociadas a cada actividad y/o componente, adjuntando los respectivos insumos tales como tablas de datos, graficas,
listados de asistencia, fotografias, actas y demas soportes documentales que respalden las conclusiones del informe. Este requisito sera indispensable para la aprobacién y tramite del ultimo

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

- Actualmente el contrato se encuentra en fase de alistamiento y socializacién del mismo, una vez se finalicen las
acciones en tetritorio se entregara dicha obligacién

- No Aplica

OBLIGACION ESPECIFICA 13

calidades que el requerido por la entidad y aprobado por la supervision.

13. Sera obligacion del Contratista mantener el equipo de trabajo presentado en la oferta, en caso de ser necesario reemplazarlo, el nuevo personal debe contar con las mismas o mejores

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

- Enel presente mes de ejecucién se presentaron todos y cada uno de los petfiles requeridos en el contrato.

- Obligacién especifica 2_ Anexos del 1.1 al 2.15

OBLIGACION ESPECIFICA 14

publica, convocatoria, inscripciones, etc

14. Disefar y presentar para aprobacion de la oficina de Prensa de la Alcaldia Local de Santa Fe todas las piezas graficas requeridas para las diferentes fases de los eventos: presentacion

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

1. Eldfa 17 de marzo se envia por correo electrénico al apoyo a la supervision pieza comunicative referente a el folleto
requerido e el componente 3 “prevencion de consumo de sustancias psicoactivas"

1.1 Correo electrénico con envié de pieza comunicativa de folleto del componente 3 17_03_2026
1.2 Disefo de folleto para componente 3 17_03_2026
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El dia 1 de abril se envia correo electrénico al apoyo a la supervisién con disefios de chaquetas institucionales ya que

por dinamicas propias del territorio se requiere dicho elemento con el fin de identificar a las profesionales que realizan
visitas en los hogares de los posibles beneficiados.

2. Eldfa 25 de marzo se envia por correo electrénico al apoyo a la supervision piezas comunicativas para la presentacion 2.1  Cortreo electrénico con envio de piezas comunicativas para la presentacién publica 25_03_2026
publica del contrato. 2.2 Disefio de volantes para la presentacién publica 25_03_2026
2.3 Disefio de pendén para las diferentes acciones del contrato. 25_03_2026
3.1 Cotreo electrénico con envio de disefio de chaquetas institucionales 01_04_2026
3.

3.2 Disefio de chaquetas institucionales 01_04_2026

OBLIGACION ESPECIFICA 15

Dependencia, y siguiendo las directrices y manuales de la Secretaria Distrital de Gobierno.

15. Los bienes adquiridos deberan ser ingresados al Almacén de la Alcaldfa Local de Santa Fe dentro de la ejecucion del contrato, de acuerdo con el procedimiento establecido por dicha

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
- Enel presente mes de ejecucion no se realizaron ingresos al almacén, se tendra en cuenta una vez se requieran. - No Aplica
OBLIGACION ESPECIFICA 16

en la plataforma SECOP 1I dentro del componente de ejecucion contractual.

16. Garantizar la entrega completa del expediente del contrato y que este se encuentre debidamente foliado y organizado de conformidad con las normas y lineamientos dados por el Archivo
del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, asi como garantizar que se realice el cargue oportuno de documentos de seguimiento contractual relacionados con pagos e informes de ejecucion

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

El presente informe corresponde el primer informe de actividades es por ello que se subita la evidencia de catgue al
SECOP 1I en el préximo informe.

- No aplica

OBLIGACION ESPECIFICA 17

17. Cumplir a cabalidad con lo exigido en el factor técnico y factor de Calidad adicionales que son parte de la propuesta

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiISICA Y/O VIRTUAL

- Se describe el factor técnico y de calidad adicional “E/ proponente que, sin costo adicional al FDLSF, proponga la elaboracién
y entrega de Doscientas (200) cartillas con las siguientes caracteristicas (Impresion de una cartilla de 40 pdginas, tamario "2 carta, cardtula
en propalcote 240gr, interior en propalcote 125, tintas 454 policromia, con informacion de los proyectos locales. Diseito suministrado por
la Entidad), pedagdgica ilustrada sobre acciones para la promocion y atencion de la salud mental, basada en las actividades desarrolladas
dentro del proceso, construida colectivamente con los beneficiarios del proyecto e identificada, validada y avalada por el Comité Técnico de
Seguimiento”. Se realizara una vez se requiera por las acciones del territorio

- No Aplica

OBLIGACION ESPECIFICA 18

18. Verificacion en la plataforma de SECOP 2 de todos los

informes de ejecucion, por parte del apoyo a la supervision

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Edificio Liévano

Cédigo: GCO-GCI-F110
Calle 11 No. 8 -17

Codigo Postal: 111711 Version: 08

o] lg() ostal: - . Al;;::iumngﬂ
Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: 28 de enero de 2026

Informacién Linea 195 Caso HOLA: 22935

www.gobiernobogota.gov.co Pagina 7 de 9




*
‘* SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO
INFORME DE ACTIVIDADES

- El presente informe corresponde el primer informe de actividades es por ello que se subira la evidencia de cargue al

R - No Aplica
SECOP 1I en el préximo informe.

OBLIGACION ESPECIFICA 19

19. El contratista debera aplicar encuestas de satisfaccion a titulo de muestreo a minimo un 30% de los beneficiarios del contrato en dos (2) momentos:

a. Al inicio de la ejecucion de las actividades
b. A la finalizacion de las actividades

Con el fin de obtener insumos que permitan evaluar la percepcion de los beneficiarios, asi como proponer acciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestiéon y a la adecuada ejecucion
de los recursos publicos, estas encuestas deberan ser entregadas sistematizadas dentro de los primero 3 meses y al finalizar el contrato, para efectos de liquidaciéon del contrato y las preguntas
seran remitiditas por la Entidad

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

- En el presente mes de ejecucion se esta en etapa de alistamiento se realizaran cuando se de inicio a las acciones en - No Aplica
territorios

OBLIGACION ESPECIFICA 20

20. Las demas que sean necesarias para lograr la adecuada ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

- DPara el presente mes de ejecucion no se realizaron acciones adicionales en las descritas en las diferentes obligaciones
especificas. - No aplica.
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DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente
informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el perfodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que
sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacion de Servicios, presento (las certificaciones de afiliacién) o (planilla) al Sistema de Seguridad
Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que “...los trabajadores independientes podran realizar el pago de
no me acojo a los beneficios tributarios detivados de dicha disposicién. (Aplica cuando se acoge a mes

”»

sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...

vencido)

CONTRATISTA

Firma:

<=

Nombre: Andrea del Pilar Aristizabal Rodriguez

Cédula: 1.012.358.605

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha

cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

As{ mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos
establecidos en el Pardgrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe sefialar que, tratindose de personas naturales, no es
obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, por lo que dicha verificaciéon se limita al cumplimiento de los
aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Diego Alejandro Léopez Lopez
Cargo: Alcalde Local de Santa Fe

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)

Nombre: Paola Lizbeth Urrego Baena

Cargo: Apoyo a la supervision

Firma:
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