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**FAC-S-2026-113718-CI** 
Al contestar, cite este número 
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado  
No FAC-S-2026-113718-CI del 9 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-
ESCOM-ESNAV 

 
Señor Teniente Coronel 
JULIAN DARIO PEREZ GARCIA  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF 
Bogotá, D.C. 
 
Asunto: Solicitud trámite modificación contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
En mi calidad de Supervisor, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel  
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, que en referencia al contrato No. 197-
00-B-COFAC-BACOF-2025 que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE 
BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA 
FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE 
INSTALADO, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificación al 
contrato. 

Lo anterior, teniendo en cuenta el oficio de fecha 28 de mayo de 2026, recibido a través de 
correo electrónico el día 09 de junio de 2026, mediante la cual ECONTAINERS SAS, solicita la 
aprobación de sustitución de mobiliario y solicitud de prórroga contractual hasta el día 19 de 
junio de 2026. 

Así mismo, se realizó el trámite de mendionado documento ante el Comandante de la 
Escuadrilla Instalaciones del GACAS, con el fin de recibir una recomendación respecto a la 
solicitud, respuesta emitida a través de correo electrónico y se anexó al EDP de modificatorio 
con las debidas sustentaciones. 

Por lo anterior, y en mi calidad de Supervisor, una vez verificada la solicitud elevada por el 
contratista, y de acuerdo a las consultas realizadas con personal técnico de esta UMA, 
considero viable efectuar las siguientes modificaciones: 
 
Anexo técnico: Conforme al ajuste realizado en el Estudio previo de modificación. 
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Plazo de Ejecución: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 19 de junio 2026. 
 
Forma de Pago: Se realizará única entrega con corte de facturación 19 de junio de 2026 y 
único pago del 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC 
DE AGOSTO DE 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 
 
Garantías: Se modificarán de acuerdo a lo establecido en el Estudio previo del modificatorio. 
 
 

Anexo:  
EDP MODIFICATORIO 
Oficio Contratista 
 
TE. AYALA / SECOP 
 
Elaboró: CT. TIRIA / ESNAV     Revisó: CT. TIRIA / ESNAV   Aprobó:CT. TIRIA / ESNAV 

 

 

 

  
Capitán CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS  
Comandante Escuadrilla Aeronaves Remotamente Pilotadas  
FlagSigned_812D5AD29B594AC5D0CA3B1BE2A33119570DFADDE912978274C2ED422141F582 
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