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DE: SUBDIRECCI()N ADMINISTRATIVA
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ASUNTO: Modificacién en la desagregacién presupuestal vigencia 2026 del
Proyecto de Inversion con Codigo del BPIN 2018011000218.

En atencion a la actualizacion del proyecto de inversion 2018011000218
“Adecuacion a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
en materia de infraestructura fisica y gestion documental Bogotd” en la
Plataforma Integrada de Inversion Publica-PIIP a través del proceso de ajuste
sin tramite presupuestal con cédigo EJ-AJ-170101-0171 aprobada el 22 de mayo
de 2026, tal como se muestra a continuacion:

ID / BPIN / Estado / Proceso / Sub proceso / Cédigo proceso / Paso actual / Fecha inicio /
Nombre del proyecto o . o q
Sector Estado / Fecha inicio / Fecha fin Fecha fin / Entidad
7Viabilidad definitiva
N Ejecucion L
109169 ADECUACION A LAS INSTALACIONES Fecha inicio paso: 22-05-2026
) Ajustes proyecto sin tramite presupuestal
2018011000218 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y EJ-AJ-170101-0171 12:39:55
-A
En Ejecucion DESARROLLO RURAL EN MATERIA .~ Fecha fin paso: 22-05-2026 D
Agriculturay DE INFRAESTRUCTURA FISICA'Y . hp io: 25-03-2026 16:07:24 16:44:27
. echa inicio: 25-03- :07:
desarrollo rural GESTION DOCUMENTAL BOGOTA Ministerio de Agricultura -

Fecha fin: 22-05-2026 16:44:27
Gestion General

En dicha actualizacién, se realizd6 una revision de saldos en cada una de las
actividades que conforman el proyecto de inversion, con el propdsito de financiar
dos (2) nuevas actividades que deben desarrollarse en la presente vigencia, las
cuales constituyen un requisito indispensable para avanzar en las acciones
asociadas a la intervencion fisica del edificio Pedro A. Lépez. Estas intervenciones
se proyectan para las vigencias 2027, 2028 y 2029, en concordancia con la
ampliacién del horizonte del proyecto, orientada a permitir las correspondientes
asighaciones presupuestales.

Las dos (2) nuevas actividades que deben desarrollarse en la presente vigencia
responden a la necesidad de subsanar las deficiencias identificadas en los
estudios y disefos estructurales y de suelos, las cuales han generado retrasos
en la ejecucion de las actividades previstas y debilidades en el componente
técnico del proyecto. En consecuencia, se hace necesario ajustar la
programacion técnica y financiera del proyecto, debido a la necesidad de
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adelantar los nuevos estudios y disefios y contratar la interventoria técnica a
dichos estudios; no solo por el deber constitucional y legal de proteccién al
patrimonio publico y cultural sino por la finalidad que persigue la inversién en la
edificacién para el posterior funcionamiento del MADR como sede principal.

El ajuste propuesto corresponde a los valores estimados conforme a los
requerimientos formulados por el grupo técnico responsable de la estructuracion
y seguimiento del proyecto, tomando como base las asignaciones presupuestales
correspondientes a la vigencia fiscal en curso.

Con base en lo anterior, me permito solicitar un ajuste a la Resolucion Numero
002 de 2026, por la cual se desagrega el presupuesto de Gastos de Inversion
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2026, de la
siguiente manera:

MODIFICACION EN LA DESAGREGACION PRESUPUESTAL - GASTOS DE INVERSION
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - GESTION GENERAL
VIGENCIA FISCAL 2026

APROPIACION .
RUBRO REC| SIT DESCRIPCION INICIAL CONTRACREDITO (-)|  CREDITO (+) APE%F;'Q?SN
ASIGNADA
5. CONVERGENCIA REGIONAL / B.
C-1799-1100-9-53105B 10 | CSF | ENTIDADES PUBLICAS TERRITORIALES Y
NACIONALES FORTALECIDAS $ 11.184.000.000 $11.184.000.000
ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS -
ADECUACION A LAS INSTALACIONES DEL
C-1799-1100-9-53105B-1799011-02 10 | CSF |MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO $2.880.600.303 $10.897.409.334
RURAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA $ 8.016.809.031
FISICA Y GESTION DOCUMENTAL BOGOTA
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTION
DOCUMENTAL - ADECUACION A LAS
C-1799-1100-9-53105B-1799052-02 | 10 |CSF oS o T oA o $3.167.190.969  $2.880.600.303 $286.590.666
MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Y
GESTION DOCUMENTAL BOGOTA
Atentamente,
Lilli Firmado
Maria Calle por Lilliana
’
Carvajal Maria Calle
,
Subdirectora Administrativa MADR.
WALTHER Firmado
ENRIQUE digitalmente por
’ . .~ Wi R
Proyectd: Walther Enrique Gom%"?ﬁﬁ&tmo.m%momsz
Contratista Subdireccion Adminisﬁragva
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