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PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
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INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

VERSIÓN 002 

 

1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL X  INFORME FINAL  

Cuota Número: 01 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4133.010.26.1.1626- 

2025 
Nombre completo del contratista: R2G METROLOGIA SAS 

Documento de identificación: 901.469.435-2 

Nombre del supervisor: MAURICIO JOSÉ MIRA PONTÓN 

Organismo: Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA 

No. Teléfono: 5240580  

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta.: REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO AMBIENTAL DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación  

19/agosto/2025 20/octubre/2025  

Modificación al contrato: Modificación No.1 Adicionar al valor del contrato la suma de 

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($20.499.999) 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 52.145.800) 

Adición: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($20.499.999) 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 

 Valor Total del 

Contrato 

Valor Cuota a 

Cancelar 

Valor Acumulado 

Cancelado 

Saldo por 

Cancelar 
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  $ 72.645.799 $ 52.145.800 $0 $20.499.999  

 INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PERSONA JURÍDICA: 09 octubre de 2025 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de 
acuerdo con los requerimientos de Ley. 
PERSONA NATURAL: N/A 

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla: N/A 

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A 

Operador: N/A 

Fecha de Pago: N/A 

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A 

 Observaciones al informe contable y financiero: Ninguna 

 5. INFORME TÉCNICO 

 RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

Se recibe en SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con 
base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio u 
Orden de Compra No. 4133.010.26.1.1626-2025, que a continuación se describen: 
Se anexa el informe de actividades, para el pago de cuota 1 por valor de: CINCUENTA Y 

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 

($52.145.800) 

 OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 
 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

 No se reportan recomendaciones para el contratista 
 7. FIRMAS RESPONSABLES 

  

 
 

MAURICIO JOSÉ MIRA PONTÓN 

Firma y nombre del supervisor 

 

VoBo Catalina Vásquez Martínez – Laboratorio Ambiental  
Diana Lorena Palta - Contratista 

 Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 14/octubre/2025 

 


