ABDO ]J. SALGADO AYOLA
INGENIERO CIVIL

Bogotd D.C., 05 de junio de 2026
INT-AS-3538-0097-2026
Senor
CARLOS KARLO COTES MADERA
Representante Legal
CONSORCIO SAN CHARBEL LA RAMADA
Barranquilla

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3538-2025

Objeto: “Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el contrato cuyo
objeto MANTENIMIENTO CORRECTICO DE LA ESTCION DE BOMBEO LA RAMADA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SISTEMA HIDRAULICO DE
MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA RAMADA"

ASUNTO: CONCEPTO DE INTERVENTORIA Y SOLICITUD DE APROBACION DE SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoria y en atencién al Oficio No. CAR-CSCLR-069 del
05 de junio de 2026, mediante el cual el Contratista de Obra solicita la suspension temporal
del Contrato No. CAR-LP-3902-2025, esta Interventoria realizé la revision de los argumentos
técnicos expuestos y de la documentacion soporte allegada para sustentar dicha solicitud.

De acuerdo con la informacién suministrada por el contratista, se identificaron afectaciones
significativas en la pasarela de operacion de la compuerta del vertedero de la Laguna La
Herrera, ubicada en el municipio de Mosquera, sector Los Puentes, como consecuencia de
la situacion de emergencia presentada en la zona. Estas circunstancias generan
incertidumbre respecto al alcance definitivo de las actividades contempladas dentro del
contrato y hacen necesaria una evaluacion técnica, administrativa y financiera por parte
de la Entidad Contratante, con el fin de determinar la viabilidad y el alcance de las
intervenciones requeridas.

Una vez analizados los hechos expuestos y las condiciones actuales del proyecto, esta
Interventoria considera que se trata de unasituacién sobreviniente, ajena al contratista, que
puede afectar el normal desarrollo de las actividades contractuales. En consecuencia,
resulta procedente suspender tfemporalmente la ejecucion del contrato mientras la Enfidad
adelanta las evaluaciones y definiciones necesarias para establecer las acciones a
implementar y las condiciones bajo las cuales deberdn ejecutarse las obras.

Por lo anterior, esta Interventoria emite concepto favorable y recomienda a la Entidad
aprobar la suspension temporal del Contrato No. CAR-LP-3902-2025 por un término de
sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la suscripciéon del Acta de Suspensidon
correspondiente, o por el plazo que la Entidad considere técnicamente necesario.
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La presente recomendacion tiene como finalidad salvaguardar los principios de
planeacion, economia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal, garantizando
que las actividades pendientes puedan ejecutarse en condiciones técnicas, administrativas
y financieras adecuadas, y asegurando el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

;@(‘ /'\f_/\ A“‘*

(ING) ABDO JOSE SALGADO AYOLA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
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