
21/11/2024 MINCUL4589-CSC-157-2024
Remisión concepto especialista en estructuras - Respuesta a comunicados OPB-4537-
2023-153 y OPB-4537-2023-156, del 20 y 21 de noviembre respectivamente.

CONSORCIO ALIANZA CULTURAL CONSORCIO OBRAS CONSACA

FECHA REFERENCIA / RADICADO ASUNTO ENVÍA RECIBE

OBJETO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATISTA: CONSROCIO OBRAS CONSACA
INTERVENTORIA: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA - MURO DE CONTENCIÓN 

CONTRATO No: 4537 de 2023

Remisión resultados estudio de suelos CONSORCIO OBRAS CONSACA

Remisión diseño de muro de contención CONSORCIO OBRAS CONSACA

31/10/2024 Mesa de trabajo de estudio de suelos REUNION VIRTUAL N/A

2/11/2024
Remisión concepto de especialista en Geotecnia. Respuesta comunicada OPB-4537-
2023-134-Remisión resultados estudio de suelos 

MINCUL4589-CSC-144-2024 CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

30/10/2024

7/11/2024

12/11/2024

OPB-4537-2023-134

OPB-4537-2023-143

MINCUL4589-CSC-151-2024

OPB-4537-2023-15621/11/2024
Remisión ajustes según observaciones del 20 de noviembre de 2024 - Diseño de 
muro de contención

Versión 3 de diseño de muro de contención - 
ajustado según observaciones

CONSORCIO OBRAS CONSACACONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Remisión concepto de especialista en estructuras. Respuesta oficio OPB-4537- 2023-
143 - Remisión diseño de muro de contención.

20/11/2024 OPB-4537-2023-153
Respuesta MINUCUL4589-CSC-151-2024 - Remisión ajustes según observaciones a 
diseño de muro de contención

CONSORCIO OBRAS CONSACA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL, 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 

CONSORCIO OBRAS CONSACA
CONSORCIO ALIANZA CULTURAL, 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 

Aprobación de última versión entregada

CONTENIDO/TEMA 

Observaciones a versión 1 de diseño de muro de 
contención 

Estudio de suelos para construcción de muro de 
contención 

Mesa de trabajo para exponer resultados y 
conclusiones del estudio 

Aprobación estudio de suelos 

Versión 1 de diseño de muro de contención 

Versión 2 de diseño de muro de contención - 
ajustado según observaciones

N/A

CONSORCIO OBRAS CONSACA

CONSORCIO ALIANZA CULTURAL, 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 

CONSORCIO ALIANZA CULTURAL, 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 
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