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Actividad 

contractual 

3. Construir los planes de trabajo mensual con el 

equipo técnico y operativo de restauración del área 
protegida, donde se incluya la planificación de 

actividades requeridas para el cumplimiento de las 

metas asociadas a los indicadores de restauración 
ecológica establecidos para la vigencia 2026. 

Mes reportado Abril 2026 

Contrato DTAN-CPS-F-102-2026 

Contratista Cesar Orlando Gonzalez Borrero 

 

 

Descripción. 

 
En relación con la Actividad 3: “Construir los planes de trabajo mensual 
con el equipo técnico y operativo de restauración del área protegida, 

donde se incluya la planificación de actividades requeridas para el 
cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de restauración 
ecológica establecidos para la vigencia 2026.” del número de contrato 

DTAN-CPS-F-102-2026. Para dar cumplimiento a esta obligación, se elaboró 
el informe correspondiente, en el cual se plasma las principales actividades a 

realizar en el mes de junio para aportar al cumplimiento de las metas PAA 
 

1. Hectáreas Restauradas 
 

Según el IDEAM, para la vigencia 2026 a partir de los meses de junio y julio 

se iniciarían a sentir los primeros efectos del fenómeno del niño, este 
fenómeno se acentuará en los meses de agosto y septiembre. Este fenómeno 

se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del 
océano Pacífico tropical, provocando aumento de las temperaturas y 
disminuciones muy marcadas de las precipitaciones. Este fenómeno afectará 

drásticamente la supervivencia del material vegetal establecidos desde de los 
meses de junio y junio, por lo tanto, este mes de junio estará enfocado en el 

establecimiento de la junior cantidad posible de material vegetal, buscando 
culminar las siembras en el mes de junio. 
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1.1. Costado Occidental 

El fenómeno del niño no es un factor que amenace en gran medida 
las actividades de restauración en el costado occidental del área 

protegida, esto debido a que el material vegetal que allí se 
propaga se puede mantener en vivero por periodos más largos de 

tiempo, esperando las condiciones ideales de precipitaciones 
temperatura para su establecimiento en campo 

1.2. Costado Oriental 

 
En el costado oriental el fenómeno del niño si es una condiciones 
climática que amenaza en gran medidas las acciones de restauración 
a implementar, debido a que la mayoría del material vegetal no se 

puede sostener en el vivero hasta marzo – Abril del próximo año 
para establecerlos en campo cuando se estabilicen las condiciones 

climatológicas, por lo tanto se debe establecer la mayor cantidad de 
material vegetal a máximo el 30 de Julio de la presenta vigencia, por 
lo tanto en el mes junio se realizaran las siguientes actividades de 

siembra: 
- Polo Gutiérrez, Predio la lobería: 1200 arboles 

- Comunidad Vrd Sitio Nuevo: 1000 arboles  
 

No se programaron mas actividades de siembra debido a las 
estricciones movilidad que emitió parques Nacionales por elecciones, 
para el mes de junio esta restricción inicia el viernes 12 y finaliza el 

lunes 22 de junio  
 

2. Hectáreas en proceso de mantenimiento 
 

Las acciones de mantenimiento se realizarán en la medida que no se tengan 
priorizadas areas para restaurar, debido que la prioridad es el establecimiento 

de la mayor cantidad de material vegetal posible 

2.1. Costado Oriental 

Durante el mes de junio no se tiene proyectado adelantar acciones 
de mantenimiento debido a que el personal operativo del área 

protegida estará enfocado en adelantar acciones de siembras en 
areas nuevas que le aporten al indicador de Hectáreas restauradas 

 
2.2. Costado Occidental 

 

Durante el mes de junio se realizaron algunas acciones de 
mantenimiento de acciones de Revegetalización adelantadas en los 
años 2024 y 2025, los predios priorizados son; 
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- Predio Estela Vasquez, 0,25 Hectáreas 

- Predio Hernando Blanco, 0,13 Hectáreas   
- Predio Libardo Buitrago 0,63 Hectáreas  

- Predio Laguna Ciega, 1,24 Hectáreas  

- Predio Cesar Álvarez, 1,05 Hectáreas 

 
En total para el mes de Junio se proyecta realizar mantenimientos a los 
procesos de restauración en 3.3 hectáreas 

 

3. Actividades de propagación de Material Vegetal 

 
Para el mes de junio se continuará con la propagación de material vegetal, 
para ambos viveros y ajustaran los sustrato y tamaños de bolsas como medida 
de continencia para el actual fenómeno del niño que se avecina 

 
3.1. Costado Oriental 

En el costado oriental se especies de lento crecimiento, buscando 

mantener estas plantas por 9 meses en el vivero, además de l 
priorización de propagación de especies de lento crecimiento como 

especies de la familia Aracaceae y especies como Mosco 
(Terminalia Amazonia), Leche miel (Lacmellea edulis)  

Otras medidas para afrontar los efectos del fenómeno del niño son 
las siguientes; 
- Aumentar el tamaño de las bolsas en las cuales de propaga el 

material vegetal anteriormente se propagaba material vegetal 
en bolsas de 12 x 23 y debido al fenómeno del niño se 

propagará material vegetal en bolsas de 15 x 28 cm 
- Disminuir la cantidad de cascarilla de arroz, con el fin de 

compactar el sustrato y limitar el crecimiento de las plantas  

- Disminuir la cantidad de abono orgánico en el sustrato con el 
fin de limitar el crecimiento de las plantas  

3.2. Costado Occidental 

 
En el Costado occidental se tiene previsto para este mes de junio 

continuar con a la propagación habitual de material vegetal, 
proyectado una masiva recolección de semilla de las 9 especies de 

frailejones para el mes de septiembre y octubre de la presente 
vigencia. En estos biomas el fenómeno del niño no representa una 
gran amenaza dada que el crecimiento de estas plantas es lento, y 

saldrán a campo para la vigencia del año 2027 o 2028. 
Únicamente se realizarán adecuación a los reservorios de agua y 

los sistemas de irrigación para garantizar un buen suministro de 
agua en la época seca que se avecina 
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Firma contratista, 

 
Cesar Orlando Gonzalez 
Profesional Línea De restauración Ecológica 


