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3. Construir los planes de trabajo mensual con el
equipo técnico y operativo de restauracién del area
Actividad protegida, donde se incluya la planificacion de
contractual actividades requeridas para el cumplimiento de las

metas asociadas a los indicadores de restauracion
ecoldgica establecidos para la vigencia 2026.

Mes reportado Abril 2026
Contrato DTAN-CPS-F-102-2026
Contratista Cesar Orlando Gonzalez Borrero
Descripcion.

En relacidon con la Actividad 3: “Construir los planes de trabajo mensual
con el equipo técnico y operativo de restauracion del area protegida,
donde se incluya la planificacion de actividades requeridas para el
cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de restauracion
ecoldégica establecidos para la vigencia 2026.” del nUmero de contrato
DTAN-CPS-F-102-2026. Para dar cumplimiento a esta obligacién, se elaboré
el informe correspondiente, en el cual se plasma las principales actividades a
realizar en el mes de junio para aportar al cumplimiento de las metas PAA

1. Hectareas Restauradas

Segun el IDEAM, para la vigencia 2026 a partir de los meses de junio y julio
se iniciarian a sentir los primeros efectos del fendmeno del nifo, este
fendmeno se acentuara en los meses de agosto y septiembre. Este fendmeno
se caracteriza por el calentamiento andmalo de las aguas superficiales del
océano Pacifico tropical, provocando aumento de las temperaturas vy
disminuciones muy marcadas de las precipitaciones. Este fendmeno afectara
drasticamente la supervivencia del material vegetal establecidos desde de los
meses de junio y junio, por lo tanto, este mes de junio estard enfocado en el
establecimiento de la junior cantidad posible de material vegetal, buscando
culminar las siembras en el mes de junio.
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Costado Occidental

El fendmeno del nifio no es un factor que amenace en gran medida
las actividades de restauracidon en el costado occidental del area
protegida, esto debido a que el material vegetal que alli se
propaga se puede mantener en vivero por periodos mas largos de
tiempo, esperando las condiciones ideales de precipitaciones
temperatura para su establecimiento en campo

Costado Oriental

En el costado oriental el fendmeno del nifio si es una condiciones
climatica que amenaza en gran medidas las acciones de restauracion
a implementar, debido a que la mayoria del material vegetal no se
puede sostener en el vivero hasta marzo — Abril del préximo ano
para establecerlos en campo cuando se estabilicen las condiciones
climatoldgicas, por lo tanto se debe establecer la mayor cantidad de
material vegetal a maximo el 30 de Julio de la presenta vigencia, por
lo tanto en el mes junio se realizaran las siguientes actividades de
siembra:

- Polo Gutiérrez, Predio la loberia: 1200 arboles

- Comunidad Vrd Sitio Nuevo: 1000 arboles

No se programaron mas actividades de siembra debido a las
estricciones movilidad que emitié parques Nacionales por elecciones,
para el mes de junio esta restriccidn inicia el viernes 12 vy finaliza el
lunes 22 de junio

2. Hectareas en proceso de mantenimiento

Las acciones de mantenimiento se realizaran en la medida que no se tengan
priorizadas areas para restaurar, debido que la prioridad es el establecimiento
de la mayor cantidad de material vegetal posible

2.1.

2.2,

Costado Oriental

Durante el mes de junio no se tiene proyectado adelantar acciones
de mantenimiento debido a que el personal operativo del area
protegida estara enfocado en adelantar acciones de siembras en
areas nuevas que le aporten al indicador de Hectareas restauradas

Costado Occidental
Durante el mes de junio se realizaron algunas acciones de

mantenimiento de acciones de Revegetalizacidon adelantadas en los
afos 2024 y 2025, los predios priorizados son;
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- Predio Estela Vasquez, 0,25 Hectareas

- Predio Hernando Blanco, 0,13 Hectareas
- Predio Libardo Buitrago 0,63 Hectareas
- Predio Laguna Ciega, 1,24 Hectareas

- Predio Cesar Alvarez, 1,05 Hectareas

En total para el mes de Junio se proyecta realizar mantenimientos a los
procesos de restauracion en 3.3 hectareas

3. Actividades de propagacion de Material Vegetal

Para el mes de junio se continuara con la propagacion de material vegetal,
para ambos viveros y ajustaran los sustrato y tamafos de bolsas como medida
de continencia para el actual fendmeno del nifio que se avecina

3.1. Costado Oriental

En el costado oriental se especies de lento crecimiento, buscando

mantener estas plantas por 9 meses en el vivero, ademas de |

priorizacidon de propagacion de especies de lento crecimiento como
especies de la familia Aracaceae y especies como Mosco

(Terminalia Amazonia), Leche miel (Lacmellea edulis)

Otras medidas para afrontar los efectos del fendmeno del nifo son

las siguientes;

- Aumentar el tamafio de las bolsas en las cuales de propaga el
material vegetal anteriormente se propagaba material vegetal
en bolsas de 12 x 23 y debido al fendmeno del nifio se
propagara material vegetal en bolsas de 15 x 28 cm

- Disminuir la cantidad de cascarilla de arroz, con el fin de
compactar el sustrato y limitar el crecimiento de las plantas

- Disminuir la cantidad de abono organico en el sustrato con el
fin de limitar el crecimiento de las plantas

3.2. Costado Occidental

En el Costado occidental se tiene previsto para este mes de junio
continuar con a la propagacion habitual de material vegetal,
proyectado una masiva recoleccion de semilla de las 9 especies de
frailejones para el mes de septiembre y octubre de la presente
vigencia. En estos biomas el fenédmeno del nifio no representa una
gran amenaza dada que el crecimiento de estas plantas es lento, y
saldran a campo para la vigencia del afio 2027 o 2028.
Unicamente se realizaran adecuacion a los reservorios de agua y
los sistemas de irrigacion para garantizar un buen suministro de
agua en la época seca que se avecina
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Firma contratista,

Cesar Orlando Gonzalez
Profesional Linea De restauracion Ecoldgica
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