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CONTRATO DE OBRA:  

No. CIP-ERUDM-2026-12 

 

 

OBJETO:  
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ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE 

LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE 

ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA 

DORADA, CALDAS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente contrato de obra, identificado con el número CIP-ERUDM-2026-12, tiene 

como objeto el realizar obra metálica en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 

CD-546-LD-2025, cuyo propósito general es realizar la construcción de la central de 

abastos el municipio de la Dorada Caldas.  

En el marco del Contrato Interadministrativo No. CD-546-LD-2025, celebrado entre la 
Alcaldía Municipal y la Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena 
Centro (ERUDM), para la construcción de la central de abastos en el municipio de La 
Dorada – Caldas, el componente de obras metálicas representa un eje fundamental para 
garantizar la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

DATOS INICIALES DEL CONTRATO 

No. DEL CONTRATO CIP-ERUDM-2026-12 

CONTRATISTA INNOVAINGENIERIA SAS 

IDENTIFICACIÓN NIT N° 901938856-2 

REPRESENTANTE LEGAL 
TANIA JHASBLEIDY JURADO 

SAAVEDRA 

OBJETO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA EN EL 

MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
CENTRAL DE ABASTOS EN EL 

MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
GERMAN HERNANDO CAICEDO 

PULGARIN 

ACTA DE INICIO 04 DE MAYO DE 2026 

 

3. RELACION DE AVANCE DE OBRA 

 

Se anexa la tabla con las cantidades ejecutadas y organizadas de acuerdo al acta parcial 

de obra:  
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CONDICIONES INICIALES ACUMULADO EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD  VALOR TOTAL 

CANTIDAD 
ACTUALIZADA 

VALOR TOTAL 

4,00 
CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO   

                

4,04 
OBRA DE ESTRUCTURA 
METALICA FY 420 MPA 

KG 24100,00 $ 25.100 $ 604.910.000 24100,00 $ 604.910.000 0,00 $ 0 

7,00 
SUMINISTRAR Y CONSTRUIR 
CUBIERTAS  

            

7,01 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 
TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA 

CON FIJACIÓN A PERFILERÍA 
METÁLICA 

M2 690,00 $ 257.150 $ 177.433.500 684,00 $ 175.890.600 6,00 $ 1.542.900 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 782.343.500 
 

$ 780.800.600  $ 1.542.900 

ADMINISTRACIÓN 28,00% $ 219.056.180 
 

$ 218.624.168  $ 432.012 

UTILIDADES 5,00% $ 39.117.175 
 

$ 39.040.030  $ 77.145 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 7.432.263 
 

$ 7.417.606  $ 14.658 

COSTO TOTAL $ 1.047.949.118 
 

$ 1.045.882.404  $ 2.066.715 
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4. PÓLIZAS  
 

No. PÓLIZA: 25-44-101213752 

 

NOMBRE DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

SUMA 
ASEGURADA 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

28/04/2026 28/12/2026 $209.589.823,60 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES 

SI AMPARA 0 AÑOS, 8 MESES Y 1 DIA $104.794.911,80 

PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIÓN 

LABORALES 

28/04/2026 28/06/2029 $52.397.455,90 

 

 

5. REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

Se presenta como evidencia un registro fotográfico de la entrega del material en la obra 

central de abastos.  



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 

 



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 

 



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 

 



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 

 

 
 



 

 

INNOVAINGENIERIA SAS 
NIT. 901838856-2 

Innovaingenieriasas2025@gmail.com 

 

 
 

 

 

Cumplidamente,  

 

______________________________ 
INNOVAINGENIERÍA SAS  
NIT. 901938856-2 
R/L Tania Jurado Saavedra 


