
 

 

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C., 10 de junio de 2026 

Señores 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 
COMANDO BASE AÉREA COFAC 

Asunto: Solicitud de prórroga al plazo de ejecución contractual  

Respetados señores: 

Por medio de la presente, SUPPLY ASISTENCIA S.A.S., en calidad de contratista dentro del 
proceso de la referencia, solicita de manera respetuosa una prórroga de quince (15) días 
calendario al plazo de ejecución contractual, hasta el 25 de junio de 2026. 

La presente solicitud tiene como finalidad disponer del tiempo adicional necesario para culminar 
satisfactoriamente las actividades asociadas al objeto contractual, garantizando el cumplimiento 
integral de las obligaciones adquiridas y la adecuada ejecución de los compromisos previstos. 

En virtud de lo anterior, agradecemos se sirvan evaluar favorablemente la presente petición y 
adelantar las actuaciones correspondientes para formalizar la prórroga solicitada. 

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional. 

Atentamente: 

 
 
Nombre: BLANCA PATRICIA BENITEZ 
Identificación: CC. 41.670.183 Bogotá 
Calidad: REPRESENTANTE LEGAL 
Empresa: Supply Asistencia SAS 
Nit: 901.091.320-1 
 


