
20/04/2026

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 

FECHA DE 
FIN SEDE

14/04/2026 Varios

14/04/2026 Varios

14/04/2026 Varios

14/04/2026 Varios

14/04/2026 Varios

14/04/2026 Varios

15/04/2026 Varios

15/04/2026 Varios

16/04/2026 Varios

17/04/2026 Varios

17/04/2026 Varios

20/04/2026 Varios

20/04/2026 Varios

15/04/2026 Varios

16/04/2026 Varios
17/04/2026 Varios

20/04/2026 Varios

21/04/2026 Varios

21/04/2026 Varios

21/04/2026 Varios
GESTIÓN SOCIAL_1844_2025_IDARTES_INFORME SEMANAL No. 16. Sin oficio+31:36

CANTIDAD FECHA MAÑANA TARDE
1 1 14/04/2026-20/04/2026 X X
1 6 14/04/2026-20/04/2026 X X
2 20 14/04/2026-20/04/2026 X X

21/04/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA 
PERSONAL

DIRECTOR SST
CANTIDAD

RESIDENTE

LA LLUVIA DETUVO 
LOS TRABAJOS

15/04/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 20/04/2026
OI-364-2026 Solicitud aprobación rejilla 
metálica circular para piso en domo del 
Planetario de Bogotá.

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 21/04/2026 OI-365-2026 Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 14/04/2026

OFICIO 0388.26 RESPUESTA 
COMUNICADO - OI-356-2026 - CAMBIO 
DE PROFESIONAL DE 
CONSERVACIÓN

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 17/04/2026 OI-362-2026 Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/04/2026 OFICIO 0389.26 I-IDARTES GTC 
OBSERVACIONES DE ACTA No. 7

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/04/2026
OFICIO 0390.26 I-IDARTES GTC 
REQUERIMENTO PERSONAL DE 
OBRA

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/04/2026 OFICIO 0391.26 I- LLAMADO DE 
ATENCION INCUMPLIMIENTO PMA

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ALCANCE AL OFICIO OI-356-2026 – 
Soporte técnico de experiencia y 
cumplimiento de requisitos para 
Profesional de Conservación.
OI-361-2026 Sin observaciones sobre la actividad

INSPECTOR
CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADESEJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 

INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/04/2026 OFICIO 0387.26 I-IDARTES GTC 
OBSERVACIONES BALANCE No. 5

Sin observaciones sobre la actividad

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

AYUDANTES

PERSONAL

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 16/04/2026

OFICIALES

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 21/04/2026
Respuesta a oficio 0397.26 I-IDARTES 
GTC Flujo de inversiones Balance No. 5

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 21/04/2026
Respuesta oficios 0391.26 I-IDARTES 
GTC y 0392.26 I-IDARTES GTC

Sin observaciones sobre la actividad

1844-2025

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL 
CONTRATO

IDARTES

VELNEC S.A

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES OBSERVACIONES

 
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O 
ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL 

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

CONTRATANTE

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL 
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°

4 DE JULIO DE 2025 3 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO

SEDE: TODAS LAS SEDES INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA

SEMANA N°
FECHA INICIO :                                                     14/04/2026

FECHA DE EMISIÓN 20/04/2026
42

FECHA TERMINO :                                                     

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/04/2026

OFICIO 0392.26 I-IDARTES GTC 
REITERACION SOLICITUD 
CUMPLIMIENTO META DE 
VALORIZACION DECRETO 507-2023

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/04/2026 OFICIO 0393.26 I-IDARTES GTC 
OBSERVACIONES BALANCE No. 5

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 20/04/2026 OFICIO 0397.26 I-IDARTES GTC 
OBSERVACIONES BALANCE No. 5

Sin observaciones sobre la actividad

NP29 20/04/2026 PELADO, Y LACA DE PASAMANOS EN 
SALA DE TETRO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/04/2026 OFICIO 0359.26 I-IDARTES GTC 
Consumos Servicios Públicos

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 16/04/2026
Re: OFICIO 0360.26 I-IDARTES GTC 
TRASLADO OFICIO OI-287-2026 
DISEÑO OPTICOMECANICO

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 17/04/2026
OFICIO 0394.26 I-IDARTES GTC 
REMISION DE RECIBO PARA PAGO DE 
SERVICIOS PUBLICOS

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 17/04/2026
OFICIO 0395.26 I-IDARTES GTC RTA 
OFICIO OI-361-2026 - REALIZACIÓN DE 
RESANES Y PINTURA A LA CAL

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 20/04/2026
OFICIO 0396.25 RESPUESTA 
COMUNICADO - OI-362-2026 - 
INSPECTOR DE OBRA

Sin observaciones sobre la actividad

SI NO x



21/04/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN

15/04/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN

20/04/2026 BLOQUE 
PEDAGÓGICO

20/04/2026 BLOQUE 
PEDAGÓGICO

20/04/2026 TEATRO EL 
PARQUE

18/04/2026 PLANETARIO

20/04/2026 CASONA DE LA 
DANZA

GARANTÍA

GARANTÍA 18/04/2026 IMPERMEABILIZACIÓN EN SIFON CON 
POLIURETANO EN FRÍO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

16,5 ML

IMPREVISTO 15/04/2026 ARREGLO Y RELLENO EN MURO SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

IMPREVISTO

NP117 14/04/2026 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE VIDA EN 
CUBIERTA DEL TEATRO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE

NP115 14/04/2026 INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN 
GRAVILLA EN TERRAZA DE 3 PISO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

74.5 ML

GARANTÍA 14/04/2026 LIJADO Y LACADO SALONES 1 Y 2 1 
PISO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

NP30 20/04/2026 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

100 M2

CANTIDADES EJECUTADAS

464 14/04/2026 INSTALACIÓN DE GRAVILLA EN 
TERRAZA DE 3 PISO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA 
ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS

60 ML

20 M2



RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
No hay observaciones relevantes. 

GARANTÍA

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS


