
11/05/2026

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 

FECHA DE 
FIN

SEDE

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

7/05/2025 Varios

7/05/2025 Varios

8/05/2025 Varios

8/05/2025 Varios

8/05/2025 Varios

11/05/2025 Varios

11/05/2025 Varios

11/05/2025 Varios

5/05/2025 Varios

5/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

6/05/2025 Varios

11/05/2025 Varios

11/05/2025 Varios
GESTIÓN SOCIAL_1844_2025_IDARTES_INFORME SEMANAL No. 16. Sin oficio+31:36

CANTIDAD FECHA MAÑANA TARDE
1 1 5/05/2026-11/05/2026 X X
1 6 5/05/2026-11/05/2026 X X
2 20 5/05/2026-11/05/2026 X X

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
0417.26 I-IDARTES GTC - 
OBSERVACIONES AL INFORME 
MENSUAL AMBIENTAL No.10 V2

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
0415.26 I-IDARTES GTC - 
APROBACIÓN MEDIDAS MESONES 
CINEMATECA

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 11/05/2025
OI-404-2026 SOPORTE PAGO DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 11/05/2025
RESPUESTA A OFICIO 0421.26 I-
IDARTES GTC, OBSERVACIONES A 
INFORME DE GERENCIA

Sin observaciones sobre la actividad

SEDE: TODAS LAS SEDES INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA

SEMANA N°

FECHA INICIO :                                                     5/05/2026

FECHA DE EMISIÓN 11/05/2026
45

FECHA TERMINO :                                                     

1844-2025

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL 
CONTRATO

IDARTES

VELNEC S.A

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE 
OBRA

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

 

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
IDARTES

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

CONTRATANTE

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL 
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°

4 DE JULIO DE 2025 3 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE 
INICIO

INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025

OFICIO 0413.26 I-IDARTES GTC - 
REMISION FICHAS DE 
CALIFICACION AMBIENTSAL Y SST- 
ABRIL 2026

Sin observaciones sobre la actividad

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

AYUDANTES

PERSONAL

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 5/05/2025

OFICIALES

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025 RESPUESTA OFICIO 0413.26-I-
IDARTES-GTC.

Sin observaciones sobre la actividad

INSPECTOR

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 6/05/2025
0411.26 I-IDARTES GTC Aprobación 
Informe Mensual SST N° 10 V2 ABR 
2026

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
Alcance OI-380-2026 Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
0412.26 I-IDARTES GTC Aprobación 
Informe Mensual de Calidad N° 10 V2 
ABR 2026

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025

0416.26 I-IDARTES GTC - CONCEPTO 
PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CASA 
FERNANDEZ

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA
OI-391-2026 Acta parcial 8 en informe 
técnico 10

RADICACIÓN DE INVENTARIO 
FORESTAL Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS ASOCIADAS A 
INTERVENCIÓN DE JARDINERÍA – 
CASA FERNÁNDEZ

Sin observaciones sobre la actividad

5/05/2025

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 7/05/2025

OFICIO 0418.26-I-IDARTES-GTC - 
RTA OI-394-2026 REMISION FICHAS 
DE CALIFICACION AMBIENTAL Y 
SST - ABRIL 2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
Alcance OI-391-2026 Acta parcial 8 en 
informe técnico 10

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 6/05/2025
ENTREGA DE IMPREVISTOS PARA 
ACTA PARCIAL 8

Sin observaciones sobre la actividad

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA 

PERSONAL
DIRECTOR SST

CANTIDAD

RESIDENTE

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 8/05/2025
OFICIO 0419.26 I-IDARTES GTC 
Aprobacion Informe Mensual 
AMBIENTAL N° 10 V3 ABR 2026

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 8/05/2025
0420.26 I-IDARTES GTC - 
APROBACION IMPREVISTO ACTA 
DE PAGO No.8

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 7/05/2025
COMITÉ DE OBRA EN EL 
PLANETARIO

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 11/05/2025

0425.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-396-
2026 SOLICITUD SUBSANACION 
OBSERVACIONES OFICIO SDA PIN 
27590

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 8/05/2025
0422.26 I-IDARTES GTC - 
APROBACION INFORME MENSUAL 
TECNICO No.10

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 11/05/2025
0423.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-392-
2026 ACTIVIDADES DE MANEJO 
VEGETACION CASA FERNANDEZ

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 11/05/2025
0424.26-I-IDARTES-GTC - 
ACTIVIDADES DE MANEJO 
VEGETACION EN CASA FERNANDEZ

Sin observaciones sobre la actividad

SI NO x



11/05/2026 CINEMATÉCA

11/05/2026 PLANETARIO

11/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

11/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

11/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

11/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

2 UND

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
No hay observaciones relevantes. 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADESEJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES EJECUTADAS

NP-127 11/05/2026
INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS EN 
CUBIERTAS

SE SUGIERE REVISAR Y MEJORAR LA ALETA POR 
INGRESO DE AGUA

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

17,89 MTS

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

8,02 MTS

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE

NP-107 5/05/2026
CRISTALIZADA DE PISO EN 
RESTAURANTE 

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

110 MTS

NP-60 5/05/2026
LIJADA Y LACADO EN PASAMANOS 
DE PATIOS CENTRALES

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL 5/05/2026
LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO

NP-62 5/05/2026 LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

27 ML

NP-59 5/05/2026
LIJADA Y LACADO EN PISO DE 
MADERA HALL 2 PISO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD


