NS TITUTO R -
DISTRITAL DE LAS ARTES
st IDARTES BOGOT/\
o B000TA 58
SEDE: TODAS LAS SEDES [ [ [ INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA
FECHA DE EMISION 11/05/2026 | | |
SEMANA N° 6
FECHA INICIO : 12/05/2026 FECHA TERMINO : |18/05/2026
IDENTIFICACION DE LA OBRA
OBJETO DEL
TG REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES
CONTRATANTE IDARTES
CONTRATISTA _ [SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S CONTRATO N° 1844-2025
INTERVENTORIA |VELNEC S.A
FECHA DE INICIO |4 DE JULIO DE 2025 FECHA DE FINALIZACION 3 DE JUNIO DE 2026

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

MESONES BANOS CINEMATECA

CAPITULO SEGUN CONTRATO DE OBRA FEIS:::II\ODE FECFF:: DE SEDE ACTIVIDADES OBSERVACIONES

0427.26-1-IDARTES-GTC - Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 12/05/2026 12/05/2026 Varios APROBACION INFORME MENSUAL

DE GERENCIA No.10 v2

0428.26 |-IDARTES GTC Solicitud de  |Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 12/05/2026 12/05/2026 Varios cumplimiento — Contratacion de

poblacién vulnerable

0426.26-1-IDARTES-GTC - Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 12/05/2026 12/05/2026 Varios APROBACION HOJA DE VIDA

INSPECTOR CONTRATISTA
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 13/05/2026 13/05/2026 Varios COMITE DE IDARTES Sin observaciones sobre la actividad

0430.26 |-IDARTES GTC - DEFINICION |Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/05/2026 15/05/2026 Varios DE LUMINARIAS PARA SALONES DEL

2 PISO EN CASA FERNANDEZ

0433.26 |-IDARTES GTC - RTA OFICIO |Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/05/2026 15/05/2026 Varios 01-409-2026 - REJILLA PLANETARIO Y

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINIS

TRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

01-406-2026 Definicién de luminarias

Sin observaciones sobre la actividad

NP-60

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 12/05/2026 12/05/2026 Varios .
para salones de 2 piso en Casa
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 13/05/2026 13/05/2026 Varios 0I-408-2026 Informe estructural Sin observaciones sobre la actividad
ortoproyector
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/05/2026 14/05/2026 Varios Sollz:ltud_ de apr?ba0|on dg mesones ) Sin observaciones sobre la actividad
para bafios y rejilla para piso Planetario
PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA
PERSONAL ICANTIDAD PERSONAL CANTIDAD FECHA MANANA | TARDE
DIRECTOR 1 SST 1 12/05/2026-18/05/2026 X X LALHOA SO e TR
RESIDENTE 1 OFICIALES 6 12/05/2026-18/05/2026 X X
INSPECTOR 2 AYUDANTES 20 12/05/2026-18/05/2026 X X Si NO Eﬂ
CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CRISTALIZADA DE PISO EN
NP-107 12/05/2026 18/05/2026| PLANETARIO RESTAURANTE SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGAFICO
ANTES DURANTE CANTIDADES EJECUTADAS

18/05/2026

CASA

FERNANDEZ |DE PATIOS CENTRALES

DESPUES
T LES

32 MTS

LIJADA'Y LACADO EN PASAMANOS

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGAFICO

ANTES

DESPUES

CANTIDADES EJECUTADAS

7,11 MTS

DURANTE

CASA LIJADO DE GIARDAESCOBAS EN
NO ES UN ITEM CONTRACTUAL 12/05/2026 18/05/2026 FERNANDEZ |COLUMNAS Y ALFAJIA EN MADERA SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD
REGISTRO FOTOGAFICO
DESPUES CANTIDADES EJECUTADAS

IiEE

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL




CASA LIJADA'Y LACADO EN PISO DE

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL

el

NP-59 12/05/2026 18/05/2026)  LERNANDEZ |MADERA HALL 2 PISO
REGISTRO FOTOGAFICO
ANTES DURANTE DESPUES CANTIDADES EJECUTADAS

4,98 MTS

18/05/2026 CASA LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE
FERNANDEZ |BARRO Y CAMBIO DE TEJAS

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGAFICO

CANTIDADES EJECUTADAS

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL

[No hay observaciones relevantes.
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