
18/05/2026

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 

FECHA DE 
FIN

SEDE

12/05/2026 Varios

12/05/2026 Varios

12/05/2026 Varios

13/05/2026 Varios

15/05/2026 Varios

15/05/2026 Varios

12/05/2026 Varios

13/05/2026 Varios

14/05/2026 Varios
_

CANTIDAD FECHA MAÑANA TARDE
1 1 12/05/2026-18/05/2026 X X
1 6 12/05/2026-18/05/2026 X X
2 20 12/05/2026-18/05/2026 X X

18/05/2026 PLANETARIO

18/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

18/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 13/05/2026 COMITÉ DE IDARTES Sin observaciones sobre la actividad

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADESEJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

SEDE: TODAS LAS SEDES INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA

SEMANA N°

FECHA INICIO :       12/05/2026

FECHA DE EMISIÓN 11/05/2026
46

FECHA TERMINO :            

1844-2025

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL 
CONTRATO

IDARTES

VELNEC S.A

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES OBSERVACIONES

 
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION

CONTRATANTE

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL 
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CONTRATO N°

4 DE JULIO DE 2025 3 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE 
INICIO

INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 12/05/2026
0427.26-I-IDARTES-GTC - 
APROBACION INFORME MENSUAL 
DE GERENCIA No.10 v2

Sin observaciones sobre la actividad

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

AYUDANTES

PERSONAL

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 13/05/2026

OFICIALES
INSPECTOR

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 12/05/2026
0428.26 I-IDARTES GTC Solicitud de 
cumplimiento – Contratación de 
población vulnerable

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 14/05/2026
Solicitud de aprobacíón de mesones 
para baños y rejilla para piso Planetario

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 12/05/2026
0426.26-I-IDARTES-GTC - 
APROBACION HOJA DE VIDA 
INSPECTOR CONTRATISTA

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/05/2026
0433.26 I-IDARTES GTC - RTA OFICIO 
OI-409-2026 - REJILLA PLANETARIO Y 
MESONES BAÑOS CINEMATECA

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA
OI-406-2026 Definición de luminarias 
para salones de 2 piso en Casa 
OI-408-2026 Informe estructural 
ortoproyector

Sin observaciones sobre la actividad

12/05/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 15/05/2026
0430.26 I-IDARTES GTC - DEFINICION 
DE LUMINARIAS PARA SALONES DEL 
2 PISO EN CASA FERNANDEZ

ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA 

PERSONAL
DIRECTOR SST

CANTIDAD

RESIDENTE

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS

12/05/2026

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 

7,11 MTS

NP-107
CRISTALIZADA DE PISO EN 
RESTAURANTE 

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

32 MTS

NP-60 12/05/2026
LIJADA Y LACADO EN PASAMANOS 
DE PATIOS CENTRALES

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL 12/05/2026
LIJADO DE GIARDAESCOBAS EN 
COLUMNAS Y ALFAJÍA EN MADERA

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL

SI NO x



18/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

18/05/2026
CASA 

FERNANDEZ

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
No hay observaciones relevantes. 

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

4,98 MTS

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL

NO ES UN ITEM CONTRACTUAL 12/05/2026
LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE 
BARRO Y CAMBIO DE TEJAS 

NP-59 12/05/2026
LIJADA Y LACADO EN PISO DE 
MADERA HALL 2 PISO

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD


