
1/6/2026

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 

FECHA DE 
FIN

SEDE

26/5/2026 Varios

26/5/2026 Varios

26/5/2026 Varios

26/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

28/5/2026 Varios

28/5/2026 Varios

28/5/2026 Varios

29/5/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

26/5/2026 Varios

26/5/2026 Varios

26/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

0459.26 I-IDARTES GTC - 
OBSERVACIONES AL INFORME 
MENSUAL AMBIENTAL No.11

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 2/6/2026 Solicitud firmas adicion 1844

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 2/6/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 28/5/2026

Intervención cubierta Casa Fernández

Revision Tema PIN-GEN 27590

0455.26-I-IDARTES-GTC - 
APROBACION HOJA DE VIDA 
RESIDENTE - DANIELA ROMERO

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 28/5/2026

Sin observaciones sobre la actividad

29/5/2026

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 27/5/2026
0448.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-419-
2026 VERIFICACION AJUSTES 
PMARCD PIN-GEN 27590

Sin observaciones sobre la actividad

27/5/2026

Respuesta a observaciones emitidas por 
la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) 
en el marco del derecho de petición 
relacionado con el PMA-RCD del 
Contrato No 184

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 28/5/2026

0454.26 I-IDARTES GTC - RESPUESTA 
COMUNICADO OI-411-2026 – 
CONCEPTO RETIRO INDIVIDUO 
ARBOREO BLOQUE PEDAGOGICO

Sin observaciones sobre la actividad

GESTIÓN 
SOCIAL_1844_2025_IDARTES_OI-401-
2025_CONVOCATORIA COMITÉ 
OBRAS No. 4 - PQRS No.8

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 27/5/2026
0448.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-419-
2026 VERIFICACION AJUSTES 
PMARCD PIN-GEN 27590

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 27/5/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 26/5/2026

0446.26-I-IDARTES-GTC - REMISION 
FICHAS DE CALIFICACION 
AMBIENTAL Y SST - MAYO 2026

0447.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-415-
2026 APROBACION REPORTE PIN-
GEN 28315 ABRIL 2026

ACTA MESA DE TRABAJO - PINGEN 
27590

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 27/5/2026
Sin observaciones sobre la actividad

27/5/2026
Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 26/5/2026
0443.26 I-IDARTES GTC - 
APROBACION MEDIDAS DE 
MESONES BAÑOS CINEMATECA

Sin observaciones sobre la actividad

26/5/2026
0444.26 I-IDARTES GTC - REMISION 
RECIBO PARA PAGO DE SERVICIOS 
PUBLICOS MARZO

Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 26/5/2026
0445.26 I-IDARTES GTC - 
OBSERVACIONES INFORME 
MENSUAL SST_N° 11 V1

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 26/5/2026

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA 26/5/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 2/6/2026
0460.26 I-IDARTES GTC - 
OBSERVACIONES INFORME 
FINANCIERO CTO 1844-2025

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 2/6/2026
0460.26 I-IDARTES GTC - 
OBSERVACIONES INFORME FINANCIERO 
CTO 1844-2025

Sin observaciones sobre la actividad

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA

GESTIÓN 
SOCIAL_1844_2025_IDARTES_OI-
422.26_INFORME MENSUAL SOCIAL 
No 11 DEL 1 AL 31 MAYO 2026 V1 0
Respuesta oficio Respuesta al oficio 
0425.26-I-IDARTES-GTC

Sin observaciones sobre la actividad

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA 26/5/2026
Cargue de información al WEBSIDE 
SDA - PIN ambiental abril.

Sin observaciones sobre la actividad

27/5/2026
RESPUESTA OFICIO 0446.26-I-
IDARTES-GTC- FORMATO FICHAS DE 

Sin observaciones sobre la actividad

FECHA TERMINO :            

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL 
CONTRATO

 
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

IDARTES

ACTIVIDADES OBSERVACIONES

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA
FECHA DE 

INICIO

INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRASEDE: TODAS LAS SEDES
FECHA DE EMISIÓN 1/6/2026

SEMANA N° 48

FECHA INICIO :       26/5/2026

CONTRATANTE

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTRATO N° 1844-2025

VELNEC S.A

FECHA DE FINALIZACION 3 DE JUNIO DE 20264 DE JULIO DE 2025

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL 

FECHA DE INICIO



27/5/2026 Varios

27/5/2026 Varios

28/5/2026 Varios

29/5/2026 Varios

29/5/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios

2/6/2026 Varios
_

CANTIDAD FECHA MAÑANA TARDE
1 1 26/05/2026-01/06/2026 X X
1 6 26/05/2026-01/06/2026 X X
2 20 26/05/2026-01/06/2026 X X

27/5/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN 

28/5/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN 

29/5/2026
CASA 

FERNANDEZ

28/5/2026
TEATRO JORGE 

ELIECER 
GAITÁN 

29/5/2026 CINEMATÉCA

200 mts 2

CIELO RASO DRYWALL PLACAYESO 
1/2" h=3,80 - Suministro e Instalación

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
CANTIDADES EJECUTADAS

28/5/2026

40 MTS 

40 mts2

26/5/2026
Pintura vinilo Tipo1( 3 manos sobre 
estuco)

Solo se intervino una escalera por la disponibilidad del 
teatro

REGISTRO FOTOGÁFICO
DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

242

ANTES

Se tuvo lluvías, por lo cual no se pudo realizar mayor 
intervención

REGISTRO FOTOGÁFICO
CANTIDADES EJECUTADAS

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

4,08 mts 2

27/5/2026
Mantenimiento cubierta en teja de barro 
(inc. Tratamiento antihumedad y trabajo 
en alturas)

DURANTE DESPUÉS

NP-134

ANTES

429

ANTES DURANTE DESPUÉS

DIRECTOR
RESIDENTE OFICIALES

PERSONAL

Sin observaciones sobre la actividad
27/5/2026ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA

27/5/2026

REMISIÓN DE MODIFICACIÓN 2 
ADICIÓN 2 PRÓRROGA FIRMADA

Proceso # 1065 DIRECTIVA 001 De 
2011-Decreto 380 de 2015

ENTREGA INFORME MENSUAL DE 
CALIDAD No. 11

Certificado parafiscales, antecedentes y 
demás documentos solicitados

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA

Sin observaciones sobre la actividad

Sin observaciones sobre la actividad

2/6/2026ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

2/6/2026

Sin observaciones sobre la actividad

Sin observaciones sobre la actividad

29/5/2026

29/5/2026

2/6/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

Sin observaciones sobre la actividadIngreso de materiales

Sin observaciones sobre la actividad

4,08 mts 2

NP-120 27/5/2026
Suministro e instalación de láminas de 
tríplex para puertas de acceso (inc retiro 
lamina existente)

ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA
Sin observaciones sobre la actividadALCANCE A SOLICITUD DE 

ADICIONAL No. 2

OI-433-2026 Planetario - Envío de 
memorias de cálculo y soporte técnico 
para la estructura del ortoproyector con 
cronograma

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

2/6/2026

2/6/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA
Sin observaciones sobre la actividad

Sin observaciones sobre la actividad

Sin observaciones sobre la actividad

GESTIÓN 
SOCIAL_1844_2025_IDARTES_ACTA 

ATENCION A OBSERVACIONES 
INFORME MESUAL SST No.10. V.1 - 

DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

NP-29 26/5/2026
PELADO, LIJADO, PINTADO 
SUPERFICIES EN MADERA NATURAL, 
SUMINISTRO E INSTALACION

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO
ANTES DURANTE

AYUDANTES

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

INSPECTOR

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA 

PERSONAL CANTIDAD LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
SST

CTO_1844_2025_IDARTES_OI435.26_
OFICIO ENTREGA TV TEATRO JORGE 

28/5/2026

Entrega de Acta de Reunión – Ajuste 
PMA-RCD – PINGEN 27590

2/6/2026

ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA

SI NO

SI NOx



30/5/2026 CINEMATÉCA

31/5/2026
CASONA DE LA 

DANZA

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CANTIDADES EJECUTADASDESPUÉSDURANTEANTES
REGISTRO FOTOGÁFICO

GARANTÍA

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
No hay observaciones relevantes. 

ANTES DURANTE

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDADArreglo de pintura epóxica en piso

DESPUÉS CANTIDADES EJECUTADAS

10 ml

31/5/2026GARANTÍA

NP- 118 28/5/2026

Suministro e instalación de mesones en 
en Quarztone ancho 50 cms. Con 
frentero y salpicadero de 15 cms  (inc. 
Lavamanos en quarztone  ).

SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO


