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Fw: Solicitud seguimiento a productos del componente social Cto 1285 - 2025

Desde Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mar 14/04/2026 12:39
Para interventoria habitat <interventoriahabitat3@gmail.com>
CC Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>; William Fabian Holguin Candia

<william.holguin@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, por medio de la presente se solicita de forma prioritaria la siguiente:
Se informa que a la fecha no se han radicado ante la entidad los productos del componente social para
la fase 1 - Factibilidad aprobados por su despacho, los cuales relaciono a continuación:

1. Plan de gestión social (para cada intervención), que de acuerdo con el anexo técnico debe
entregarse a los 15 días hábiles de firmada el acta de inicio, fecha que se cumplió el 10 de marzo.

2. Caracterización (para cada intervención), que de acuerdo con el anexo técnico debe entregarse a
los 20 días hábiles de firmada el acta de inicio, fecha que se cumplió el 17 de marzo.

En este sentido, solicito de su colaboración informando el estado del proceso de revisión a los mismos,
ya que aún no han sido presentados para visto bueno de la entidad

Se espera respuesta a más tardar dos días hábiles después de recibido este comunicado 

Quedamos atentos 

De: Maria Fernanda Muñoz Najar <maria.munozn@habitatbogota.gov.co>
Enviado: martes, abril 14, 2026 12:02 p.m.
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Solicitud seguimiento a productos del componente social Cto 1285 - 2025
 
Buen día, 
Mediante la presente se informa que a la fecha no se han recibido los productos del componente social
para la fase 1 - Factibilidad, los cuales relaciono a continuación:

1. Plan de gestión social (para cada intervención), que de acuerdo con el anexo técnico debe
entregarse a los 15 días hábiles de firmada el acta de inicio, fecha que se cumplió el 10 de marzo.

2. Caracterización (para cada intervención), que de acuerdo con el anexo técnico debe entregarse a
los 20 días hábiles de firmada el acta de inicio, fecha que se cumplió el 17 de marzo.

En este sentido, solicito de su colaboración informando el estado del proceso de revisión a los mismos,
ya que aún no han sido presentados para visto bueno de la entidad.

Agradezco su atención

Maria Fernanda Muñoz Najar
Contratista - No - 838-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia 
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