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INFORME DE SUPERVISIÓN  

Pereira, 30 de abril de 2026  
 
Doctor 
Rodolfo Antonio Burgos 
Secretario de salud 
Presente 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 4350-2026 de veintisiete (27) de marzo de 2026 de 
Prestación de Servicios suscrito con Temporales con Visión SAS. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Contrato: N° 4350 de 27de marzo de 2026 

Nombre e identificación del 
contratista: 

Temporales con Vision SAS Nit 901.010.310-1 Rep. Legal Alba 
Nora Osorio G Cedula: 24.511.610 

Objeto:  PRESTAR SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA PROVEER Y 
GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO RESPONSABLEDE LA 
COORDINACION Y OPERACION DE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS SEM 

Valor: $1.143.827.865= 

Plazo: Doscientos cincuenta y seis (256) días  

No. CDP: 794 

No. RP: 37 

GARANTÍAS: 

Entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A 

No. de la póliza: 55-44-101087732 

Cumplimiento del contrato: Desde: 
25/03/2026 hasta 31/08/2027 

Suma asegurada: 
$228.765.573.oo 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

Desde: 
25/03/2026 hasta 31/12/ 2029 

Suma asegurada: 
$114.382.786.oo 

Calidad del servicio prestado: Desde: 
25/03/2026 hasta 31/08/2027 

Suma asegurada: 
$228.765.573.oo 

Responsabilidad civil: Desde: 
25/03/2026 hasta 31/12 2026 

Suma asegurada: 
$350.181.000.oo 

No. de póliza de RC: 55-40-101044651 

Fecha acta de inicio: 27 de marzo de 2026 

Fecha de terminación: 12 de diciembre de 2026 

No. de pagos realizados a la 
fecha:  

02 de 10 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 

Valor: N/A 

Plazo: N/A 

No. CDP N/A 

No. RP N/A 

Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

N/A 

 
COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
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Valor inicial del contrato:          $1.143.827.865=  

Valor por adiciones: 0  

Valor total del contrato: $1.143.827.865=  

Valor pagado al contratista:  $15.299.746= 

Saldo por ejecutar:  $1.128.528.119= 

Saldo a liberar:  0 

SUMAS IGUALES $1.143.827.865= $1.143.827.865= 

 
 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026. 
Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el 
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor Andrés Felipe Giraldo funcionario de la 
Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social, es la persona encargada de revisar y validar la 
información entregada por el contratista, quien además, realizó la confrontación entre lo consignado 
en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, previo a la revisión del supervisor. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la planilla de pago 
de seguridad social No. 9504430750 correspondiente al mes de abril, en la cual se evidencia que 
se realizaron los aportes y el pago el 2026/05/06 a pensión, salud y ARL, por un total de DIECIOCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($18,290,300), 
verificando que el IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de 
ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y 
porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores 
independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y 
reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; 
Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. Uno (02) por valor de CIENTO VEINTE NUEVE MILLONES SESENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($134.042.329), correspondiente al 
periodo comprendido entre 01 y el 30 de abril del 2026. 
 
 
 
 
 
 
Andrés Felipe Giraldo H. 
SUPERVISOR 
 
 
 

 


