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Pereira, 30 de abril de 2026
Doctor

Rodolfo Antonio Burgos
Secretario de salud
Presente

Asunto:

Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Informe de ejecucion del contrato No. 4350-2026 de veintisiete (27) de marzo de 2026 de

Prestacion de Servicios suscrito con Temporales con Vision SAS.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato referenciado en el asunto, con
la siguiente INFORMACION GENERAL:

Contrato: N° 4350 de 27de marzo de 2026

Nombre e identificacion del | Temporales con Vision SAS Nit 901.010.310-1 Rep. Legal Alba

contratista: Nora Osorio G Cedula: 24.511.610

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA PROVEER Y
GARANTIZAR EL RECURSO HUMANO RESPONSABLEDE LA
COORDINACION Y OPERACION DE LOS COMPONENTES
PRINCIPALES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS SEM

Valor: $1.143.827.865=

Plazo: Doscientos cincuenta y seis (256) dias

No. CDP: 794

No. RP: 37

GARANTIAS:

Entidad aseguradora:

Seguros del Estado S.A

No. de la péliza:

55-44-101087732

Cumplimiento del contrato: Desde: Suma asegurada:
25/03/2026 hasta 31/08/2027 $228.765.573.00
Pago de prestaciones sociales | Desde: Suma asegurada:
indemnizaciones: 25/03/2026 hasta 31/12/ 2029 $114.382.786.00
Calidad del servicio prestado: Desde: Suma asegurada:
25/03/2026 hasta 31/08/2027 $228.765.573.00
Responsabilidad civil: Desde: Suma asegurada:
25/03/2026 hasta 31/12 2026 $350.181.000.00

No. de poéliza de RC:

55-40-101044651

Fecha acta de inicio:

27 de marzo de 2026

Fecha de terminacién:

12 de diciembre de 2026

No. de pagos realizados a la
fecha:

02 de 10

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA:

inicial + valor de la adicién)

Valor: N/A
Plazo: N/A
No. CDP N/A
No. RP N/A
Valor total del contrato: (valor | N/A

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:
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Versién: 02 Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025
Valor inicial del contrato: $1.143.827.865=
Valor por adiciones: 0
Valor total del contrato: $1.143.827.865=
Valor pagado al contratista: $15.299.746=
Saldo por ejecutar: $1.128.528.119=
Saldo a liberar: 0
SUMAS IGUALES $1.143.827.865= $1.143.827.865=

COMPONENTE TECNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecuto las actividades
contractuales durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.
Para la emision de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor Andrés Felipe Giraldo funcionario de la
Secretaria de Salud Publica y Seguridad Social, es la persona encargada de revisar y validar la
informacion entregada por el contratista, quien ademas, realizé la confrontacion entre lo consignado
en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, previo a la revision del supervisor.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revis6, ademas, la planilla de pago
de seguridad social No. 9504430750 correspondiente al mes de abril, en la cual se evidencia que
se realizaron los aportes y el pago el 2026/05/06 a pension, salud y ARL, por un total de DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE ($18,290,300),
verificando que el IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de
ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliacion y pagos sobre la base y
porcentajes de cotizacién en los aportes a los subsistemas de la Proteccién Social para trabajadores
independientes de acuerdo con lo sefalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y
reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018;
Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecucion del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe
se autoriza el pago No. Uno (02) por valor de CIENTO VEINTE NUEVE MILLONES SESENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($134.042.329), correspondiente al
periodo comprendido entre 01 y el 30 de abril del 2026.

- §LY,
Andrés Felipe Giraldo H.
SUPERVISOR
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