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ACTA DE SUSPENSION FECHA: _30/10/2025

DATOS DEL CONTRATO

Datos Generales Contrato X | convenio | No. __370__ de 2026
Tipo PRESTACION DE SERVICIOS
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE INFORMACION Y ESTADISTICAS PARA
Obieto APOYAR LAS OPERACIONES ESTADISTICAS, LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y EL
) PROCESAMIENTO DE BASES DE DATOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
DE COMPETENCIA DE LA DIRECCION.
Nombre DIEGO FELIPE LOPEZ OSPINA
Contratista Nombre Identitario’ N/A
Identificacion C.C. No. 86.086.216 de Villavicencio
Representante Legal Nombre N/A
P 9 Identificacion N/A
Supervisor / Interventor | Nombre JUAN DAVID VINASCO IDARRAGA
del Contrato Cargo DIRECTOR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
FECHAS
. FECHA
EJECUCION INICIAL Plazo — CHAS Y
Inicio Terminaciéon
Plazo de ejecucion (inicial) 10 meses y 15 dias 26/01/2026 10/12/2026
FECHAS
PRORROGA Plazo _ .
Inicio Terminaciéon
Plazo Prérrogas (anteriores) N/A N/A N/A
SUSPENSION Plazo = FECHAS —
Inicio Terminaciéon
Suspensién 1 (Anterior(es), no unir, incluir informacién separando una por N/A N/A N/A
una, segun corresponda)

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Para la fecha de suspension del contrato No. 370-2026 presenta un avance del 20,6% respecto del plazo de 10 meses y 15 dias, se han
ejecutado y realizado las obligaciones relacionadas.

Plan de Pagos

Id de pago Namero de factura Fecha de emision Fecha de recepcion Valor neto de la factura Valor total de la factura Valor a pagar Estado
Pago 001 B196 2/02/2026 11:08 AM (UTC 5/02/2026 12:00 PM (UTC -5 1.603.782 COP 1.908.500 COP 1.908.500 COP Pagado Detalle
Pago 002 B199 2/03/2026 2:01 AM (UTC -5 4/03/2026 12:00 PM (UTC -5 9.622 689 COP 11.451.000 COP 11.451.000 COP Pagado Detalle

Pago 003 B202 1/04/2026 11:23 AM (UTC 1/04/2026 12:00 PM (UTC -5 9622 689 COP 11.451.000 COP 11.451.000 COP Pagado Detalle

ESTADO CONTRATO — SECOP / TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

El contrato se encuentra en ejecucion en la plataforma Secop I

Nimero del Gontrato Proveedor Unidad de contratacién Proceso de Gontratacién ‘Valor total de Ia oferta Tipo de contrato Fecha del estado Estado
370-2026 Diego Felipe Lopez Ospina DIRECCION DE GESTION SDP-CD-353-2026 120.235.500 COP Proceso de 19/01/2026 7:00:21 PM (UTC- En ejecucion Detalle
CONTRACTUAL Contratacion 05:00) Bogoté, Lima, Quito,

JUSTIFICACION DE LA SUSPENSION

El contratista solicita el dia 27 de abril de 2026 la suspensién del contrato por un total de 10 dias calendario, entre el 5y 14 de mayo de
2026, por motivos personales y académicos. Se considera viable el desarrollo de la suspension para los fines que el contratista requiere.

DOCUMENTOS SOPORTE

! Nombre identitario: Corresponde al nombre como se identifica la persona transgénero (si aplica) — Directiva 005/2021 Alcaldia Mayor de Bogota
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SOLICITUD DEL CONTRATISTA 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (con fecha de expedicion no superior a 30 dias)

FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA (Representante Legal) (*)
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SUSPENSION PLAZO - Por el presente documento se suspende el plazo de ejecucién del contrato

Unidad FECHAS
Tiempo Desde Hasta
. 10 dias
Suspensién . 05/05/2026 14/05/2026
calendario
REINICIO

Cumplido el término de suspension acordado o si la reiniciacion se da antes del vencimiento de este término, el Supervisor y el
CONTRATISTA suscribiran el Acta de Reinicio, la cual debera remitirse ese mismo dia a la Direccion de Contratacion del DISTRITO
CAPITAL —SDP-, para su publicacién en la plataforma SECOP o TVEC (segun corresponda).

Queda entendido que, en ambos casos, la ejecucion del contrato se reanudara por el plazo faltante.

RENUNCIA EXPRESA

La presente suspension no genera gastos, costos, ni erogaciones adicionales o perjuicio alguno a ninguna de las partes. En consecuencia,
el CONTRATISTA renuncia expresamente a solicitar o reclamar valor alguno o como consecuencia de esta suspension, quedando claro
que la suspension no amplia el plazo contractual pactado inicialmente, sino que lo interrumpe.

MODIFICACION DE LA GARANTIA UNICA (Sélo en los casos que aplique)

N/A

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES

Las demas estipulaciones del contrato, contintan vigentes y sin ninguna modificacién en cuanto no sean contrarias al presente documento.
La presente suspension no afecta la ecuacion contractual surgida con ocasion de la suscripcion del contrato. Por lo tanto, el CONTRATISTA
renuncia a cualquier posterior reclamacion con motivo de este documento.

PUBLICACION — SECOP / TVEC

El presente documento es suscrito por el supervisor del contrato y el contratista.

Para efectos de publicidad, el mismo sera publicado por la Direccién de Contratacién y aceptado por las partes (Entidad Estatal y Proveedor)
de manera electrénica a través de la plataforma del Portal del Unico de Contrataciéon — SECOP Il o en la Tienda Virtual del Estado
Colombiano (segun corresponda), de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratacion Colombia
Compra Eficiente en su calidad de administrador del Sistema Electrénico de Contratacion Publica.

En los casos de contratos en SECOP |, el documento sera suscrito por las partes por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) y publicado
por la Direccién de Contratacion.

El supervisor / interventor, El Contratista/,
- . ’
Firma %WW Firmail—) I{‘g:)q%ﬂ\‘g —chrgq O '
Nombre JUAN DAVIDXINASCO IDARRAGA Nombre (contratista o | DIEGO FELIPE LOPEZ OSPINA
Representante Legal)
Cargo DIRECTOR DE INFORMACION Y Identificacion CC 86086216
ESTADISTICAS




