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INFORME DE SUPERVISIÓN  

Pereira, 29 de mayo de 2026   
 
Doctora 
ZASKIA MARCELA MOTTA 
Secretaria privada 
Presente 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 2073 22 de enero de 2026 de 23 de abril al 22 de 

mayo de Prestación de Servicios suscrito con L.L. Editores S.A.S. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Contrato: N° 2073 22 de enero de 2026 
Nombre e identificación del 
contratista: 

L.L. Editores SAS  
NIT. 901244720-0 

 
 
Objeto:  

“Prestación de servicios de apoyo a la gestión para difundir las 
actividades realizadas por la administración municipal a través de 
diferentes medios de comunicación conforme al proyecto de 
inversión difusión integral de la gestión de la administración del 
municipio de Pereira”. 

Valor: Treinta y cuatro millones novecientos noventa y seis mil quinientos 
pesos m/cte ($34.996.500) 

Plazo: CINCO (5) MESES 
No. CDP: 235 de fecha 07-ENE-2026 
No. RP: 2268 
GARANTÍAS: 
Entidad aseguradora: ------------------------------ 
No. de la póliza: ------------------------------ 
Cumplimiento del contrato: Desde: 

------------------------------ 
Suma asegurada: 
------------------------------ 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad de los bienes: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad del servicio prestado: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Responsabilidad civil: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

No. de póliza de RC: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Fecha acta de inicio: 23/01/2026 
Fecha de terminación: 22/06/2026 
No. de pagos realizados a la 
fecha:  

3 de 5 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 
Valor: ---------------------------- 
Plazo: ------------------------------ 
No. CDP ------------------------------ 
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No. RP ------------------------------ 
Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

------------------------------ 

 
COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 

Valor inicial del contrato: $34.996.500 $34.996.500 
Valor por adiciones: 0 0 
Valor total del contrato: $34.996.500 $34.996.500 
Valor pagado al contratista: $20.997.900 $20.997.900 
Saldo por ejecutar: $13.998.600 $13.998.600 
Saldo a liberar: $0 $0 
SUMAS IGUALES $34.996.500 $34.996.500 

 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 23 de abril de 2026 al 22 de mayo del 2026. 
Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el 
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor de la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la información entregada por el 
contratista, quien, además, realizó la confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad de 
las evidencias y el objeto contractual. 
 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 
correspondientes a 06 de los 06 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.  
 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la supervisión 
y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus respectivos 
anexos. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó la certificación allegada por el 
representante legal, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento de la certificación emitida por el 
contador o representante legal, dando fe de los pagos a seguridad oportunamente. En este orden de 
ideas, el contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y 
porcentajes de cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores 
independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y 
reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; 
Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. CUATRO (04) por valor de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($6.999.300.oo), correspondiente al periodo 
comprendido entre 23 de abril de 2026 al 22 de mayo del 2026. 
 
 
 
 
Guillermo Castañeda Sandoval  
Interventor 
Elaboró: Guillermo Castañeda Sandoval  - Dios 


