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CONTRATO No. 4600106984 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 de abril al 30 de abril  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15 de mayo de 2026 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPENDENCIA 
 

CONTRATISTA:  Comité de Estudios Médicos S.A.S 

NIT:  900294794 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Andrés Rangel Martínez 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

91529981 

OBJETO: 
Prestar servicios para brindar atención básica y diferencial a 
la población en situación de calle en el distrito de Medellín. 

VALOR INICIAL: 
37.217.007.372 – treinta y siete mil doscientos diez y siete 
millones siete mil trescientos setenta y dos pesos 

ADICIONES: N.A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

N.A 

DURACIÓN INICIAL: 177 días 

AMPLIACIONES: N.A 

SUSPENSIONES: N.A 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

N.A 

FECHA DE INICIO: 14-01-2026 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
09-07-2026 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato  de ,  se presenta el 
Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la 
Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio 
de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 
mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 
Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm,  y 
demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 

La Secretaría de Suministros y Servicios, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

Manual de Contratación y conforme a lo previsto en el Plan Anual de Supervisión e Interventoría 

(PASI), designó el 15 de enero de 2026 al supervisor titular, al supervisor suplente, así como a los 

apoyos jurídico, administrativo, financiero y contable, responsables de la vigilancia y seguimiento de 

la ejecución del presente contrato tal como se presenta en tabla. 

Tabla 1. Designación de roles en la supervisión. 

 

NOMBRE ROL / COMPONENTES 

Luz Ángela Álvarez Henao Supervisor líder 

María Victoria Bram Mora Supervisor líder suplente 

María Eugenia Velez Restreo 
Supervisor de apoyo técnico – Componente 
resignificación proyecto de vida 

Jonathan Castaño Gomez 
Supervisor de apoyo técnico - Componente centros 
de atención básica 

Mónica Janet Muñoz Manrique 
Supervisor de apoyo técnico – Componente atención 
y cuidado integral 

José Miguel Mosquera Moreno Apoyo Financiero y Contable 

Santiago Mesa Carvajal Apoyo Jurídico 

 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm
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El apoyo a la supervisión, para realizar seguimiento al contrato tiene como base el plan de 
supervisión del componente de alimentación y nutrición en el cual se establecen dos estrategias de 
verificación de acuerdo con cada obligación o lineamiento de las especificaciones técnicas, revisión 
documental y observación directa de los procesos en la sede de atención.  
 
Para registrar el seguimiento realizado por revisión documental se diligencian los papeles de trabajo 
para aquellas obligaciones que lo requieren y para evidenciar el seguimiento realizado por 
observación directa se implementa el acta de visita. Adicionalmente, como herramientas de 
seguimiento y comunicación se crearon el link de hallazgos y el link de autorizaciones con el fin de 
contar con el registro y la trazabilidad de la información. 
 
De acuerdo con lo anterior, se entrega al equipo supervisor designado, un informe de la gestión 
realizada mensualmente, que da cuenta de los productos contratados para lo cual se realizó la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales según lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas para el Área o Componente Alimentario y Nutricional. 
 
El soporte de esta visita se encuentra registrada en el siguiente soporte: 

OBLI-SOPORTES DE INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL-ISCE / 
ACTA DE VISITA DE SUPERVISIÓN-FO-GESR-1746 

Para la realización de esta verificación, el apoyo a la supervisión realizó 2 visitas de diagnóstico, una 
al Componente resignificación proyecto de vida y una al Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con discapacidad leve o moderada el 24 de abril de 2026, las sedes 
se encuentran ubicadas en Santa Elena y en San Cristóbal respectivamente, esta visita de 
diagnóstico se realizó debido a que el contratista informó por medio de correo electrónico que para 
el mes de abril cambiaron el proveedor de alimentación y de modalidad de atención, por lo tanto, el 
proveedor Productora de alimentos ejecutó sus funciones hasta el 09 de abril y a partir del 10 de 
abril inició como operador de alimentación Cocina de Luis con modalidad de alimentación 
transportada servida para entregar en sitio, por lo anterior, el contratista solicitó toda la 
documentación requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
Para este periodo no se realizó visita de diagnóstico al componente de unidades básicas, debido a 
que para la fecha establecida por parte del contratista para la visita al servicio de alimentación cocina 
de Luis  la supervisión tenía otra actividad programada, pero se solicitó al contratista el día 21 de 

http://www.medellin.gov.co/
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abril por medio de correo electrónico envíar la información requerida de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 
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Tabla 2. Obligaciones del Contratista del componente de alimentación y nutrición: 

N°  OBLIGACIONES O LINEAMIENTOS 
 

AVANCES DE LA EJECUCIÓN 
 

 
 
 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ciclo de menú, análisis nutricional y 
guías de preparación, deben ser 
elaborados por un profesional en 
Nutrición y Dietética; lo cual será de 
obligatorio cumplimiento a través del 
seguimiento por parte de la supervisión. 
Adicionalmente, el contratista deberá 
tener como referencia la Lista de 
Intercambio de Alimentos de la 
Universidad de Antioquia, Escuela de 
Nutrición y Dietética en su versión más 
actualizada. 
 
 
 

Durante la visita de supervisión realizada al las 
sedes de atención del Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y del 
Componente de resignificación proyecto de 
vida no se evidenció ciclo de menú establecido, 
debido a que el contratista informó por medio de 
correo electrónico que para el mes de abril 
tuvieron cambio de proveedor de alimentación y 
modalidad de atención, por lo tanto el proveedor 
Productora de alimentos ejecutó sus funciones 
hasta el 09 de abril y a partir del 10 de abril inició 
como operador de alimentación Cocina de Luis 
con modalidad de alimentación transportada 
servida para entregar en sitio , por lo anterior el 
contratista solicitó toda la documentación 
requerida para la prestación del servicio de 
alimentación de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

El contratista reportó que Cocina de Luis entregó 
el ciclo de menú el 20 de abril, al cual le 
realizaron observaciones y devolución con plazo 
de subsanación del 9 de mayo para el 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y para el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica. 

La supervisión realizará seguimiento a la entrega 
del ciclo de menú por parte del contratista el 09 

http://www.medellin.gov.co/
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de mayo a la supervisión, para su revisión y se 
reportará en el siguiente informe. 

Por medio de verificación documental la 
supervisión evidenció que el contratista realizó  el 
16 y 23 de abril socialización con el personal 
manipulador de alimentos de Cocina de luis con 
respecto a Ciclo de menú, guía de 
preparaciones, estandarización de porciones y 
socialización del anexo B y protocolo de 
derivación de dietas, dando cumplimiento con 
este requisito establecido. 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 

2 Los cambios adoptados por el contratista 
en el ciclo de menú deberán contar con la 
autorización por parte de la supervisión, 
con previa sustentación de la situación 
que generó la modificación alimentaria 
del día. Dichas autorizaciones deberán 
solicitarse a la supervisión tres (3) días 
hábiles previos al intercambio o 
modificación en el formato que disponga 
la supervisión. 

El equipo de apoyo a la supervisión evidenció por 
medio de correo una notificación por parte del 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y para el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida. que para el mes de abril tuvieron cambio de 
proveedor de alimentación y modalidad de 
atención, por lo tanto el proveedor Productora de 
alimentos ejecutó sus funciones hasta el 09 de 
abril y a partir del 10 de abril inició como operador 
de alimentación Cocina de Luis con modalidad de 
alimentación transportada servida para entregar 
en sitio , por lo anterior el contratista solicitó a 
cocina de Luis toda la documentación requerida 
para la prestación del servicio de alimentación de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y notificó 
por correo electrónico a la supervisión. 

http://www.medellin.gov.co/
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El contratista solicitó a la cocina de Luis la 
entrega del ciclo de menú para el 9 de mayo para 
ambas sedes. 

Por medio de observación directa la supervisión 
evidenció que el contratista entregó un menú 
acorde a lo establecido en la minuta patrón 
establecida por especificaciones técnicas. 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento del ciclo de menú y autorización de 
cambios en la siguiente visita a ambas sedes. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-CICLOS DE MENÚ /   
ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA 
 

 
3 

Será obligación del contratista 
suministrar la dieta derivada de acuerdo 
con la prescripción, realizando las 
adaptaciones necesarias a la dieta 
normal, sin ningún costo adicional. 
Además, dentro del servicio de 
alimentación, se debe contar con un 
documento base donde se explique 
cada una de las dietas y se especifiquen 
las porciones y tipo de alimento a servir. 
 

Durante la visita de supervisión realizada al las 
sedes de atención del Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y del 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, se evidenció que el contratista dió 
cumplimento al suministro de las dietas 
derivadas, de acuerdo con la prescripción 
nutricional, entregando las dietas hipocalórica, 
hiperproteica e hipoglucida a los usuarios que los 
requerían. 
 
Además, el contratista presentó el protocolo de 
derivación de dietas que aplica para ambas 
sedes el cual es aprobado por parte de la 
supervisión. 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-CICLOS DE MENÚ /   
PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE DIETAS 

 

 
4 

 
Garantizar los horarios para el 
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suministro de la alimentación a los 
usuarios y el tamaño de las porciones de 
producción y servida, de manera que 
estas sean uniformes y acordes con el 
ciclo de menú, el cual deberá ser de 
completo dominio del personal 
manipulador del servicio de 
alimentación, mediante el uso de 
utensilios estandarizados para servir las 
porciones (pocillos medidores, vasos 
marcados con centímetros, cucharas, 
cucharones). 

Durante la visita de supervisión realizada al las 
sedes de atención del Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y del 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, se evidenció que el contratista no dio 
cumplimento a los horarios de distribución de la 
alimentación para el servicio del almuerzo, 
entregando a los usuarios la alimentación una 
hora después de la establecida. 
 
En cuanto al uso de materiales biodegradables y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 20 
de 2020 y la Resolución SSS202150103075 de 
2021, que orientan sobre la restricción del uso de 
plásticos de un solo uso, se evidenció que ambos 
componentes garantizaron el uso de materiales 
biodegradables y el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Acuerdo 20 de 2020 y la Resolución 
SSS202150103075 de 2021. Pero no se cuenta 
con las fichas técnicas del producto. 
 
En cuanto al tamaño de las porciones para 
ambos componentes no se logró evidenciar que 
las porciones cumplieran con lo establecido por 
especificaciones técnicas, debido a que las 
sedes no contaban con gramera y además no se 
cuenta con el ciclo de menú establecido para el 
servicio,  
 
Por lo tanto, la supervisión genera la observación 
en el acta de visita diagnóstica y se solicita 
establecer un plan de mejora para lograr cumplir 
con lo solicitado en la especificación técnica con 
respecto la socialización de ciclo de úmenú, 
estandarización de porciones, socialización de 
productos de limpieza y desinfección, soporte de 
fichas técnicas, y cumplimiento de horarios para 
la entrega de la alimentación a los usuarios. 
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Esta obligación será objeto de seguimiento en la 
siguiente visita y se dará cuenta de su 
cumplimiento e implementación en el siguiente 
informe. 
 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 
5 

El contratista deberá realizar encuestas 
de satisfacción y consumo de los 
alimentos a los usuarios atendidos, de 
manera que se disponga de datos e 
información al momento de ser 
necesario el cambio de una preparación 
en el menú. 
 
 

La supervisión por medio de verificación 
documental evidenció que el Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada realizó encuesta de satisfacción y 
presentó el informe de resultados en el sistema 
de información del ESAN. Y también evidenció 
que el Componente de resignificación 
proyecto de vida realizó encuesta de 
satisfacción y presentó el informe de resultados 
en el sistema de información del ESAN, 
cumpliendo con el cronograma establecido para 
su aplicación. 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
/ ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

http://www.medellin.gov.co/
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6 

 
Se debe contar con un área física 
adecuada para realizar los procesos de 
recepción, almacenamiento, producción 
y distribución de los alimentos, 
implementando las adaptaciones 
locativas mínimas requeridas para 
garantizar que el manejo de alimentos 
cumpla con la Resolución 2674 de 2013. 
Esta área debe estar dotada de equipos 
(incluyendo gramera, báscula y 
termómetros), menaje, vajilla, utensilios 
e implementos requeridos para los 
procesos y deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento que 
garantice la calidad de la alimentación. 
 

Teniendo en cuenta que la modalidad de 
atención cambió para el Componente atención 
y cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y del 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, de preparada en sitio y lista para servir en 
sitio a modalidad lista para entregar en sitio, la 
supervisión no requiere evaluar el espacio para 
la producción de alimentos. 
 
La supervisión por observación directa evaluó el 
proceso de recepción y distribución de alimentos 
servidos para entregar, evidenciando que los 
servicios no cuentan con gramera, termómetros 
para verificar gramajes y temperaturas. 
 
Por lo tanto, la supervisión generó la observación 
en el acta de visita diagnóstica y se solicita 
establecer un plan de mejora para lograr cumplir 
con lo solicitado en la especificación técnica. 
Esta obligación será objeto de seguimiento en la 
siguiente visita y se dará cuenta de su 
cumplimiento e implementación en el siguiente 
informe. 
 

 
7  

El contratista debe presentar la 
certificación o acta de inspección 
sanitaria con concepto FAVORABLE o 
FAVORABLE CONDICIONADO 
expedido por la Secretaría de Salud del 
Distrito correspondiente. 
 

Durante la visita de supervisión realizada al 
servicio de alimentación del Componente de 
resignificación proyecto de vida, se 
evidenció que aún no cuenta con concepto 
sanitario.  

Al realizar seguimiento al plan de mejora 
propuesto, se evidenció soporte de la gestión 
de la nutricionista con los directivos del 
contratista para solicitar el concepto sanitario 
del servicio de alimentación ante la autoridad 
sanitaria competente, sin embargo, a la fecha 
no se evidencian soportes del radicado de 
solicitud de la visita ni concepto sanitario por 
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parte de la autoridad sanitaria competente, por 
lo tanto el hallazgo generado continúa abierto. 

Para el Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle 
con discapacidad leve o moderada durante 
la visita realizada por el apoyo a la supervisión 
no se evidenció el soporte del Concepto 
sanitario del servicio de alimentación y no se 
cargó al SIESAN y no se evidenció soporte de 
gestión realizada. 

Debido a lo anterior el hallazgo generado por la 
supervisión para ambas sedes a través de la 
herramienta establecida (link de hallazgos), 
continúa abierto y se hará seguimiento a este en 
la siguiente visita. 

La supervisión por medio de verificación 
documental evidenció que el contratista 
presentó el concepto sanitario correspondiente 
al servicio subcontratado con Cocina de Luis - 
planta de producción, el cual se encuentra 
vigente con fecha del 30 de julio de 2025 y con 
concepto favorable. 

 
8 

Los alimentos a suministrar deben ser de 
primera calidad, de marcas reconocidas 
comercialmente, cumpliendo con lo 
exigido según las características 
generales de cada alimento y lo 
establecido en la normatividad vigente. 
 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, para el Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y del 
Componente de resignificación proyecto de 
vida no se evidenció listado de marcas, debido a 
que el contratista informó por medio de correo 
electrónico que para el mes de abril tuvieron 
cambio de proveedor de alimentación y 
modalidad de atención, por lo tanto el proveedor 
Productora de alimentos ejecutó sus funciones 
hasta el 09 de abril y a partir del 10 de abril inició 
como operador de alimentación Cocina de Luis 
con modalidad de alimentación transportada 
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servida para entregar en sitio , por lo anterior, el 
contratista solicitó la documentación requerida 
para la prestación del servicio de alimentación de 
acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Así mismo, el contratista solicitó a la cocina de 
Luis la entrega del listado de marcas para el 11 
de mayo para  Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica. 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento del listado de marcas en la visita 
del siguiente periodo. 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 

 
 

 9  

 
El contratista deberá presentar e 
implementar un Sistema de Gestión de 
Proveedores que le permita la selección 
de los mismos, garantizando que 
cuentan con condiciones aptas para 
entregar productos (alimentos e 
insumos) de calidad, el cual deberá 
implementar durante la ejecución del 
contrato. 
 

 
El contratista presentó Sistema de Gestión de 
Proveedores del servicio de alimentación La 
cocina de Luis el 17 de abril para el Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada, el Componente de resignificación 
proyecto de vida y centros de básica; la 
supervisión iniciará la revisión de este 
documento para aprobar o realizar devolución de 
observaciones al contratista. 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento del sistema de gestión de 
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proveedores y realizará el reporte en el siguiente 
informe. 

10 Es obligación del contratista garantizar 
que sus proveedores cuenten con 
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE 
o FAVORABLE CONDICIONADO 
expedido por la Secretaría de Salud del 
Distrito correspondiente. Si el concepto 
es FAVORABLE CONDICIONADO, se 
deberá anexar el plan de mejora y el 
radicado de solicitud de una nueva visita 
de inspección sanitaria 

El contratista presentó Sistema de Gestión de 
Proveedores el 17 de abril, el cual debe incluir el 
concepto sanitario favorable de los proveedores; 
para el Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica. 
La supervisión iniciará la revisión de este 
documento para aprobar o realizar devolución de 
observaciones al contratista y se reportará en el 
siguiente informe. 

 
11 

Es obligación del contratista garantizar 
que los proveedores de carnes tengan: 
Acta de Inspección Sanitaria del 
Establecimiento, Autorización Sanitaria 
y Registro del Establecimiento emitida 
por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA. 
Finalmente, los vehículos 
transportadores de la carne, deberán 
tener Acta de Inspección Sanitaria con 
Enfoque de Riesgo para Vehículos 
Transportadores de Carne y/o 
Productos Cárnicos Comestibles, con 
concepto favorable. 
 

El contratista presentó Sistema de Gestión de 
Proveedores el 17 de abril el cual debe incluir 
Acta de Inspección Sanitaria del Establecimiento, 
Autorización Sanitaria y Registro del 
Establecimiento emitida por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA, para el Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica. 
La supervisión iniciará la revisión de este 
documento para aprobar o realizar devolución de 
observaciones al contratista. 
 

 
12 

 
El contratista deberá entregar un listado 
de mínimo de dos marcas por cada 
producto, que se utilizará durante la 
ejecución del contrato; éstas deberán 
estar relacionadas en el formato 
dispuesto por la supervisión, con los 
documentos soporte, ficha técnica y 
captura de pantalla donde se pueda 
evidenciar el registro INVIMA y su 
vigencia (para aquellos que aplique 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida no se evidenció listado de marcas, debido a 
que el contratista informó por medio de correo 
electrónico que para el mes de abril tuvieron 
cambio de proveedor de alimentación a La cocina 
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según la normatividad), para verificación 
de las características generales y 
posterior aprobación por parte de la 
Supervisión. 
 

de Luis con modalidad de alimentación 
transportada servida para entregar en sitio. 

El contratista solicitó a la cocina de Luis la 
entrega del listado de marcas para el 11 de mayo 
para el Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica y en esta fecha será 
reportado a la supervisión. 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento del listado de marcas en la 
siguiente visita y por medio de verificación 
documental. 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 

 

 
 

13 

El contratista deberá verificar que los 
alimentos sean transportados de 
acuerdo con lo establecido en las 
Resoluciones 2674 de 2013 y 3168 de 
2015 del Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Resolución 2505 
de 2004 del Ministerio de Transporte, así 
como en las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

La supervisión por medio de verificación 
documental y observación directa evidenció que 
el contratista presentó en el sistema de 
información del ESAN el listado de vehículos 
empleados para la ejecución del contrato 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica  
 
Para el Componente de Resignificación 
proyecto de vida se evidenció soporte de 
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verificación de vehículos de transporte de 
alimentos en sitio. 
 
 
Para el Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada no se 
evidencian soportes de la verificación de 
vehículos de transporte de alimentos en sitio, por 
lo tanto se solicitó al contratista, cargar el soporte 
en el sistema de información. 
 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento de esta obligación en la siguiente 
visita y por medio de verificación documental. 

 
FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-ALIMENTACIÓN TRANSPORTADA / 
RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y 
DOCUMENTACIÓN. 
 
OBLI-ALIMENTACIÓN TRANSPORTADA / 
VERIFICACIÓN TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS 

14 Cuando la prestación del servicio de 
alimentación sea subcontratada, será 
responsabilidad exclusiva del contratista 
garantizar el cumplimiento integral de lo 
dispuesto en la Resolución 2674 de 
2013, así como de las demás normas 
vigentes aplicables, y de los 
lineamientos establecidos en las 
presentes especificaciones 
técnicas. 
 

El contratista reportó por medio de correo 
electrónico a la supervisión que realizó cambio 
de operador del servicio de alimentación para 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida y centros de básica y que este inició 
funciones el 10 de abril de 2026. 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
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Componente de resignificación proyecto de 
vida se evidenció que el contratista presentó:  

- Concepto sanitario de la planta de producción  
de la Cocina de Luis, el cual se encuentra vigente 
con fecha del 30 de julio de 2025 y con concepto 
favorable. 
- Documentación de los vehículos 
transportadores de los alimentos y el 
seguimiento a las condiciones del transporte 
para el realizado el 29 de abril para el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida  . 
- Soporte de seguimiento realizado al operador 
en la planta de producción el 29 de abril por las 
nutricionistas del Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada, el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida. 
 
En la verificación realizada por observación 
directa por parte de la supervisión Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada, el Componente de resignificación 
proyecto de vida, se evidenció el cumplimiento 
en cuanto al uso de contenedores 
independientes y debidamente rotulados para la 
alimentación individual, garantizando el uso de 
materiales biodegradables y el cumplimiento de 
lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 2020 y la 
Resolución SSS202150103075 de 2021. La 
supervisión solicitó al contratista la ficha técnica 
del producto de empaque para verificar que se 
cumpla con lo establecido en el acuerdo. 
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La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento de esta obligación en la siguiente 
visita y por medio de verificación documental. 

 

 
15 

Los alimentos deben ser almacenados 
dando cumplimiento al Artículo 28 de la 
Resolución 2674 de 2013 y según lo 
indique la Especificación Técnica. 
 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, mediante observación directa se observó 
que la alimentación llega preparada, por tanto, no 
almacenan materias primas en el servicio de 
alimentación.  

Para la sede de atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada se evidenciaron 
alimentos que corresponderían a la bebida de la 
noche, y se estaría preparando en el servicio de 
alimentación, por  lo que la supervisión realiza la 
observación al contratista pues el 
establecimiento no cumple con las condiciones 
de infraestructura para preparar alimentos en 
sitio y se le solicitó al contratista debe notificar a 
Cocina de Luis cumplir con el 100% de la 
alimentación preparada para entregar en sitio. 

La supervisión realizará seguimiento al 
cumplimiento de esta obligación en la siguiente 
visita y por medio de verificación documental. 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
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pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 
 

16 

Con el fin de rastrear y hacer 
trazabilidad de posibles brotes 
alimentarios de manera oportuna, el 
contratista deberá guardar diariamente 
en congelación por un tiempo mínimo de 
72 horas, una muestra del tamaño de la 
porción servida de cada alimento que 
compone cada uno de los servicios 
ofrecidos (desayuno, almuerzo, cena y 
entre comidas). 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, respecto a esta obligación, mediante 
observación directa, se verificó que la 
alimentación es transportada y llega preparada, 
por tanto, las muestras de las preparaciones se 
almacenan en la planta donde se prepara la 
alimentación y las nutricionistas del contratista 
realizaron el seguimiento al cumplimiento de esta 
obligación en la planta de producción, generando 
observaciones al operador por inadecuado 
almacenamiento de las muestras, la supervisión 
realizara seguimiento a esta situación en la visita 
a la planta de producción en el mes de mayo. 
 
Adicional a lo anterior, durante este período, no 
se reportaron episodios de enfermedad 
transmitida por alimentos (ETA) asociados al 
servicio de alimentación, que debieran ser 
notificados a la Secretaría de Salud. 
 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 
17 

 
La verificación de la calidad 
microbiológica se llevará a cabo de 
forma mensual en el servicio de 

La supervisión por medio de verificación 
documental evidenció que el contratista cargó al 
sistema de información los documentos 
correspondientes al laboratorio con el cual se 
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alimentación. Una vez obtenidos los 
resultados de los exámenes 
microbiológicos, en caso de presentarse 
un resultado no conforme, el contratista 
debe repetir los análisis en un término 
no mayor de 5 días hábiles o según lo 
requerido hasta que la prueba cumpla 
con parámetros establecidos en la 
normatividad vigente. Deberá presentar 
ante la supervisión un análisis de la 
causa del resultado no conforme y el 
plan de mejora a realizar. 

 

realizaron los rastreos microbiológicos, siendo 
TESLAB LABORATORIO ANALISIS 
ALIMENTOS Y AGUAS  SAS. Según la 
documentación presentada cuenta con 
acreditación ONAC, vigente a la fecha, con 
código de acreditación 19-LAB-012, bajo la 
norma ISO/IEC 17025:2017. 
 
Para el mes de abril el contratista reportó que la 
cocina de Luis realizó los rastreos 
microbiológicos de: pollo a la plancha, ensalada 
(lechuga, tomate y zanahoria), jugo de mango, 
manipulador de alimentos, samovar y área de 
empaque, obteniendo resultados dentro de los 
parámetros establecidos. 
 
El apoyo a la supervisión, mediante verificación 
documental, revisó los análisis y resultados 
microbiológicos presentados por el contratista en 
el sistema de información, evidenciando que se 
realizó el 100 % de los rastreos requeridos y que 
los resultados cumplieron con los criterios 
establecidos en la normatividad vigente, por 
tanto, se cumple con la obligación. 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN 
OBLI-CALIDAD DE LOS ALIMENTOS / 
COMUNICACIONES OFICIALES 
OBLI-CALIDAD DE LOS ALIMENTOS / 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 
MICROBIOLÓGICOS 
 

 
18 

El contratista debe diseñar e 
implementar un Plan de Saneamiento 
Básico - PSB, y presentarlo en medio 
digital a la supervisión para su 
aprobación e implementación. El PSB 
deberá ser elaborado acorde a lo 
establecido en el Capítulo VI, artículo 26 
de la Resolución 2674 de 2013; su 
formulación debe estar sustentada en el 

La supervisión por medio de verificación 
documental evidenció que el contratista cargó al 
sistema de información el 12 de mayo los 
documentos correspondientes al PSB del 
servicio de alimentación cocina de Luis para 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y para 
Componente de resignificación proyecto de 
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cuerpo de normas vigentes y la 
especificación técnica. 
 

vida y centros de básica, estos documentos 
serán revisados por parte de la supervisión para 
su aprobación o devolución de observaciones y 
se reportará en el siguiente informe. 
 
Durante la visita realizada al Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada y para el Componente de 
resignificación proyecto de vida  se evidenció 
que el contratista no contó con kit para medición 
de pH y cloro. 
 
Se evidenciaron tirillas verificadoras de 
soluciones desinfectantes (amonio cuaternario e 
hipoclorito); no obstante, no se contó con fichas 
técnicas ni hojas de seguridad de las mismas. 
Tampoco dispone de ficha técnica, hoja de 
seguridad del jabón de manos, lo que impidió 
verificar su cumplimiento con la normatividad 
sanitaria vigente. 
No se contó con fichas técnicas de los insumos 
desechables, lo que impidió verificar su 
cumplimiento con el Acuerdo 020 de 2020 del 
Municipio de Medellín. 
 
Por lo tanto, la supervisión generó la observación 
en el acta de visita diagnóstica y se solicita 
establecer un plan de mejora para lograr cumplir 
con lo solicitado en la especificación técnica. 
Esta obligación será objeto de seguimiento en la 
siguiente visita y se dará cuenta de su 
cumplimiento e implementación en el siguiente 
informe. 
 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
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pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 

 
19 

El contratista deberá diseñar e 
implementar un Plan de Mantenimiento 
para Equipos, indicando las actividades 
que llevará a cabo para los 
mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida no se evidencia plan de mantenimiento de 
equipo establecido, debido a que el contratista 
informó por medio de correo electrónico que para 
el mes de abril tuvieron cambio de proveedor de 
alimentación y modalidad de atención, por lo 
tanto el proveedor Productora de alimentos 
ejecutó sus funciones hasta el 09 de abril y a 
partir del 10 de abril inició como operador de 
alimentación Cocina de Luis con modalidad de 
alimentación transportada servida para entregar 
en sitio , por lo anterior el contratista solicitó toda 
la documentación requerida para la prestación 
del servicio de alimentación de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

El contratista solicitó a la cocina de Luis la 
entrega del plan de mantenimiento de equipos 
para el 15 de mayo para el Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada, para el Componente de 
resignificación proyecto de vida y para 
centros de básica. 

La supervisión realizará seguimiento a la entrega 
del plan de mantenimiento de equipos, para su 
revisión y se reportará en el siguiente informe. 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
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cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

 

 
20 

El contratista deberá elaborar e 
implementar un cronograma para la 
calibración de equipos de medición que 
sean utilizados en el servicio de 
alimentación y en el proceso de 
valoración del estado nutricional de la 
población usuaria. 

 

En visita realizada por el equipo de apoyo a la 
supervisión a las sedes de prestación del 
servicio, Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida no se evidenció plan de mantenimiento de 
equipo establecido que debe incluir el 
cronograma, debido a que el contratista informó 
por medio de correo electrónico que para el mes 
de abril tuvieron cambio de proveedor de 
alimentación y modalidad de atención, por lo 
tanto el proveedor Productora de alimentos 
ejecutó sus funciones hasta el 09 de abril y a 
partir del 10 de abril inició como operador de 
alimentación Cocina de Luis con modalidad de 
alimentación transportada servida para entregar 
en sitio , por lo anterior el contratista solicitó toda 
la documentación requerida para la prestación 
del servicio de alimentación de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

El contratista solicitó a la cocina de Luis la 
entrega del plan de mantenimiento de equipos 
para el 15 de mayo Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada, para 
el Componente de resignificación proyecto 
de vida y para centros de básica. 

La supervisión realizará seguimiento a la  entrega 
del cronograma y la verificación de calibración de 
balanzas, bascula y termómetro para su revisión 
y se reportará en el siguiente informe. 
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El contratista deberá asegurar que todo 
el personal que tenga contacto con los 
alimentos cuente con una certificación 
médica en la cual conste la aptitud 
laboral para la manipulación de 
alimentos. 

 

 
El contratista solicitó a La cocina de Luis los 
documentos correspondientes al personal 
manipulador de alimentos, para el 04 de mayo y 
los cargará al sistema de información del ESAN, 
la supervisión realizará revisión de estos 
documentos para aprobar o realizar devolución 
de observaciones al contratista. 

Teniendo en cuenta el cambio de proveedor de 
la alimentación, la supervisión para este periodo 
no hace seguimiento a las observaciones 
realizadas al contratista en el mes de marzo  
referentes al servicio subcontratado con 
productora de Alimentos y se hace cierre al 
hallazgo. 

 
22 

El contratista deberá diseñar y ejecutar 
un Plan de Capacitación Continua, 
orientado a cualificar las labores del 
personal de alimentos, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad 
vigente. 

 

Al realizar la verificación del plan de capacitación 
continua al personal operario, la supervisión 
identificó que el contratista implementó la 
capacitación mensual de acuerdo al cronograma 
para el Componente atención y cuidado 
integral a población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada y el 
Componente de resignificación proyecto de 
vida, evidenciándose en el soporte que el tema 
de la capacitación implementada fue sobre: 
inocuidad y Sistema de gestión integral dando 
cumplimiento a la obligación. 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN:  
OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES/PLAN DE 
CAPACITACIÓN – CRONOGRAMA- ACTA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA. 
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El nutricionista dietista será el 
encargado de realizar la evaluación del 
estado nutricional de los usuarios 
mediante indicadores directos. Para 
realizar dicha evaluación nutricional se 

Durante la visita realizada al Componente 
atención y cuidado integral a población en 
situación de calle con discapacidad leve o 
moderada en la verificación documental  se 
validó que el Nutricionista está realizando los 

http://www.medellin.gov.co/


 

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 20 de 28 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

debe tener en cuenta la Resolución 
2465 de 2016. El proceso de atención 
deberá desarrollarse de acuerdo con lo 
establecido en las especificaciones 
técnicas. 

 

registros de las valoraciones nutricionales y 
seguimientos a los usuarios en formato físico de 
acuerdo a la resolución 2465 de 2016 utilizando 
como indicadores principales el IMC y la 
circunferencia de la cintura. 
 
La supervisión mediante verificación documental, 
validó que el contratista realizó 13 registros de 
valoraciones nutricionales y 103 seguimientos, 
dando cumplimiento a esta obligación. 
 
Para el componente de resignificación 
proyecto de vida  en la verificación documental  
se validó que el Nutricionista realizó los registros 
de las valoraciones nutricionales y seguimientos 
a los usuarios de acuerdo a la resolución 2465 de 
2016 utilizando como indicadores principales el 
IMC y la circunferencia de la cintura, estos datos 
se validaron mediante la verificación de las 
planillas de valoración nutricional identificando 
que esta información se encuentra consignada 
en los formatos definidos; adicional a lo anterior 
la supervisión mediante verificación documental, 
validó que el contratista realizó 60 registros de 
valoraciones nutricionales y 40 seguimientos, 
dando cumplimiento a esta obligación. 
 

Teniendo en cuenta que el contratista como plan 
de mejora a los hallazgos y observaciones 
reportadas en los periodos anteriores realizó el 
cambio de proveedor de la alimentación,  por lo 
tanto la supervisión da cierre a las situaciones 
pendientes con respecto al servicio 
subcontratado con productora de Alimentos. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-VALORACIÓN NUTRICIONAL / 
VALORACIÓN NUTRICIONAL 
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OBLI-VALORACIÓN NUTRICIONAL / 
SEGUIMIENTO NUTRICIONAL 
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El contratista debe realizar 
intervenciones colectivas con la 
población atendida, con el objetivo de 
promover estilos de vida saludables por 
medio de talleres grupales o sesiones 
educativas. 

 

En cuanto a las intervenciones colectivas del 
Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada, la supervisión 
validó mediante la revisión de los soportes 
cargados por el contratista que se dio 
cumplimiento a las 15 actividades colectivas       
en temas de educación nutricional y promoción 
de hábitos saludables, las cuales cuentan con 
sus listados de asistencia en los formatos 
establecidos en las especificaciones técnicas 
FO-GESR-987. 
 
Para el componente de Resignificación 
proyecto de vida la supervisión validó mediante 
la revisión de los soportes cargados por el 
contratista que se dio cumplimiento a las 10 
actividades colectivas  en temas de educación 
nutricional y promoción de hábitos saludables, 
las cuales cuentan con sus listados de asistencia 
en los formatos establecidos en las 
especificaciones técnicas FO-GESR-987.  
 
Las evidencias de las intervenciones realizadas 
fueron cargadas por el contratista junto al informe 
de ejecución, dando cumplimiento a esta 
obligación. 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI-ACTIVIDADES EDUCATIVAS / 
CRONOGRAMA. 
 
OBLI-ACTIVIDADES EDUCATIVAS / ACTA Y 
LISTADO DE ASISTENCIA. 
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El contratista deberá presentar con el 
informe de gestión mensual, el informe 
de ejecución y evidencias 

El día 05 de mayo el Componente atención y 
cuidado integral a población en situación de 
calle con discapacidad leve o moderada y el  
componente de Resignificación proyecto de 
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correspondientes al Componente 
Alimentario y Nutricional; estos deben 
dar cuenta de las acciones 
desarrolladas por cada uno de los 
lineamientos establecidos en las 
presentes Especificaciones Técnicas. 
Además, deben relacionarse los 
indicadores de gestión definidos para el 
componente. El informe debe ser 
presentado de acuerdo a los parámetros 
que establezca la supervisión. 

vida dieron cumplimiento a la entrega del informe 
correspondiente al mes de abril, cargando las 
evidencias al sistema de información donde se 
identifican las acciones desarrolladas para cada 
uno de los lineamientos establecidos en las 
presentes Especificaciones Técnicas.  
 
Para centros de básica no se evidenció soportes 
ni informe de ejecución en el sistema de 
información por lo cual se generó hallazgo.  
 
La Supervisión realizó la revisión del informe y 
elabora el informe de observaciones y envía al 
contratista para ajustes y devolución y se hará 
seguimiento del cumplimiento de esta obligación 
en el siguiente periodo. 
 
 
FUENTE DE VERIFICACIÓN: 
OBLI- INFORME / INFORME DE EJECUCIÓN. 
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El contratista deberá presentar a la 
Supervisión un Plan de Mejora dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la 
generación del hallazgo al igual que los 
soportes de su implementación, con el 
fin de hacer el respectivo seguimiento a 
la acción correctiva y cierre según el 
procedimiento establecido por la 
supervisión. 

 

El Componente atención y cuidado integral a 
población en situación de calle con 
discapacidad leve o moderada presentó a la 
Supervisión un Plan de mejora, cargó los 
soportes de la implementación en aquellos 
hallazgos que lo requieren y de acuerdo con los 
tiempos y condiciones definidas por parte de la 
supervisión, dando cumplimiento a esta 
obligación contractual y se dio cierre a los 
hallazgos generados durante la prestación del 
servicio de Productora de alimentos, por 
finalización del servicio. 
 
En el caso para el componente de 
Resignificación proyecto de vida, presentó a 
la Supervisión un Plan de mejora, cargó los 
soportes de la implementación en aquellos 
hallazgos que lo requieren y de acuerdo con los 
tiempos y condiciones definidas por parte de la 
supervisión, dando cumplimiento a esta 
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Este proceso fue liderado por la Secretaría de Inclusión Social y Familia, a través de la 

Subsecretaría de Grupos Poblacionales – Unidad de Programas Sociales Especiales 

(UPSE), en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 Medellín 

Te Quiere. Dicho plan establece dentro de su estructura estratégica el Pilar 2. Agenda 

social – Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente, en el cual se 

encuentra el Componente 2.2 Medellín territorio incluyente y el Programa Habitantes de 

y en calle con atención e inclusión social, orientado a brindar atención integral y promover 

procesos de inclusión social para las personas habitantes de y en calle, mediante 

acciones institucionales que contribuyan a la garantía de sus derechos y al fortalecimiento 

de sus proyectos de vida. 

 
 
 
Elaborado por, 

 
       
Paola Andrea García Rojas                  

obligación contractual y se dio cierre a los 
hallazgos generados durante la prestación del 
servicio de Productora de alimentos, por 
finalización del servicio. 
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El contratista deberá dar cumplimiento a 
todos los lineamientos de las 
especificaciones técnicas establecidos, 
para el componente alimentario y 
nutricional, así mismo, a toda la 
normatividad aplicable. 

En el presente informe se relacionaron los 
lineamientos a los cuales el contratista no dio 
cumplimiento, conforme a lo indicado en el el 
contratista debe atender las siguientes 
situaciones pendientes: 
Ciclo de menú, análisis microbiológico, plan de 
capacitaciones, alimentación transportada, 
seguimientos nutricionales, informe de ejecución 
de Centros de básica. 
 
El apoyo  a la supervisión realizará el respectivo 
seguimiento durante el proceso de apoyo al 
componente nutricional. 
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Nutricionista Dietista 
Apoyo a la Supervisión 
Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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