
ACTA PARCIAL NO 3

NOMBRE DE LOS PREDIOS INTERVENIDOS CODIGO POLIGONOS

LA CALERA MONSERRATE 1 REFS0323 909.124.542,70                         

FA_LA SERRANIA REUQ0321 405.069.172,60                         

BARRANCAS - EL CEDRITO REUQ0322 661.464.686,04                         

CERRO SECO (SIMA) RECB0194 31.718.720,10                           

CANTERA RESC0060 4.367.650,00                             

ZUQUE-SIMA RESC0195 8.147.531,00                             

QUEBRADA TOCHES RESC0055 170.058.687,09                         

 FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA RESC0142 194.618.217,60                         

SERRANIA DEL ZUQUE RESC0054 258.831.847,30                         

FA07_1 LOS LACHES RESF0217 3.708.359,80                             

MONSERRATE LA CALERA I RESF0068 85.182.574,55                           

MONSERRATE LA CALERA I RESF0058 1.010.132.920,61                      

FA06_1 EL DORADO RESF 0216 3.683.428,40                             

LA SERRANIA COMPONENTE 3 REUQ0315 857.567.369,90                         

FA08_1 LA PEÑA RESF0218 8.944.915,90                             

LA REGADERA (USME) REUS0316 664.366.772,40                         

LA SERRANIA COMPONENTE 1 REUQ0303 249.016.168,00                         

FA_ CALASANZ RECP0300 75.683.239,80                           

FA_MINDEFENSA RECP0299 104.933.785,80                         

AGUAS CLARAS RESC0049 236.325.854,32                         

FA21_1 REUQ0302 135.919.584,00                         

APR RFTVDH (RESB0294) RESB0294 204.575.613,40                         

PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA RESF0141 2.239.971.250,02                      

RURALIDAD ARRAYANES I REUS0295 42.998.027,00                           

PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN REUS0173 24.239.128,00                           

VICENTE CELIS REUS007 965.326,00                                

FA 13_2 RECP0297 9.014.432,80                             

FA12_1 RESF0296 54.172.250,00                           

LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR) RECB0317 352.569.620,70                         

ARBORIZADORA ALTA RECB0081 1.700.840,00                             

ARBORIZADORA ALTA RECB0161 1.700.840,00                             

 QUEBRADA VEREJONES RESC0155 1.700.840,00                             

EL DELIRIO- LA HOYA DE SAN CRISTOBAL RESC0305 1.700.840,00                             

PERIÓDO DEL REPORTE

A) SUB TOTAL PRESUPUESTO ( 1 Y 2) (SIN AIU)

B) TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE 

MENOR DE MATERIALES

ITEM

Arriendo vehiculo capacidad maxima  hasta 50 pasajeros 2026 mes $ 82.298.491,0 2 $ 164.596.982,0

SUB TOTAL 164.596.982,00$                       

C) TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERFIL

Director General del Proyecto del contrato 2026 mes $ 15.202.333,0 2 $ 30.404.666,0

Profesional Coordinador SST 2026 mes $ 10.397.402,0 2 $ 20.794.804,0

Coordinador SIG 2026 mes $ 10.710.111,0 2 $ 21.420.222,0

Profesional Financiero 2026 mes $ 9.669.437,0 2 $ 19.338.874,0

Profesional Ambiental de Restauración ecológica mes $ 9.919.269,0 2 $ 19.838.538,0

SUB TOTAL 111.797.104,00$                       

9.290.569.121,83$                    

Administracion 16% 1.486.491.059,49$       

Imprevistos 0% -$                              

Utilidad 5% 464.528.456,09$          

SUB TOTAL AIU 1.951.019.515,58         

11.241.588.637,41$       

ACTA PARCIAL No 3

01 de Abril al al 20 de Mayo de 2026

9.014.175.035,83                                                                                                                                                   

Unidad de Medida Valor unitario  2026 Cantidad Valor total 

Unidad de Medida  Valor Mes 2026 Cantidad Valor total 

TOTAL ACTA PARCIAL

JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO

REPRESENTANTE LEGAL

SUB TOTAL ACTA PARCIAL ( A,B Y C)

AIU (OFERTADO)



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
LA CALERA 

MONSERRATE 1

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 23,5

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
23,5

Código Catastral: 101405000009

Nombre del polígono: REFS0323

Área SHP (ha): 23,5

CHIPS: AAA0156KPLF

ENTIDAD/Propietario: EAAB

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
108 días

NÚMERO DE OPERARIOS 50

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Plantación de especies vegetales nativas (densidad) planta 33.972,00                                     990  $                 33.632.280,00 

Control de retamo liso m2 53.120                                          0,00  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                          66.758,90  $               683.811.412,70 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                          500,00  $                 29.001.000,00 

Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP m2 22.977                                          0,00  $                                     -   

Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) Unidad 93.939                                          0,0  $                                     -   

Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) Unidad 204.804                                        0,0  $                                     -   

Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) Unidad 57.458                                          0,0  $                                     -   

Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) Unidad 222.063                                        0,0  $                                     -   

Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) Unidad 57.323                                          0,0  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                            599,0  $                   2.151.608,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                            67.258,90  $               141.243.690,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                     -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                            0,0  $                                     -   

Reposición Unidad 19.943                                          0,0  $                                     -   

Tutorado Unidad 9.772                                            0,0  $                                     -   

Instalación de cercas (estimación) m 48.301,00                                     0,0  $                                     -   

SUB TOTAL 889.839.990,70$                          

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                    111.846,00 38,0  $                   4.250.148,00 

SUB TOTAL 4.250.148,00$                              

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                      50.655,00 296,8  $                 15.034.404,00 

SUB TOTAL 15.034.404,00$                            

909.124.542,70                  A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA_LA SERRANIA

BARRIO: BOSQUE DE PINOS II, 

LOCALIDAD: USAQUEN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 7,59

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

7,59

Código Catastral: 108103000004

Nombre del polígono: REUQ0321

Área SHP (ha): 7,59

CHIPS: AAA0115JTDE

ENTIDAD/Propietario: SDA

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
73 días

NÚMERO DE OPERARIOS 24

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Plantación de especies vegetales nativas (densidad) planta 33.972,00                                   1.994  $                      67.740.168,00 

Control de retamo liso m2 53.120                                        2.296,0  $                    121.963.520,00 

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        14.169,0  $                    145.133.067,00 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        200,0  $                      11.600.400,00 

Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP m2 22.977                                        200,0  $                        4.595.400,00 

Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) Unidad 93.939                                        0,0  $                                          -   

Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) Unidad 204.804                                      0,0  $                                          -   

Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) Unidad 57.458                                        0,0  $                                          -   

Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) Unidad 222.063                                      0,0  $                                          -   

Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) Unidad 57.323                                        0,0  $                                          -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          900  $                        3.232.800,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          16.865,0  $                      35.416.500,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0,0  $                                          -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                          0,0  $                                          -   

Reposición Unidad 19.943                                        0,0  $                                          -   

Tutorado Unidad 9.772                                          800  $                        7.817.600,00 

Instalación de cercas (estimación) m 48.301,00                                   0,0  $                                          -   

SUB TOTAL 397.499.455,00$                               

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 14,6  $                        1.632.951,60 

SUB TOTAL 1.632.951,60$                                    

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                    50.655,00 117,2  $                        5.936.766,00 

SUB TOTAL 5.936.766,00$                                    

405.069.172,60                    

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: BARRANCAS - EL CEDRITO

BARRIO: BARRANCAS ORIENTAL

LOCALIDAD: USAQUEN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 36,04

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
36,04

Código Catastral: 108103000063

Nombre del polígono: REUQ0322

Área SHP (ha): 36,04

CHIPS: AAA0259ZLCX

ENTIDAD/Propietario: SDA

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
92 días

NÚMERO DE OPERARIOS 28

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Plantación de especies vegetales nativas (densidad) planta 33.972,00                                     1.140  $                   38.728.080,00 

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,00  $                                       -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           43.031,0  $                 440.766.533,00 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           0,00  $                                       -   

Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP m2 22.977                                           2.917,4  $                   67.033.559,34 

Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque) Unidad 93.939                                           0,0  $                                       -   

Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha) Unidad 204.804                                         0,0  $                                       -   

Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha) Unidad 57.458                                           0,0  $                                       -   

Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha) Unidad 222.063                                         0,0  $                                       -   

Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha) Unidad 57.323                                           0,0  $                                       -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             593  $                     2.130.056,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             45.948,42  $                   96.491.682,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                       -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             0,0  $                                       -   

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                       -   

Tutorado Unidad 9.772                                             656  $                     6.410.432,00 

Instalación de cercas (estimación) m 48.301,00                                     0,0  $                                       -   

SUB TOTAL 651.560.342,34$                            

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 23,2  $                     2.594.827,20 

SUB TOTAL 2.594.827,20$                                

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 144,3  $                     7.309.516,50 

SUB TOTAL 7.309.516,50$                                

661.464.686,04                   

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: CERRO SECO (SIMA)

BARRIO: ARBORIZADORA ALTA III

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 4,06

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

4,06

Código Catastral: 101306000099

Nombre del polígono: RECB0194

Área SHP (ha): 4,06

CHIPS: AAA0166DUDM

ENTIDAD/Propietario: IDRD

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
20 días

NÚMERO DE OPERARIOS 6

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,0  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          480  $                  1.724.160,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0  $                                     -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          1.500  $                14.167.500,00 

Reposición Unidad 19.943                                        480  $                  9.572.640,00 

Tutorado Unidad 9.772                                          480  $                  4.690.560,00 

SUB TOTAL 30.154.860,00$                           

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 6,6  $                     738.183,60 

SUB TOTAL 738.183,60$                                

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 16,3  $                     825.676,50 

SUB TOTAL 825.676,50$                                

31.718.720,10                

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: CANTERA

BARRIO: ALTOS DEL ZUQUE

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -URBANO

AREA TOTAL PREDIO: 3,44

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
3,44

Código Catastral:

1331092002, 1331083006, 1331083005, 

1331083098, 1331084016, 1331084015, 

1331084099, 1331082009, 1331084002, 

1331084006, 1331083008, 1331083007, 

1331001004,1331001003, 1331085099, 

1331001002, 1316098002, 1331001001, 

1316099001, 1331085098, 1331085004, 

1331084014, 1331084013, 1331084012, 

1331085020, 1331085019, 1331085018, 

1331085017, 1331085016, 1331085015 

,1331084017, 1331085001, 1331085005, 

1331085002, 1331085003, 1331083011, 

1331083013, 1331083014, 1331083012, 

1331083010, 1331084001, 1331084003, 

1331084004, 1331084005, 1331083009, 

1331084007, 1331082098, 

Nombre del polígono: RESC0060

Área SHP (ha): 3,44

CHIPS:

AAA0204AOCX         

AAA0142ZNEP        

AAA0204AOBR      AAA0204AODM

ENTIDAD/Propietario: DADEP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
35 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                          0,00  $                                   -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                          0,00  $                                   -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                          0,00  $                                   -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             94  $                     337.648,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             0,0  $                                   -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0  $                                   -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                             0  $                                   -   

Reposición Unidad 19.943                                          94  $                  1.874.642,00 

Tutorado Unidad 9.772                                             94  $                     918.568,00 

SUB TOTAL 3.130.858,00$                         

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 2,0  $                     223.692,00 

SUB TOTAL 223.692,00$                            

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 20,0  $                  1.013.100,00 

SUB TOTAL 1.013.100,00$                         

4.367.650,00                   A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: ZUQUE-SIMA

BARRIO: ALTOS DEL ZUQUE

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -URBANO

AREA TOTAL PREDIO: 0,31

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

0,31

Código Catastral:
101306000017           

001316099001

Nombre del polígono: RESC0195

Área SHP (ha): 0,31

CHIPS:
AAA0004HHLW           

AAA0204AJYN

ENTIDAD/Propietario:
Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
25 días

NÚMERO DE OPERARIOS 8

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,00  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,00  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          212  $                     761.504,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0  $                                     -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          0  $                                     -   

Reposición Unidad 19.943                                        212  $                  4.227.916,00 

Tutorado Unidad 9.772                                          212  $                  2.071.664,00 

SUB TOTAL 7.061.084,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 6,0  $                     671.076,00 

SUB TOTAL 671.076,00$                                

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 8,2  $                     415.371,00 

SUB TOTAL 415.371,00$                                

8.147.531,00                  

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: QUEBRADA TOCHES

BARRIO: ALTOS DEL ZIPA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -URBANO

AREA TOTAL PREDIO: 3,54

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
3,54

Código Catastral:

101306000020, 101306000019, 

101306000018, 101306000017, 

1331001003, 1331001002, 

1316098002, 1331001001, 

1316099001, 101306001011 

Nombre del polígono: RESC0055

Área SHP (ha): 3,54

CHIPS:

AAA0266WXKC, AAA0266WXOM, 

AAA0266WYWF, AAA0266WYUZ, 

AAA0006UABR, AAA0006UALW, 

AAA0006UAKL, AAA0006UAJH, 

AAA0006UAHY, AAA0006UAFT, 

AAA0006UAEA, A0006UADM,     

AAA0006UACX, AAA0006UAMS, 

AAA0006SXBS, AAA0006SWNN, 

AAA0006SXAW, AAA0006SXCN, 

AAA0006SWOE

ENTIDAD/Propietario:
Distrito Capital/ Privados – 

Acuerdo de conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
60 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                      -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           387,15  $                     3.965.577,45 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           2.702,72  $                 156.763.165,44 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                      -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             3.089,87  $                     6.488.727,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                      -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                             0,0  $                                      -   

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                      -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                      -   

SUB TOTAL 167.217.469,89$                            

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 6,2  $                        693.445,20 

SUB TOTAL 693.445,20$                                   

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 42,4  $                     2.147.772,00 

SUB TOTAL 2.147.772,00$                                

170.058.687,09                  A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:

 FUTURO PARQUE 

METROPOLITANO LA 

ARBOLEDA

BARRIO:
	CHIGUAZA, SAN RAFAEL 

USME, 	TIBAQUE

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL Y USME

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 29,06

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

29,06

Código Catastral:

101308004003,  

101306000099,  

001322011001, 

101408008022, 

101306000015

Nombre del polígono: RESC0142

Área SHP (ha): 29,06

CHIPS:

AAA0163NLTO 

AAA0004YDBS 

AAA0143JSXS 

AAA0005FUNN 

AAA0006SUKL

ENTIDAD/Propietario:
DADEP/ Privado – Acuerdo 

de conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
55 días

NÚMERO DE OPERARIOS 18

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0  $                                         -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,00  $                                         -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         0,00  $                                         -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          1.241  $                        4.457.672,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,00  $                                         -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0  $                                         -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          15.961  $                    150.751.645,00 

Reposición Unidad 19.943                                         1.241  $                      24.749.263,00 

Tutorado Unidad 9.772                                          1.241  $                      12.127.052,00 

SUB TOTAL 192.085.632,00$                                

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 9,6  $                        1.073.721,60 

SUB TOTAL 1.073.721,60$                                    

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 28,8  $                        1.458.864,00 

SUB TOTAL 1.458.864,00$                                    

194.618.217,60                       

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: SERRANIA DEL ZUQUE

BARRIO:
TIBAQUE, ALTOS DEL 

ZUQUE, MORALBA

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -URBANO

AREA TOTAL PREDIO: 52,52

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
52,52

Código Catastral:

101306000020, 101306000019, 

101306000018, 101306000017, 

1331001003, 1331001002, 

1316098002, 1331001001, 

1316099001, 101306001011

Nombre del polígono: RESC0054

Área SHP (ha): 52,52

CHIPS:
AAA0000SPFZ, AAA0004HHKL, 

AAA0006SWMS

ENTIDAD/Propietario:
SDA/ Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
60 días

NÚMERO DE OPERARIOS 12

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,00

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         2.940,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           811

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           2.940,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           5.052

Reposición Unidad 19.943                                         811

Tutorado Unidad 9.772                                           811

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 25,3

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 90,3

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                  170.525.880,00 

 $                      2.913.112,00 

 $                      6.174.000,00 

 $                                         -   

 $                    47.716.140,00 

 $                    16.173.773,00 

 $                      7.925.092,00 

251.427.997,00$                             

 $                      2.829.703,80 

2.829.703,80$                                 

 $                      4.574.146,50 

4.574.146,50$                                 

258.831.847,30                  

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA07_1 LOS LACHES

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 0,50

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

0,50

Código Catastral: 101405000005, 10140500000

Nombre del polígono: RESF0217

Área SHP (ha): 0,50

CHIPS:
AAA0000HRZM  

AAA0156KRRJ

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP/ MADS

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
20 días

NÚMERO DE OPERARIOS 8

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,00

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          157,0

Reposición Unidad 19.943                                        0,0

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 9,3

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 23,4

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                                      -   

 $                   1.482.865,00 

 $                                      -   

 $                                      -   

1.482.865,00$                              

 $                   1.040.167,80 

1.040.167,80$                              

 $                   1.185.327,00 

1.185.327,00$                              

3.708.359,80                   

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
MONSERRATE LA 

CALERA I 

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -RURAL 

AREA TOTAL PREDIO: 80,44

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

80,44

Código Catastral:
101405000009           

101405000014

Nombre del polígono: RESF0068

Área SHP (ha): 80,44

CHIPS:

AAA0156KPLF, 

AAA0156KPNX,  

AAA0156KPRJ

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP / CAR

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
40 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        2.449,65

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          2.449,65

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   1

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          5.451

Reposición Unidad 19.943                                        0

Tutorado Unidad 9.772                                          0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 5,6

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 22,4

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                       -   

 $                   25.091.764,95 

 $                                       -   

 $                                       -   

 $                     5.144.265,00 

 $                     1.700.840,00 

 $                   51.484.695,00 

 $                                       -   

 $                                       -   

83.421.564,95$                              

 $                        626.337,60 

626.337,60$                                   

 $                     1.134.672,00 

1.134.672,00$                                

85.182.574,55                  

valor total 

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
MONSERRATE LA 

CALERA I 

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -RURAL 

AREA TOTAL PREDIO: 39,47

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
39,47

Código Catastral:

101405000009                

101405000013            

101405000012

Nombre del polígono: RESF0058

Área SHP (ha): 39,47

CHIPS:
AAA0156KPOM             

AAA0156KPPA

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP / CAR

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
108 días

NÚMERO DE OPERARIOS 30

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                         -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           38.356,07  $                   392.881.225,01 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           3.378,10  $                   195.936.556,20 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                         -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             41.734,17  $                     87.641.757,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                      0,0  $                                         -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                             27.114  $                   256.091.730,00 

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                         -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                         -   

SUB TOTAL 932.551.268,21$                               

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 361,4  $                     40.421.144,40 

SUB TOTAL 40.421.144,40$                                 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 733,60  $                     37.160.508,00 

SUB TOTAL 37.160.508,00$                                 

1.010.132.920,61                   A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA06_1 EL DORADO

BARRIO:
	PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 0,84

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

0,84

Código Catastral: 101405000002

Nombre del polígono: RESF 0216

Área SHP (ha): 0,84

CHIPS: AAA0156KSTO

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
30 días

NÚMERO DE OPERARIOS 12

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,00  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0  $                                     -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,00  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0,0  $                                     -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          251  $                  2.370.695,00 

Reposición Unidad 19.943                                        0,0  $                                     -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0  $                                     -   

SUB TOTAL 2.370.695,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 4,4  $                     492.122,40 

SUB TOTAL 492.122,40$                                

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 16,2  $                     820.611,00 

SUB TOTAL 820.611,00$                                

3.683.428,40                  A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
LA SERRANIA 

COMPONENTE 3

BARRIO: BARRANCAS ORIENTAL

LOCALIDAD: USAQUEN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 116,29

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

116,29

Código Catastral: 108103000004

Nombre del polígono: REUQ0315

Área SHP (ha): 116,29

CHIPS:
AAA0115JTDE            

AAA0115EXBR

ENTIDAD/Propietario: DISTRITO

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
120 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                        1.360,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        47.937,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        2.433,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          51.730,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          0,0

Reposición Unidad 19.943                                        0,0

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 221,4

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 390,7

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                    72.243.200,00 

 $                  491.018.691,00 

 $                  141.118.866,00 

 $                                         -   

 $                  108.633.000,00 

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

 $                                         -   

813.013.757,00$                              

 $                    24.762.704,40 

24.762.704,40$                                

 $                    19.790.908,50 

19.790.908,50$                                

857.567.369,90                  

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA08_1 LA PEÑA

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 0,70

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

0,70

Código Catastral: 	101405000016

Nombre del polígono: RESF0218

Área SHP (ha): 0,70

CHIPS: AAA0156KPTD

ENTIDAD/Propietario: MADS

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
3 díaS

NÚMERO DE OPERARIOS 6

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,0  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0  $                                     -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   1  $                  1.700.840,00 

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          518  $                  4.892.510,00 

Reposición Unidad 19.943                                        0,0  $                                     -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0  $                                     -   

SUB TOTAL 6.593.350,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 5,4  $                     603.968,40 

SUB TOTAL 603.968,40$                                

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 34,5  $                  1.747.597,50 

SUB TOTAL 1.747.597,50$                             

8.944.915,90                  A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: LA REGADERA (USME)

BARRIO:
SANTA BARBARA, LA 

REGADERA

LOCALIDAD: USME

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 37,84

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

37,84

Código Catastral:

104113000023, 104113000015, 

104113000016, 102111001018, 

104113000021, 104113000012, 

104113000013, 104113000022, 

104113009099, 104113001001, 

104113000001, 102111001015, 

104113000014, 104113000010, 

104113000082, 102808000005, 

104113009094, 104113000025

Nombre del polígono: REUS0316

Área SHP (ha): 37,84

CHIPS:

AAA0137NUHY, AAA0137NPOM, 

AAA0137NUMS, AAA0137NUJH, 

AAA0137NULW, AAA0137NUFT, 

AAA0137NUNN, AAA0137NPMR, 

AAA0137NUKL, AAA0156KYXR

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
35 días

NÚMERO DE OPERARIOS 11

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                    -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        1.629,0  $                 16.685.847,00 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        7.519,0  $               436.117.038,00 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0  $                                    -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          9.148,0  $                 19.210.800,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   0,0  $                                    -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          19.374  $               182.987.430,00 

Reposición Unidad 19.943                                        0,0  $                                    -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0  $                                    -   

SUB TOTAL 655.001.115,00$                          

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 26,4 2.952.734,40                 

SUB TOTAL 2.952.734,40$                              

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 126,6 6.412.923,00                 

SUB TOTAL 6.412.923,00$                              

664.366.772,40                 A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

cantidad valor total 

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
LA SERRANIA 

COMPONENTE 1

BARRIO: BARRANCAS ORIENTAL

LOCALIDAD: USAQUEN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 11,94

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
11,94

Código Catastral: 108103000004

Nombre del polígono: REUQ0303

Área SHP (ha): 11,94

CHIPS: AAA0115JTDE

ENTIDAD/Propietario: DISTRITO

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
60 días

NÚMERO DE OPERARIOS 20

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                        -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           19.681,0  $                   201.592.483,00 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           0,0  $                                        -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                        -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             19.681,0  $                     41.330.100,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                        -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             0,0  $                                        -   

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                        -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                        -   

SUB TOTAL 242.922.583,00$                              

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 37,0  $                       4.138.302,00 

SUB TOTAL 4.138.302,00$                                  

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 38,6  $                       1.955.283,00 

SUB TOTAL 1.955.283,00$                                  

249.016.168,00                    

valor unitario  2026 cantidad valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA_ CALASANZ

BARRIO: SIBERIA

LOCALIDAD: CHAPINERO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 2,21

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
2,21

Código Catastral: 101502000007

Nombre del polígono: RECP0300

Área SHP (ha): 2,21

CHIPS: AAA0154TJRU

ENTIDAD/Propietario:
Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
40 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         961,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           961,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           1.269

Reposición Unidad 19.943                                         0,0

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 36,8

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 36,0

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                55.739.922,00 

 $                                     -   

 $                  2.018.100,00 

 $                                     -   

 $                11.985.705,00 

 $                                     -   

 $                                     -   

69.743.727,00$                           

4.115.932,80               

4.115.932,80$                             

1.823.580,00               

1.823.580,00$                             

75.683.239,80                

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA_MINDEFENSA

BARRIO: SIBERIA

LOCALIDAD: CHAPINERO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 1,54

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
1,54

Código Catastral: 101502000004

Nombre del polígono: RECP0299

Área SHP (ha): 1,54

CHIPS: AAA0142UWOM

ENTIDAD/Propietario: MIN-DEFENSA

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
30 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         50,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         1.400,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           1.450,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           1.121

Reposición Unidad 19.943                                         0,0

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 44,8

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 48,0

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                     2.656.000,00 

 $                                        -   

 $                   81.202.800,00 

 $                                        -   

 $                     3.045.000,00 

 $                                        -   

 $                   10.587.845,00 

 $                                        -   

 $                                        -   

97.491.645,00$                              

5.010.700,80                 

5.010.700,80$                                 

2.431.440,00                 

2.431.440,00$                                 

104.933.785,80                 

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: AGUAS CLARAS

BARRIO: TIBAQUE

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 5,38

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
5,38

Código Catastral: 101306000020

Nombre del polígono: RESC0049

Área SHP (ha): 5,38

CHIPS:
AAA0144PHKC         

AAA0156KMHY

ENTIDAD/Propietario:
Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
30 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                        -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           0,0  $                                        -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           3.557,86  $                  206.362.995,72 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                        -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             3.557,86  $                      7.471.506,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     1  $                      1.700.840,00 

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             1.340  $                    12.656.300,00 

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                        -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                        -   

SUB TOTAL 228.191.641,72$                              

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 32,6 3.646.179,60                  

SUB TOTAL 3.646.179,60$                                  

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 88,6 4.488.033,00                  

SUB TOTAL 4.488.033,00$                                  

236.325.854,32                    

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA21_1

BARRIO: BOSQUES DE PINO III

LOCALIDAD: USAQUEN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 4,47

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
4,47

Código Catastral:

108113000003              

108103000006            

108113000004

Nombre del polígono: REUQ0302

Área SHP (ha): 4,47

CHIPS:
AAA0184UOAW             

AAA0184UNZM               

ENTIDAD/Propietario: IDRD

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
20 día

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           1.500,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           1.479,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             2.979,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             2.760

Reposición Unidad 19.943                                           0

Tutorado Unidad 9.772                                             0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 11,0

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 24,0

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                           -   

 $                       15.364.500,00 

 $                       85.784.958,00 

 $                                           -   

 $                         6.255.900,00 

 $                                           -   

 $                       26.068.200,00 

 $                                           -   

 $                                           -   

133.473.558,00$                                 

1.230.306,00                     

1.230.306,00$                                     

1.215.720,00                     

1.215.720,00$                                     

135.919.584,00                       

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: APR RFTVDH (RESB0294)

BARRIO: TUNA RURAL

LOCALIDAD: SUBA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 21,08

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
21,08

Código Catastral:
107106002084             

107106002086

Nombre del polígono: RESB0294

Área SHP (ha): 21,08

CHIPS:
AAA0197NUEA        

AAA0197NUDM

ENTIDAD/Propietario:
Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
40 días

NÚMERO DE OPERARIOS 10

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         0,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           1.160

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           0,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           14.930

Reposición Unidad 19.943                                         1.160

Tutorado Unidad 9.772                                           1.160

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 85,9

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 302,4

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                        -   

 $                                        -   

 $                                        -   

 $                      4.166.720,00 

 $                                        -   

 $                                        -   

 $                  141.013.850,00 

 $                    23.133.880,00 

 $                    11.335.520,00 

179.649.970,00$                             

9.607.571,40                  

9.607.571,40$                                 

15.318.072,00                

15.318.072,00$                               

204.575.613,40                 

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:

PARQUE NACIONAL 

ENRIQUE OLAYA 

HERRERA

BARRIO:
PARQUE NACIONAL 

ORIENTAL

LOCALIDAD: SANTA FÉ

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 82,13

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
82,13

Código Catastral:

101405000052, 

101405000067, 

101405000068, 

101405001015

Nombre del polígono: RESF0141

Área SHP (ha): 82,13

CHIPS:

AAA0156KMSK        

AAA0186PYLW        

AAA0276OBYX       

AAA0156KMTO

ENTIDAD/Propietario: IDRD

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
45 días

NÚMERO DE OPERARIOS 30

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           30.000,00  $                  1.593.600.000,00 

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           0  $                                           -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           9.048,01  $                     524.802.676,02 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             224  $                            804.608,00 

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             39.048,01  $                       82.000.821,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                      0,0  $                                           -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                             907  $                         8.566.615,00 

Reposición Unidad 19.943                                           224  $                         4.467.232,00 

Tutorado Unidad 9.772                                             224  $                         2.188.928,00 

SUB TOTAL 2.216.430.880,02$                              

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                      111.846,00 90,0 10.066.140,00                   

SUB TOTAL 10.066.140,00$                                   

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                        50.655,00 266,0 13.474.230,00                   

SUB TOTAL 13.474.230,00$                                   

2.239.971.250,02                   A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: RURALIDAD ARRAYANES I

BARRIO: LOS ARRAYANES

LOCALIDAD: USME

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 2,01

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
2,01

Código Catastral: 102111001016

Nombre del polígono: REUS0295

Área SHP (ha): 2,01

CHIPS: AAA0156KYXR

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
56 días

NÚMERO DE OPERARIOS 6

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                      -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           0,0  $                                      -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           300,0  $                  17.400.600,00 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                      -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             300,0  $                       630.000,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                      -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             2.378  $                  22.460.210,00 

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                      -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                      -   

SUB TOTAL 40.490.810,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 12,0 1.342.152,00                 

SUB TOTAL 1.342.152,00$                               

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 23,0 1.165.065,00                 

SUB TOTAL 1.165.065,00$                               

42.998.027,00                    

cantidad valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
PREDIO 60- CUCHILLA 

DEL GAVILAN

BARRIO: EL PORTAL DEL DIVINO

LOCALIDAD: USME

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 1,82

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
1,82

Código Catastral:

102110001023           

102110001022               

102110000026

Nombre del polígono: REUS0173

Área SHP (ha): 1,82

CHIPS:
AAA0157ADDM           

AAA0157ADCX

ENTIDAD/Propietario: SDA

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
25 días

NÚMERO DE OPERARIOS 6

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                       -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           0,0  $                                       -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           75,0  $                     4.350.150,00 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                       -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             75,0  $                        157.500,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                       -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             1.930  $                   18.228.850,00 

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                       -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                       -   

SUB TOTAL 22.736.500,00$                              

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 8,0 894.768,00                    

SUB TOTAL 894.768,00$                                   

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 12,0 607.860,00                    

SUB TOTAL 607.860,00$                                   

24.239.128,00                     

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: VICENTE CELIS

BARRIO: OLARTE

LOCALIDAD: USME

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 3,84

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
3,84

Código Catastral: 102707001095

Nombre del polígono: REUS0077

Área SHP (ha): 3,84

CHIPS: AAA0137NBRJ

ENTIDAD/Propietario:
Privado – Acuerdo de 

conservación

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
20 días

NÚMERO DE OPERARIOS 6

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0  $                                  -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0  $                                  -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         0,0  $                                  -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0  $                                  -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           0,0  $                                  -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    0,0  $                                  -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                           85  $                   802.825,00 

Reposición Unidad 19.943                                         0,0  $                                  -   

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0  $                                  -   

SUB TOTAL 802.825,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                    111.846,00 1,0 111.846,00                   
SUB TOTAL 111.846,00$                             

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                      50.655,00 1,0 50.655,00                     

SUB TOTAL 50.655,00$                               

965.326,00                      

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA 13_2

BARRIO: SIBERIA

LOCALIDAD: CHAPINERO

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ - RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 0,61

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
0,61

Código Catastral:
101502001008             

101502001007

Nombre del polígono: RECP0297

Área SHP (ha): 0,61

CHIPS:
AAA0186PZXS          

AAA0186PZYN

ENTIDAD/Propietario: DADEP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
15 día2

NÚMERO DE OPERARIOS 8

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         0,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           0,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    1

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           608

Reposición Unidad 19.943                                         0,0

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 6,8

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 16,0

SUB TOTAL 

valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                  1.700.840,00 

 $                  5.742.560,00 

 $                                     -   

 $                                     -   

7.443.400,00$                             

760.552,80                  

760.552,80$                                

810.480,00                  

810.480,00$                                

9.014.432,80                  

valor total 

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: FA12_1

BARRIO:
BOSQUE DE PINOS III 

RURAL

LOCALIDAD: SANTA FE

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 2,50

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
2,50

Código Catastral:
108113000003           

108113000004

Nombre del polígono: RESF0296

Área SHP (ha): 2,50

CHIPS: AAA0262XCJZ

ENTIDAD/Propietario: IDRD/ DADEP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
20 días

NÚMERO DE OPERARIOS 15

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         379,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         271,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           650,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    1

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           994

Reposición Unidad 19.943                                         0,0

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 28,0

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 54,0

SUB TOTAL 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 



Presupuesto

 $                    20.132.480,00 

 $                                         -   

 $                    15.718.542,00 

 $                                         -   

 $                       1.365.000,00 

 $                       1.700.840,00 

 $                       9.388.330,00 

 $                                         -   

 $                                         -   

48.305.192,00$                                

3.131.688,00                  

3.131.688,00$                                  

2.735.370,00                  

2.735.370,00$                                  

54.172.250,00                    

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

valor total 

valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
LA REGADERA (CIUDAD 

BOLÍVAR)

BARRIO:
SANTA BARBARA, LA 

REGADERA 

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ-RURAL

AREA TOTAL PREDIO: 41,61

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
41,61

Código Catastral:

104113000023

104113000029

104113000015

102111001016

104113000016

Nombre del polígono: RECB0317

Área SHP (ha): 41,61

CHIPS:
AAA0156NWRJ      

AAA0156NWWW     

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
45 días

NÚMERO DE OPERARIOS 8

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                           0,0  $                                        -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                           165,0  $                      1.690.095,00 

Control de retamo espinoso m2 58.002                                           1.979,5  $                  114.814.959,00 

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                             0,0  $                                        -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                             2.144,5  $                      4.503.450,00 

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                     0,0  $                                        -   

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado) Unidad 9.445                                             24.141,0  $                  228.011.745,00 

Reposición Unidad 19.943                                           0,0  $                                        -   

Tutorado Unidad 9.772                                             0,0  $                                        -   

SUB TOTAL 349.020.249,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                     111.846,00 16,2 1.811.905,20                  

SUB TOTAL 1.811.905,20$                                 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                       50.655,00 34,3 1.737.466,50                  

SUB TOTAL 1.737.466,50$                                 

352.569.620,70                   

valor total 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO 

HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: ARBORIZADORA ALTA

BARRIO: ARBORIZADORA ALTA III

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 7,03

AREA TOTAL EN ACTIVIDADES 

DE RESTAURACIÓN:
7,03

Código Catastral: 002569002001

Nombre del polígono: RECB0081

Área SHP (ha): 7,03

CHIPS: AAA0166DUDM

ENTIDAD/Propietario: IDRD-IDIGER

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
1 día

NÚMERO DE OPERARIOS 2

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad

Control de retamo liso m2 53.120                                         0,0

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                         0,0

Control de retamo espinoso m2 58.002                                         0,0

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                           0,0

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                           0,0

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                    1

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                           0

Reposición Unidad 19.943                                         0,0

Tutorado Unidad 9.772                                           0,0

SUB TOTAL 

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 0,0

SUB TOTAL 

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 0,0

SUB TOTAL 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.



Presupuesto

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                  1.700.840,00 

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

1.700.840,00$                             

 $                                     -   

-$                                             

 $                                     -   

-$                                             

1.700.840,00                  

valor total 

valor total 

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO: ARBORIZADORA ALTA

BARRIO: ARBORIZADORA ALTA III

LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 4,41

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

4,41

Código Catastral: 002569002001 

Nombre del polígono: RECB0161

Área SHP (ha): 4,41

CHIPS: AAA0166DUDM

ENTIDAD/Propietario: IDRD-IDIGER

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
1 días

NÚMERO DE OPERARIOS 2

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0  $                                     -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   1  $                  1.700.840,00 

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          0  $                                     -   

Reposición Unidad 19.943                                        0  $                                     -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0  $                                     -   

SUB TOTAL 1.700.840,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 0,0  $                                     -   

SUB TOTAL -$                                             

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 0,0  $                                     -   

SUB TOTAL -$                                             

1.700.840,00                  

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:  QUEBRADA VEREJONES

BARRIO: CHIGUAZA,TIBAQUE

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL 

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ

AREA TOTAL PREDIO: 10,57

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

10,57

Código Catastral:

101306000013, 

101306001022, 

101306001025,   

001325059001

Nombre del polígono: RESC0155

Área SHP (ha): 10,57

CHIPS:
AAA0143FBPP 

AAA0006SUHY

ENTIDAD/Propietario:
PRIVADO– ACUERDO DE 

CONSERVACIÓN

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
1 día

NÚMERO DE OPERARIOS 1

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                     -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                     -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,0  $                                     -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0  $                                     -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0  $                                     -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   1  $                  1.700.840,00 

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          0  $                                     -   

Reposición Unidad 19.943                                        0  $                                     -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0  $                                     -   

SUB TOTAL 1.700.840,00$                             

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 0,0  $                                     -   

SUB TOTAL -$                                             

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                     50.655,00 0,0  $                                     -   

SUB TOTAL -$                                             

1.700.840,00                  

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad 

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO



CODIGO DE PREDIO: 1

PREDIO:
EL DELIRIO- LA HOYA DE 

SAN CRISTOBAL

BARRIO: HOYA SAN CRISTOBAL

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BOGOTA DISTRITO CAPITAL: BOGOTÁ -URBANO

AREA TOTAL PREDIO: 19,99

AREA TOTAL EN 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN:

19,99

Código Catastral: 101301000002

Nombre del polígono: RESC0305

Área SHP (ha): 19,99

CHIPS: AAA0156JKYN

ENTIDAD/Propietario: EAAB ESP

PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN
1 día

NÚMERO DE OPERARIOS 2

1. Actividad Unidad Precio unitario 2026 Cantidad Presupuesto

Control de retamo liso m2 53.120                                        0,0  $                                    -   

Control de chusque y helecho marranero m2 10.243                                        0,0  $                                    -   

Control de retamo espinoso m2 58.002                                        0,0  $                                    -   

Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas Unidad 3.592                                          0,0  $                                    -   

Georreferenciación de áreas de control de coberturas m2 2.100                                          0,0  $                                    -   

Ortofoto (antes y después) Unidad 1.700.840                                   1  $                  1.700.840,00 

Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego) Unidad 9.445                                          0,0  $                                    -   

Reposición Unidad 19.943                                        0,0  $                                    -   

Tutorado Unidad 9.772                                          0,0  $                                    -   

SUB TOTAL 1.700.840,00$                            

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES

ITEM

Transporte menor de materiales (trasiego) km                                   111.846,00 0,0  $                                    -   

SUB TOTAL -$                                             

3.  TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)

ITEM

III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES ( VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS ) m³/km                                    50.655,00 0,0  $                                    -   

SUB TOTAL -$                                             

1.700.840,00                  

Unidad de Medida

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO

valor unitario  2026 cantidad valor total 

A) SUB TOTAL SUMATORIO ( 1) + (2) + (3) ( SIN AIU)

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE 

MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad 

TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

Unidad de Medida valor unitario  2026 cantidad valor total 


