
Apoyo Código: MA-GA-FO-06

Gestión Administrativa Versión: 5

Formato acta de reunión Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION

NÚMERO DE ACTA: 7

FECHA: 27/08/2025 HORA INICIO: 14:00 PM HORA FINAL: 14:30 PM

LUGAR: Virtual

RESPONSABLE: Ani Julieth Cortes

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Hacer seguimiento al proceso de la guía de asfixia perinatal y cerrar la socialización del alcance.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Seguimiento al cronograma y finalización de proceso de socialización del alcance de la guía de 
asfixia perinatal
2. Revisar los comentarios recibidos tras la socialización del documento. 
3. Recordar acerca del siguiente entregable (15 de septiembre).
4. Próxima reunión de seguimiento, programada para el 10 de septiembre, se cancela

Contenido:

1. Seguimiento al cronograma y finalización de proceso de socialización del alcance de la guía de 
asfixia perinatal
Se presenta que, se dio cumplimiento a los 15 días de socialización y que el proceso de recolección 
de comentarios terminó el día 22 de agosto, aunque se dejo el formulario disponible hasta el lunes 
25 de agosto

2. Revisar los comentarios recibidos tras la socialización del documento. 
Se comenta que se recibieron 4 comentarios y tras ser revisados por el GDG ya fueron respondi-
dos, por lo que se enviará esta herramienta de comentarios y respuestas para revisión por parte 
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de los referentes técnicos del Minsalud, tras su aprobación, se publicará en el micrositio de la GPC. 
Estos comentarios no impactan en las preguntas actuales.

3. Recordar acerca del siguiente entregable (15 de septiembre).
Se precisa que el proximo entregable se realizará en documentos independientes por cada 
pregunta, pero que, se contará con un documento guía para poder entender los entregables

4. Próxima reunión de seguimiento, programada para el 10 de septiembre, se cancela
Debido a que el próximo entregable es para el día 15 de septiembre, fecha muy cercana a la de 
seguimiento, se acuerda cancelar esta reunión y retomar para el 24 de septiembre

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento

1 Entrega del tercer entregable (Documentos 
separados + documento guía)

Ani Julieth Cortes 15/09/2025

2 Enviar el Excel con los comentarios y re-
spuestas a los asistentes para su revisión.

Ani Julieth Cortes 27/08/2025

3 Revisar el Excel y dar el visto bueno para la 
publicación.

Natalia Munarth Rubio, 
John Edward Cruz Moli-
na, Angie Lorena Cama-
cho Calderon, Ivan Javier 

Angarita Galvez

29/08/2025

4 Publicar la matriz con las respuestas a los 
comentarios en el micrositio.

Ani Julieth Cortes 01/09/2025

5 Enviar el acta de la reunión a los asistentes 
para su revisión (48 horas para validar).

Ani Julieth Cortes 28/08/2025

6 Cancelar reunión de seguimiento del 10 de 
septiembre

Ani Julieth Cortes 29/08/2025

ASISTENTES

Nota: el listado de asistencia generado por la plataforma Microsoft Teams y adjunto, se re-
conoce como soporte válido para efectos de aprobación y constituye parte integral de la pre-
sente acta.
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