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CCORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA

R)|

Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR
Secretaria General
Republica de Colombia

JUSTIFICACION ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CONTRATO No.
CONTRATISTA:
CEDULA:
OBJETO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:

FECHA INICIAL DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMINACION INICIAL:

PLAZO TOTAL EJECUCION:
VALOR ADICIONES AL CONTRATO:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

VR SOLICITUD ADICION CONTRATO:
FECHA INICIO DE LA PRORROGA:
NUEVA FECHA DE TERMINACION:

JUSTIFICACION

1270 DE 2025
CONSORCIO REGIONALES 2025.
901,900,642

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA
ADMINISTRACION DE LA CORPORACION, EN CUALQUIER CALIDAD, ASi COMO
DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA
JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA (CAR

$2,879,305,419
Doce (12) meses
10/02/2025
27/02/2025
31/12/2025

M/CTE. Incluye IVA

15 meses

$0 M/CTE. Incluye IVA
$2,985,825,019 M/CTE. Incluye IVA

$106,519,600
16/06/2026
15/08/2026

M/CTE. |ncluye IVA

SE SOLICITA MODIFICAR EL CONTRATO 1270 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO
LA ADMINISTRACION DE LA CORPORACION, EN CUALQUIER CALIDAD, ASi COMO DE LOS ELEMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

CONSORCIO INTER-CAR 2024
C.C. No. 901902329-7
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