
1270 DE 2025

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 
Secretaria General

República de Colombia

Sistema de Gestión Contractual - V: 1.2.3 - 2025

CONSORCIO REGIONALES 2025.   

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

JUSTIFICACIÓN
SE SOLICITA MODIFICAR EL CONTRATO 1270 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO
LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO DE LOS ELEMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

CONSORCIO INTER-CAR 2024
C.C. No. 901902329-7

JUSTIFICACIÓN  ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 2

CONTRATO No.
CONTRATISTA:

901,900,642CEDULA:

$2,879,305,419VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

10/02/2025FECHA FIRMA DEL CONTRATO:
27/02/2025FECHA INICIAL DEL CONTRATO:

$0VALOR ADICIONES AL CONTRATO:

16/06/2026FECHA INICIO DE LA PRORROGA:
15/08/2026NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN, EN CUALQUIER CALIDAD, ASÍ COMO
DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA INFRAESTRUCTURA EN LA
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA (CAR

OBJETO:

Doce (12) mesesPLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

31/12/2025FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

$2,985,825,019VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

15 mesesPLAZO TOTAL EJECUCIÓN:

Incluye IVA

Incluye IVA
Incluye IVA

GCT-PR-01-FR-16   VERSIÓN 02 19/06/2020

M/CTE.

M/CTE.
M/CTE.

$106,519,600VR SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO: Incluye IVAM/CTE.


