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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO Y/O CONVENIO
N° 4204000-981-2025

La jefe de la Oficina de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando
como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-981-2025 present6 informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los
siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO
Contratista: UT REDTES2025-AL

Prestacion de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos
Objeto: que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes

de la Secretaria General.
Valor inicial del contrato: $109,580,204.00 incluido IVA ;’fl‘l’g)de LI ey e NIA

. INICIAL $109,580,204.00 incluido IVA . ,
Valor total del contrato: VF $ 455,094 627.00 Incluido IVA Valor ejecutado: $0
Plazo inicial del contrato: 30 mes(es) Prérroga (si se llevo a cabo): N/A
Plazo final del contrato: 30 mes(es) Fecha de suscripcion: 19/09/2025
Fecha de iniciacion: 08110/2025 BT e il NIA
lugar a ello):

E:gg;‘ ORI NIA Fecha de terminacion: 3111212027
Depgpdenma donde presta el Sede donde presta el servicio
servicio (solo para persona N/A N/A
hatural) (solo para persona natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del
objeto y las obligaciones contractuales:

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1. Presentar dentro de los tres (3) dias | El contratista envio hojas de | Ha cumplido con la | Verificacion y aval de las
habiles siguientes a la suscripcion del | vida del equipo minimo | obligacién sefialada hojas de vida del equipo
contrato y previo a la suscripcion del acta | requerido, una vez verificados, minimo requerido por parte
de inicio las hojas de vida del personal | la supervisién del contrato da el supervision del contrato
minimo requerido con sus respectivos | aval para la ejecucion del
soportes de acuerdo con lo establecido en | contrato 4204000-981-2025
el anexo técnico.
2. Suscribir el acta de inicio dentro de los dos | El contratista firmo y envio el | Ha cumplido con la Acta de inicio — Contrato
(2) dias habiles siguientes a la aprobacién | acta, de conformidad con el | obligacidn sefialada 4204000-981-2025
de las hojas de vida del personal minimo | requerimiento realizado por la
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DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA

EJECUCION

requerido Supervision

. Cumplir con todas las especificaciones
técnicas definidas por la Entidad para el
Lote No 1 mantenimiento preventivo y
correctivo para las UPS y Aires de
precision

El contratista, durante el
periodo, realizo las actividades
de mantenimiento a las UPS
correspondientes a la primera
jornada de  mantenimiento
preventivo, conforme a las
obligaciones contractuales y lo
indicado en el cronograma.

De igual forma realiz6 el cambio
de banco de baterias a las
sedes priorizadas

Ha cumplido con la
obligacién sefialada.

Reportes detallados con la
informacion del
mantenimiento  preventivo
realizado a cada equipo
durante el periodo de
ejecucion.

Reportes detallados con la
informacién del cambio de
bancos de baterias durante el
periodo de ejecucion.

Cronograma de
mantenimiento.

. Prestar los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo de forma integral,
incluyendo todos los repuestos y visitas
relacionadas en las especificaciones
técnicas para las UPS y AIRES DE
PRECISION propiedad de la Secretaria
General, mediante las jornadas de
mantenimiento programadas y todos los
correctivos  necesarios  durante la
ejecucion del contrato.

El contratista, durante el
periodo, realiz6 las actividades
de mantenimiento a las UPS
correspondientes a la primera
jornada de  mantenimiento
preventivo, conforme a las
obligaciones contractuales y lo
indicado en el cronograma.
Durante el periodo se realizo
cambio de bancos de baterias.
Durante este periodo no se
realizé cambio de repuestos ni
correctivos.

Ha cumplido con la
obligacion sefialada.

Reportes detallados con la
informacion del
mantenimiento  preventivo
realizado a cada equipo
durante el periodo de
ejecucion.

Reportes detallados con la
informacion del cambio de
bancos de baterias durante el
periodo de ejecucion.

Cronograma de
mantenimiento.

. Garantizar el perfecto funcionamiento de
las UPS y AIRES DE PRECISION objeto
de mantenimiento, segun lo establecido en
el anexo técnico y demés documentos del
contrato.

El contratista realiz6 la primera
jornada de  mantenimiento
preventvo a las  UPS,
cumpliendo el cronograma y las
especificaciones técnicas. Se
efectuaron inspecciones,
limpieza, ajustes y pruebas
funcionales. Asi como cambio
de banco de baterias

Ha cumplido con la
obligacién sefialada.

Reportes detallados con la
informacion del
mantenimiento  preventivo
realizado a cada equipo

durante el periodo de
ejecucion.
Cronograma de

mantenimiento.

. Suministrar los repuestos y bancos de
baterias para sistemas de UPS
asegurando la calidad, compatibilidad y
fiabilidad de los bienes suministrados,

Durante el periodo se
ejecutaron actividades de
mantenimiento de UPS, y
cambios de bancos de

Se adelantan las
actividades de
mantenimiento
preventivo, las

Informe de Supervision

Reportes de Mantenimiento
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DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
previa aprobacion de la Supervision del | baterias. Duranta el periodo | cuales seran
contrato. no se generd cambios de | reportadas en otro
repuestos periodo una vez
terminen su
ejecucion.

7. Suministrar los repuestos para los AIRES | De conformidad con el Durante el periodo no N/A
DE PRECISION asegurando la calidad, | cronograma a la fecha se | se realizaron cambios
compatibilidad y fiabilidad de los bienes | adelantan actividades de
suministrados previa aprobaciéon de la | mantenimiento de UPS.

Supervision del contrato.

8. Suministrar el recurso humano suficiente | EI  contratista  dispuso el | Ha cumplido con la Equipo minimo requerido para
requerido para garantizar la adecuacion e | personal necesario para la | obligacidn sefialada. la ejecucién, hojas de vida,
instalacion del cableado estructurado de | ejecuciéon del contrato y las certificaciones, etc
voz, datos, objeto de la presente | actividades requeridas.
contratacion

El contratista entrego los
documentos  del  personal
asignado a la ejecucion del
proyecto/contrato

9. Cumplir con el cronograma de | El contratista realizo las visitas | Ha cumplido con la Reportes detallados con la
mantenimientos establecido al inicio del | de mantenimiento acorde al | obligacidn sefialada. informacion del
contrato, desarrollando las jornadas de | cronograma y atendid las mantenimiento  preventivo
mantenimientos preventivos y todos los | instrucciones impartidas por la realizado a cada equipo
correctivos necesarios con la periodicidad | entidad durante el periodo de
establecida. ejecucion.

El contratista dispuso de

canales de comunicacion y Cronograma de
mecanismos para la atencién y mantenimiento.

seguimiento de solicitudes,

conforme a lo establecido en el

contrato

10. Cumplir con los tiempos de respuesta y | Durante el  periodo, se | No se presentaron Reportes detallados con la
ANS establecidos en el contrato para los | cumplieron los tiempos de | requerimientos de informacion del
servicios de mantenimiento preventivo y | respuesta y los Acuerdos de | servicio por falla de mantenimiento  preventivo
correctivo. Nivel de Servicio (ANS) | elementos, o por realizado a cada equipo

establecidos en el contrato garantia de servicios. durante el periodo de
ejecucion.
Cronograma de
mantenimiento.

11. El contratista debe cumplir con la politica | EI  contratista  remitié la | Ha cumplido con la Certificacién Politica SGSI
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DESCRIBA LOS

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES I?E LA

EJECUCION

de seguridad de la informacién vy
privacidad de los datos de la Entidad, asi
como con los requerimientos del SGSI
(Sistema de Gestion de Seguridad de la
Informacion) de la Secretaria General de
la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

certificacion donde indica el
cumplimiento de la politica SGSI

obligacién sefialada.

12. Acatar las instrucciones que durante el | EI contratista atendi6 las | Ha cumplido con la Reportes detallados con la
desarrollo del contrato se le impartan por | instrucciones impartidas por la | obligacién sefialada. informacion del
parte de la Oficina de Tecnologias de la | entidad mantenimiento  preventivo
Informacién y las Comunicaciones — OTIC realizado a cada equipo
de la Secretaria General de la Alcaldia | EI contratista dispuso de durante el periodo de
Mayor de Bogota D.C. canales de comunicacion y ejecucion.

mecanismos para la atencién y

seguimiento de solicitudes, Cronograma de
conforme alo establecido en el mantenimiento.

contrato

13. Acreditar la vinculacion de mujeres, dando | El contratista tiene vinculado a | Ha cumplido con la Certificacion - Documento con
cumplimiento a lo establecido en el | la ejecucidn de las actividades | obligacion sefalada. informacion de contactos
Decreto No. 332 de 2020, mediante | personal femenino en
certificacion suscrita por el Representante | actividades  de recursos
legal y del Revisor Fiscal. logisticos, soporte y Financieros

14. Entregar la documentacion técnica | El contratista realizo las visitas | Ha cumplido con la Reportes detallados con la
necesaria y suficiente definida en el Anexo | de mantenimiento acorde al | obligacidn sefialada. informacion del
Técnico. cronograma y atendié las mantenimiento  preventivo

instrucciones impartidas por la realizado a cada equipo

entidad durante el periodo de
ejecucion.

El contratista dispuso de

canales de comunicacion y Cronograma de

mecanismos para la atencién y mantenimiento.

seguimiento de solicitudes,

conforme a lo establecido en el

contrato

15. Las demas que se deriven de la naturaleza | El contratista atendié | Ha cumplido con la Soportes de cumplimiento de
del contrato y que seria necesarias parala | oportunamente las | obligacién sefialada. obligaciones  ambientales,

correcta prestacion del servicio.

instrucciones impartidas por la
supervision del contrato durante
el periodo, cumpliendo los
lineamientos  técnicos vy
administrativos establecidos.

aplicaciéon de la politica de
cero papel, evidencias del
plan institucional de gestién
ambiental y demas
documentos que acreditan la
ejecucion conforme a los
lineamientos establecidos.
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3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 04/11/2025 no se han realizado PAGOS, se radica documentacion para pago por valor de
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA'Y CINCO MIL CIENTO TRESCIENTOS PESOS ($ 89.8965.300.00), de

acuerdo con lo expuesto en los documentos del contrato:

Sistema Integral de Seguridad Social
y Parafiscales

PAGO Nro. 01
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la evidencia
. . o o enlace de acceso al SECOP donde estan
Requisitos Descripcion . L
publicados los documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue cargado en
SECOP).
Facturas o documentos equivalentes RE-1647 N/A
Informe de Supervision N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Reportes de Mantenimiento
Informe de actividades
Periodo certificado por parte del Certificacion de Cumplimiento N/A
supervisor (dd/mm/aaaa) a No 7140
(dd/mm/aaaa) 08/10/2025 al 10/11/2025
Acreditacion de pago de aportes al Certificacion de revisor fiscal REDNEET N/A
Sistema Integral de Seguridad Social Certificacion de revisor fiscal TESERACT
y Parafiscales Certificacién UT REDTES2025-AL
Comprobante de ingreso de NA N/A
elementos a almacén.
Orden de pago En tramite N/A
PAGO Nro. 02
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la evidencia
. oL o enlace de acceso al SECOP donde estan
Requisitos Descripcion . S
publicados los documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue cargado en
SECOP).
Facturas o documentos equivalentes RE-1670/ RE 1671 N/A
Informe de Supervision N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes) Reportes de Mantenimiento
Informe de actividades
Periodo certificado por parte del Certificacion de Cumplimiento N/A
supervisor (dd/mm/aaaa) a No 8326
(dd/mm/aaaa) 11/11/2025 al 30/12/2025
Acreditacion de pago de aportes al Certificacion de revisor fiscal REDNEET N/A

Certificacion de revisor fiscal TESERACT
Certificacion UT REDTES2025-AL
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Comprobante de ingreso de N/A N/A
elementos a almacén.
Orden de pago En tramite N/A Nota:
Indicar si existen reintegros o devoluciones.
4. DESARROLLO DEL CONTRATO
La aprobacion de la garantia Unica se produijo el dia 23/09/2025, la cual se constituyd asi:
VIGENCIAS
. VALORES
POLIZA No. AMPAROS ASEGURADOS
FECHA INICIO | FECHA FINAL
21-40-101262158  [DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-40-101262158  [PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-40-101262158  |CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-40-101262158  |RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-40-101262158  [VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-40-101262158  [PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 284.700.000 01/09/2025 31/12/2027
21-44-101480103  |CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 169.402.449 01/09/2025 30/06/2028
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
21-44-101480103 INDEMNIZACION 28.233.741 01/09/2025 31/12/2027
21-44-101480103  [CALIDAD DEL SERVICIO 112.934.966 01/09/2025 30/06/2028
21-44-101480103  |CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 112.934.966 01/09/2025 30/06/2028
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales:
) VALOR TIEMPO Nro. CARPETAY DE FOLIO EN
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea EL EXPEDIENTE
adicion) prérroga) CONTRACTUAL
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N/A N/A N/A

N/A

N/A

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES
POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL
CONTRATISTA

INFORME
PARCIAL

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccién el objeto del
contrato.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo
pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucion del
contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la

firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el
Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas
legales vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi los
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP segun
sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

Dentro del contrato no se establecieron obligaciones pos contractuales:

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST

MODO DE SEGUIMIENTO POR
PARTE DE LA SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACIQN DE LA
OBLIGACION POST

DESCRIPCION DEL SOPORTE
DEL SEGUIMIENTO (Debera

CONTRACTUALES

CONTRACTUAL

encontrarse cargado en el SECOP)

N/A N/A

N/A

N/A

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Dentro del periodo de ejecucidn no se materializaron riesgos de los descritos en la matriz de riesgos.
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8. OBSERVACIONES

Pagos por la jornada de ejecucion de las actividades de mantenimiento preventivo aplicadas a las UPS, conforme a los procedimientos, alcances,
parametros operativos y especificaciones técnicas establecidos en el anexo técnico, y Cambios de baterias.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

Jefe Oficina de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones

Arleth Patricia Saurith Contreras

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISON CARGO FIRMA

Responsable del insumo técnico.

Responsable del insumo juridico.

Responsable del insumo financiero.
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