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- _- Socializacién intervencién de San Felipe por la
OBJETIVO DE LA REUNION: T Kleslde de ArTistc

 FECHA: Viernes 17 de abril de 2026 HORA: | 9:00 AM
LUGAR: San Felipe
REDACTADA POR: | Interventoria

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida

2. Socidlizacién

3. Espacio para la comunidad
4. Registro fotografico

DESARROLLO DE LA REUNION:
1. Bienvenida !
Se da inicio al comité con la socializacion de la intervencidn del proyecto
a ejecutarse en el sector de San Felipe, especificamente entre las
abscisas KO+000 y K0+300, por parte de la Alcaldia de Armero-Guayabal,
en el marco del Plan Maestro del Sistema de Alcantarillado del centro
poblado, jurisdiccion del municipio de Armero Guayabal (Tolima).
El objetivo de dicha intervencidn es mejorar y garantizar la conectividad
del servicio de alcantarillado en el sector.

2. Socidlizacién
Toma la palabra la ingeniera Dayan Liseth SGnchez Ramirez, secretaria
de Planeacion e Infraestructura de la Alcaldia de Armero Guayabal,
quien presenta el alcance del proyecto, el cual contempla la
intervencién aproximada de 300 metros mediante la reposiciéon v |
mejoramiento de la tuberia de alcantarillado en el sector de San Felipe. |
Asi mismo, se realiza la presentacion del contratista encargado de la |
ejecucion de las actividades, indicando que la duracién estimada del |
proyecto es de 45 dias calendario.

3. Espacio para la comunidad

Durante el espacio de participacion, la comunidad solicita claridad
respecto a la definicién de la via alterna que serd utilizada para el
ingreso y egreso del flujo vehicular durante la ejecucién de las obras.

Adicionalmente, se manifiesta preocupacién por el estado actual de
dicha viq, resaltando la necesidad de realizar intervenciones de
mejoramiento _que  garanticen  condiciones adecuadas de
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transitabilidad, teniendo en cuenta que esta seré la principal ruta para
la movilidad del sector durante el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, la Alcaldia de Armero Guayabal informa que la
informacion detallada del proyecto, en lo relacionado con el
presupuesto asignado y su distribucién, serd compartida con la
comunidad y los actores involucrados, con el fin de garantizar
transparencia y claridad en la ejecuciéon de la intervencion.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

via alterna del
proyecto

Conftratista del
proyecto de la

Antes del inicio
de actividades

COMPROMISOS Y TAREAS .
COMPROMISOS Y RESPONSABLE PLAZO OBSERVACIONES
TAREAS CUMPLIMIENTO
Alcaldia de
Mejoramiento de la armero

Alcaldia

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 dias del mes de abril de
2026:

NOMBRE ENTIDAD FIRMA

My N .
DAYAN LISETH SANCHEZ ALCALDIA DE ==
RAMIREZ ARMERO GUAYABAL . HEDRHTN
DIRECTOR DE OBRA
CARLQS MOTTA UT TOLIMA waL 2026 %/
INTERVENTORIA DE LA

HHER R UT TOLIMA VIAL 2026 //‘* /‘;L -
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