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1. TRAMITE SOLICITADO - Modificacién contractual:

Contrato No.

158948-2025

Fecha: 29/12/2025

Clase de Contrato

Contratacion directa (con ofertas)

Objeto

ADICION No.1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 158948-2025
CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
EN UN CENTRO DE DATOS PARA LA SECRETARIA
DISTRITAL DEL HABITAT.

Nombre del contratista

IFX Networks Colombia SAS

Valor inicial del contrato

M/CTE

CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($114.319.978,00)

Plazo de ejecucion inicial

SEIS (6) MESES.

Nombre del supervisor del contrato

Carlos Gabriel Gutierrez Pacheco

Cargo del supervisor del contrato

Jefe Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital

1.1 CLASE DE MODIFICACION:

CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS

X g‘?ic’i"’” No. Zg:gi%nde la | 'MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CINCUENTA PESOS
M/CTE ($47.602.169,50)
X Prérroga No. Pla}zo de la 31 Octubre 2026
01 prérroga
Suspension
No. N/A Desde Hasta
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Ter.mllnaC|on A partir de
anticipada
Cesion A partir de
Nombre del

cesionari

0
Otro Indique cual

Descripcion de la necesidad o Justificacion de la modificaciéon contractual solicitada:

El contrato No. 158948-2025, fue suscrito entre la Secretaria Distrital del Habitat e IFX Networks Colombia
S.A.S., identificada con NIT 830.058.677-7, el 29 de diciembre de 2025, con el objeto de “CONTRATAR LOS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN UN CENTRO DE DATOS
PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT’, con un valor inicial de CIENTO CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($114.319.978,00) M/CTE, y
un plazo de seis (6) meses, con inicio del servicio el 02 de febrero de 2026 y fecha estimada de terminacion el
01 de agosto de 2026.

La Secretaria Distrital del Habitat, al tenor de lo sefialado en el Decreto Unico del Sector Habitat - Decreto
Distrital 653 del 22 de diciembre de 2025, que compild, depurd y racionalizé la normativa del Sector
Administrativo del Habitat, derogando entre otras disposiciones el Decreto 121 de 2008 y sus modificatorios
(Decreto Distrital 535 de 2016, Decreto Distrital 578 de 2011, Decreto Distrital 457 de 2021), estipula en su
articulo 3° como objetivo de la misma:

"(...) formular las politicas de gestion del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo
urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas
integrales, facilitar el acceso de la poblacién a una vivienda digna y articular los objetivos sociales econémicos
de ordenamiento territorial y de proteccion ambiental."

(Articulo 3°, Decreto Distrital 510 de 2025, compilado en el Decreto Unico Sectorial 653 de 2025)

El actual Plan de Desarrollo Bogota D.C. "BOGOTA CAMINA SEGURA", adoptado mediante Acuerdo 927 de
2024, tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas, garantizandoles una mayor seguridad,
inclusion, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso mas justo a bienes y servicios publicos; fortaleciendo
el tejido social en un marco de construccion de confianza y aprovechando el potencial de la sociedad y su
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la accion climatica y la integracion regional.

Entre los proyectos de la Secretaria Distrital del Habitat se encuentra el Proyecto 8148 "Fortalecimiento en la
gestién publica integral en la SDHT a través del modelo de gestion institucional de la entidad. Bogota D.C.",
cuyo objetivo general es: "fortalecer el desarrollo de herramientas e instrumentos de gestién que contribuyan a
la mejora continua y promuevan la calidad y la excelencia de la gestion institucional". Este proyecto esta alineado
con la meta estratégica institucional, encaminada al mejoramiento de los sistemas de gestion de la entidad,
buscando optimizar los procesos internos y garantizar una administracion publica mas eficiente, transparente y
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orientada al servicio de la ciudadania; es por ello que el fortalecimiento de estos sistemas de gestion es clave
para lograr un modelo institucional mas agil, moderno y enfocado en resultados de calidad.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Unico del Sector Habitat Decreto Distrital 653 del 22 de diciembre
de 2025, mediante el cual se compila el Decreto Distrital 510 de 2025, el articulo 5° establece que la estructura
organizacional vigente de la Secretaria Distrital del Habitat, en lo que respecta al Despacho de la Secretaria,
incluye la Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital.

A su vez, el articulo 9° del citado decreto establece las funciones asignadas a la Oficina de Tecnologia y
Transformacion Digital.

“Articulo 9°. Oficina de Tecnologia y Transformacién Digital. Tendra las siguientes funciones:

1. Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién (PETI),
asegurando su alineacion con la estrategia y modelo de gestion de la Entidad.

2. Liderar y realizar seguimiento a los procesos tecnolégicos de la Secretaria con miras a que tengan en
cuenta los estandares y lineamientos dictados por la Alcaldia Mayor, Alta Consejeria de TIC y MINTIC en
aplicacion de las politicas y directrices existentes.
3. Liderar los ejercicios de definicion e implementacion de la arquitectura empresarial, asegurando
su alineacion con la politica de Gobierno Digital, procesos y proyectos de transformacion digital.
4. Gestionar los procesos de adquisicion de bienes y servicios tecnologicos, orientando
estratégicamente las decisiones de inversion en tecnologias de la informacién para la Entidad.

5. Formular estrategias para la gestion de datos e informacion garantizando la calidad, disponibilidad y
seguridad, facilitando asi el intercambio de datos y apoyando la toma de decisiones de la Entidad y del
Sector.

6. Definir e implementar estrategias que garanticen la integracion e interoperabilidad de los sistemas e
infraestructura de Tl de las entidades adscritas al Sector Habitat del Distrito, de acuerdo con las iniciativas
del Plan Estratégico Sectorial.

7. Gestionar y liderar el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de informacioén y aplicaciones de los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo de la Entidad.

8. Liderar el disefio, implementaciéon y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Informacién (MSPI), asegurando que se adapte al entorno digital de la Entidad y a los lineamientos de la
Politica de Seguridad Digital.

9. Fomentar una cultura del uso y apropiacioén de tecnologias, sistemas de informacion y servicios digitales
por parte de los servidores publicos, ciudadania y demas grupos de valor de la Entidad.

10. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. (negrilla fuera
texto)”

La Secretaria Distrital del Habitat, en el marco del Proyecto de Inversion 8148 “Fortalecimiento en la gestion
publica integral en la SDHT a través del modelo de gestion institucional de la entidad”, require garantizar LOS
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN UN CENTRO DE DATOS
PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Mediante la Orden de Compra 158948 -2025.

Que, durante la ejecucion de la Orden de Compra 158948-2025, y en el marco del cumplimiento de las funciones
asignadas a la Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital mediante el articulo 9° del Decreto Distrital 653
de 2025 en particular las funciones 4, 6 y 8 relativas a la gestion de bienes y servicios tecnoldgicos, la integracién
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e interoperabilidad de los sistemas de Tl del Sector Habitat, y la implementaciéon del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Informacion (MSPI), la Secretaria Distrital del Habitat identificé la necesidad de ampliar los
servicios de Alojamiento de infraestructura en modalidad Housing Full Rack: rack completo con capacidad de
42U, 4 puntos de red y 4 KVA de energia, destinado a ubicar y operar los equipos tecnologicos propios de la
Entidad dentro del datacenter, constituyendo el soporte fisico de los sistemas de informacion institucionales
cuya disponibilidad exige el Proceso de Gestion Tecnoldgica de la SDHT.

Energia eléctrica adicional (KVA): provision de capacidad energética complementaria para los equipos
tecnolégicos alojados en el datacenter, garantizando la operacién ininterrumpida de la infraestructura y
cumpliendo con los estandares de disponibilidad del 95% exigidos por el Proyecto 10 del PETI 2024-2027.

Servicio de cross-conexion (7 unidades): enlaces de red dedicados dentro del datacenter para la interconexion
de equipos, servicios y proveedores, habilitando la arquitectura de red que soporta la integracién e
interoperabilidad de los sistemas de informacion de la SDHT con otras entidades del Sector Habitat, conforme
a la funcion 6° del articulo 9° del Decreto Distrital 653 de 2025 y a la Ruptura Estratégica 2 (RE2) del PETI 2024-
2027.

Servicio de Ancho de Banda (280 Mbps): servicio de conectividad contemplado en el Acuerdo Marco de Precios
CCENEG-061-01-2022 que opera como enlace secundario de respaldo dentro de la estrategia de continuidad
tecnoldgica de la Entidad, garantizando la disponibilidad de los sistemas de informacién ante eventos de
contingencia que afecten el canal de acceso principal. Su inclusion atiende el mandato del articulo 9°, numeral
8, del Decreto Distrital 653 de 2025, que exige a la Oficina de Tecnologia y Transformacién Digital liderar el
disefio, implementacion y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Informaciéon (MSPI), asi
como los Planes de Continuidad del Negocio (BCP) y Recuperacion ante Desastres (DRP) exigidos por la
Politica de Gobierno Digital, en cumplimiento de la Ruptura Estratégica 4 (RE4) del PETI 2024-2027.

Que la necesidad de tramitar la presente Adicion No. 1 a la Orden de Compra 158948-2025 se fundamenta en
razones técnicas y juridicas articuladas que se exponen a continuacion. La Orden de Compra 158948-2025 fue
suscrita por un plazo de seis (6) meses y no por el plazo maximo que el instrumento de agregacion de demanda
permitia debido a que, al momento de su adjudicacion en diciembre de 2025, el Acuerdo Marco de Precios de
Servicios de Nube Privada IV - CCENEG-061-01-2022 se encontraba préximo a su vencimiento, lo cual limité el
horizonte temporal de la contratacion. En marzo de 2026, Colombia Compra Eficiente prorrogo dicho Acuerdo
Marco por cuatro (4) meses adicionales, estableciendo el 30 de julio de 2026 como nueva fecha limite para la
colocacién de 6rdenes de compra y el 30 de julio de 2027 para su ejecucion. Esta prérroga constituye el marco
juridico que habilita la presente adicion y, de manera simultanea, abre la ventana necesaria para que la Entidad
disefie adecuadamente su proximo proceso de adquisicion de servicios de infraestructura tecnolégica. Que, no
obstante la vigencia del Acuerdo Marco prorrogado, la adjudicacion de una nueva orden de compra a través del
instrumento de agregacion de demanda no resulta idonea para garantizar la continuidad operativa de la Entidad
en el presente periodo. La colocacién de una nueva orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
(TVCE), en sus condiciones estandar, no contempla las actividades de migracion de infraestructura fisica que
serian indispensables para realizar una transicion ordenada: la reconfiguracion de las siete (7) cross-conexiones
actualmente instaladas, la verificacion de integridad de los sistemas de informacion, y la puesta en marcha
controlada de la nueva configuracion. Estas actividades, por su complejidad técnica, requieren planeacion
especializada, tiempos de ejecucion definidos y cubrimiento contractual explicito que no se satisfacen dentro de
un proceso ordinario de colocacién de una nueva orden de compra. Iniciar dicho proceso sin el tiempo suficiente
para incluir dichas actividades de migracién expondria a la Entidad a una interrupcién en la disponibilidad de
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sus sistemas de informacion y prestacion de servicios en la sede principal y los 6 SuperCade donde tiene
presencia la SDHT, afectando la prestacion de servicios a la ciudadania y el cumplimiento de las metas del
Proyecto de Inversién 8148. En consecuencia, la presente Adicion No. 1 constituye el instrumento juridico idéneo
que garantiza la continuidad ininterrumpida de los servicios tecnolégicos dentro del plazo de ejecucion vigente
y, @ su vez, provee el espacio contractual y temporal necesario para estructurar correctamente el préximo
proceso de adquisicidn, incluyendo en su alcance las actividades de migracion con los tiempos técnicos
requeridos, en cumplimiento del articulo 9°, numeral 4, del Decreto Distrital 653 de 2025. La presente adicion se
alinea igualmente con el Objetivo Estratégico de Tl No. 2 (OTI2) del PETI 2024-2027, version 2.4, que exige
fortalecer la infraestructura tecnoldgica garantizando escalabilidad, resiliencia y soporte a los servicios digitales
institucionales, y con el Proyecto 10 “Fortalecimiento de la infraestructura tecnoldgica y ciberseguridad”, cuyo
indicador de desempefio exige el 95% de disponibilidad de los sistemas criticos de la Entidad.

Que, durante la ejecucion de la Orden de Compra 158948-2025, IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S ha
cumplido satisfactoriamente las obligaciones contractuales relacionadas con la prestacion de los servicios de
alojamiento de infraestructura tecnolégica en un centro de datos para la secretaria distrital del habitat. La
ejecucion financiera a la fecha refleja un (1) pago, por un total de CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($43.330.645) M/CTE, con un
saldo disponible de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTAY TRES PESOS ($70.989.333) M/CTE sobre el valor original de la Orden de Compra.

Que, en consecuencia, la Adicion No. 1 a la Orden de Compra 158948-2025 por valor de CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CINCUENTA PESOS MI/CTE
($47.602.169,50) garantiza la continuidad operativa tecnolégica de la Entidad desde la finalizacién de la Orden
de Compra del 01 de agosto de 2026 hasta agotar recurso, en el marco del Proyecto de Inversion 8148
“Fortalecimiento en la gestion publica integral en la SDHT a través del modelo de gestion institucional de la
entidad”, alineado con el Plan de Desarrollo “Bogota Camina Segura”, adoptado mediante el Acuerdo 927 de
2024.

Que la necesidad concreta que se pretende satisfacer, en el marco del Objetivo Estratégico OTI2 del PETI 2024-
2027 y del Proceso de Gestion Tecnologica de la Entidad cuyo propdsito es asegurar la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la informacion, corresponde a garantizar la continuidad operativa tecnolégica de
la Entidad dentro del plazo de ejecucion vigente hasta el 01 de agosto de 2026, mediante la Adicién No. 1 a la
Orden de Compra 158948-2025. Los servicios indispensables para garantizar dicha continuidad son los
siguientes: Alojamiento de infraestructura en modalidad Housing Full Rack: rack completo con capacidad de 42U, 4 puntos
de red y 4 KVA de energia, que aloja y soporta fisicamente los servidores y equipos tecnologicos propios de la Entidad en
el datacenter. Energia eléctrica adicional: capacidad energética complementaria que garantiza la operacién ininterrumpida
de la infraestructura instalada. Servicio de cross-conexién (7 unidades): enlaces de red dedicados dentro del datacenter
para la interconexidn de equipos y servicios, habilitando la arquitectura de red que soporta la integracion e interoperabilidad
de los sistemas de informacion de la SDHT. Servicio de Ancho de Banda (280 Mbps): canal de conectividad de respaldo
contemplado en el Acuerdo Marco CCENEG-061-01-2022, indispensable para la continuidad operativa ante eventos de
contingencia en el enlace principal, en cumplimiento de los planes BCP y DRP del MSPI. Todos los servicios descritos
son indispensables para garantizar la continuidad de las operaciones tecnoldgicas y la correcta prestacion del
servicio de la Secretaria Distrital del Habitat, requerimiento que se encuentra debidamente incorporado en el
Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.
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Que la presente Adicion No. 1 ala Orden de Compra 158948-2025 se enmarca dentro del limite legal establecido
en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, por cuanto el valor a adicionar de CUARENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
M/CTE ($47.602.169,50) no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato de CIENTO
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
($114.319.978,00) M/CTE, conforme se acredita en el analisis financiero que se detalla en la presente solicitud.
La adicion no implica modificacion del plazo de ejecucion de la Orden de Compra, el cual se mantiene hasta el
01 de agosto de 2026, y su tramitacion se encuentra en linea con los principios de economia, eficiencia y
celeridad de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica y el numeral 6°
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993.

Analisis Financiero.

De conformidad con el Estado de Pagos expedido por la Direcciéon Financiera mediante radicado No. 3-2026-
4469 de fecha 13 de abril del 2026; el contrato presenta el siguiente balance:

SECRETARIA DISTRITAL DEL HAB[TAT

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
@ SECRETARIA DEI Neo. Rad: 3-2026-4469
HABITAT
ALCALEAR WarOR Fecha:  13004/2026 - Anexos:
OF BOO0TA 0L
Destino: OF TECNOLOGIA
MEMORANDO

CARLOS GABRIEL GUTIERREZ PACHECO

OFICINA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL
DIRECCION FINANCIERA

CESAR AUGUSTO CACERES GONZALEZ

ASUNTO: | ESTADO DE PAGOS ORDEN DE COMPRA 158948-2025

PARA:

DE:

Una vez revisada la informacion que reposa en los sistemas de la Secretaria Distrital de Hacienda SICAPI-
TAL y BOGDATA, se evidencia que la Orden de Compra No. 158948-2025 por un valor total incluido las
adiciones de $114.319.978, suscrito entre la SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT e IFX NETWORKS
COLOMBIA S A'S. con NIT 830.058.677, presenta los siguientes pagos:

DOCUMENTO | ANO DEL
cTO | CDP | CRP DE PAGO | CRP ‘ FECHA | VALOR BRUTO
158948-2025 2047 2013 3000256188 2025 26/03/2026 43.330.645
TOTAL PAGADO | 43.330.645

A la fecha tiene saldo de $70.989.333,00.

Por solicitud del supervisor del contrato se expide en Bogotda D.C., el 13 de abril de 2026

Cordialmente,

GUSTO CACERES GONZALEZ
AN FINANCIERA

Nota: Segun el memorando de estado de pagos de la Direccién Financiera (Nro. Rad. 3-2026-4469 de fecha 13
de abril del 2026), se ha realizado un (1) pagos por un valor de CUARENTA 'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($43.330.645) M/CTE, pagado en marzo 2026.
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El saldo disponible a abril de 2026 es de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTAY TRES PESOS ($70.989.333) M/CTE sobre el valor original de la Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el balance financiero de la Orden de Compra 158948-2025 se discrimina de la
siguiente manera:

1. Ejecucidn y saldo al 13 de abril de 2026: A la fecha, la Orden de Compra 158948-2025 presenta una
ejecucion financiera conforme a los pagos realizados, correspondiente a la suma de CUARENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($43.330.645)
M/CTE, correspondiente al pago de uno (1) a razén de la cuenta de cobro, lo que demuestra una adecuada
ejecucion del contrato, con un saldo disponible de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($70.989.333) M/CTE sobre el valor original.

2. Escenario de Adiciéon No. 1 — Nuevos servicios: Con base en el comportamiento histérico, la oferta
presentada por el contratista e incrementos legales del servicio se proyectan los siguientes valores:

1 2687500  Alojamiento de 2 meses $4.171.464,00 $4.964.042,16 $10.150.562,4  $12.079.169,26
infraestructura - 13 dias 0
Housing - Full Rack -
Oro - Puntos de red: 4
- Capacidad de
energia: 4 KVA -
Capacidad en
unidades: 42 U -
Rack/M - Cantidad: 1
2 2687501  Alojamiento de 2 meses $490.821,00 $584.076,99 $ $1.421.254,01
infraestructura - 13 dias 1.194.331,10
Housing/Collocation -
Energia Adicional KVA

- Oro - KVA/M -
Cantidad: 1

3 2687493  Alojamiento de 2 meses $6.227.028,00 $7.410.163,32 $15.152.434,8  $18.031.397,41
infraestructura - 13 dias 0

Housing - Cross
Conexion - Oro -
Puntos de red: 1 -
Capacidad de energia:
1 KVA - Capacidad en
unidades: 2 U -
Rack/M - Cantidad: 7
4 2687502  Alojamiento de 2 meses $513.485,00 $611.047,15 $1.249.480,17  $1.486.881,40
infraestructura - 13 dias
Traslado de Equipos -
Oro - Regién 1 -
U_Rack - Cantidad: 1
5 2706382  Servicios MPLS 2 meses $ 3.994.640,39 $4.753.622,06 $9.720.291,61  $11.567.147,01
cantidad 1 1Gbps calle 13 dias
52 13 -64

Pégina 7 de 10




FECHA
: 03/12/2024
ALCALDIA MAYOR SOLICITUD DE TRAMITE CODIGO
ADEBocorA CF PS07-FO634
VERSION 4
1.1 CLASE DE MODIFICACION:
7 2687505  Servicios 2 meses $1.041.667,00 $1.239.583,73 $2.534.723,03  $3.016.320,41
Complementarios - 13 dias
Servicio de Ancho de
Banda - Oro - 280
Mbps - Ab/M -
Cantidad: 1
TOTAL $16.439.105,39 $ 19.562.535,41 $40.001.823,11 $ 47.602.169,50

De acuerdo con el analisis financiero realizado, el valor a adicionar, no supera el 50% del valor inicial del
contrato, conforme se muestra a continuacion:

VALOR ORDEN DE COMPRA 158948-2025 $114.319.978
SALARIO MINIMO 2025 $ 1.423.500
VALOR CONTRATO EXPRESADO EN

SALARIOS MINIMOS (2025) 80,3 SMLMV
VALOR ADICION SOLICITADA (2026) $47.602.169
SALARIO MINIMO 2026 $1.750.905
VALOR ADICION EN SMMLV 2026 27,18

Asi las cosas, se justifica tramitar la Adicion No. 1 a la Orden de Compra 158948-2025 por la suma de
$47.602.169, con el fin de continuar con los servicios requeridos por la Secretaria Distrital del Habitat, toda vez
que dichos servicios son indispensables para garantizar la continuidad de las operaciones tecnoldgicas de la
Entidad, dentro del plazo de ejecucién vigente hasta el 01 de agosto de 2026.

Se hace necesario indicar que, de conformidad con la oferta econdémica de IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
y la proyeccion financiera de la Orden de Compra, LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT pagara el valor
a adicionar conforme a los precios establecidos, previa presentacion de las facturas debidamente aprobadas
por el/llos supervisor/es de la Orden de Compra, donde conste la correcta ejecucion de las obligaciones,
conforme a los requisitos establecidos en la forma de pago de la Orden de Compra.

Conforme a lo expuesto, se solicita la Adicién No. 1 a la Orden de Compra 158948-2025, por valor de
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CINCUENTA
PESOS M/CTE ($47.602.169,50), para un valor total de la Orden de Compra de CIENTO SESENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($161.922.147),
correspondiente a la suma del valor original ($114.319.978) mas el valor de la adicién ($47.602.169,50).

La presente Adicion No. 1 no implica modificacion del plazo de ejecucion de la Orden de Compra, el cual se
mantiene hasta el 01 de agosto de 2026, conforme a lo establecido en el Acta de Inicio suscrita el 02 de febrero
de 2026. La presente solicitud cuenta con el aval técnico y financiero del supervisor del contrato, conforme a la
ejecucion verificada y a las necesidades del servicio.

La presente solicitud cuenta con el aval técnico y financiero de la supervision del contrato, conforme a la
ejecucion verificada y a las necesidades del servicio.

Meta del Proyecto
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

SOLICITUD DE TRAMITE

FECHA
03/12/2024

CODIGO
PS07-FO634

VERSION 4

1.1 CLASE DE MODIFICACION:

No. del proyecto de

inversion

Nombre del proyecto de
inversion

Meta del proyecto de
inversion

021202020080383151

Servicios de alojamiento de
sitios web (hosting)

1-100-F001 VA-RECURSOS
DISTRITO

PRODUCTO P.M.R.: 20 Infraestructura Tecnoldgica y Documental (sistemas de informacién y tecnologia y
gestion documental).

2. Tramite Postcontractual — Liquidacion de Contrato

Contrato No. No aplica
Objeto: No aplica
Nombre del contratista No aplica

3. INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre Carlos Gabriel Gutiérrez Pacheco

Cargo Jefe Oficina de Tecnologia y Transformacion Digital

Dependencia Oficina de Tecnologia y Transformacién Digital
o NS
Concepto | Nombre y apellidos Cargo — Dependencia Firma
Proyect José Luis Daza Pérez Contratista Oficina de Tecnologia y Q%)

Transformacion Digital

Revisod

Juan Pablo Escobar

Contratista Oficina de Tecnologia y
Transformacion Digital

4. Anexos: (Relacione los documentos que se adjuntan de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratacion)

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 1157

-Plan de

Pagos OC 158948-2025

- Oferta del proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
- Acta de Inicio OC 158948-2025 — IFX Networks Colombia S.A.S (02 de febrero de 2025)
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FECHA
: 03/12/2024
ALCALDIA MAYOR SOLICITUD DE TRAMITE CODIGO
& PS07-FO634
VERSION 4
- Documentos del Proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S
5. RADICACION DIRECCION DE CONTRATACION:
Fecha y hora de recibo: mayo de 2026
Recibido por: Direccién de Contratacion
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