RESOLUCION No. 41-00835 DE 2026

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO”.

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada D Publica Reservada

EL SUBDIRECTOR ENCARGADO DEL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SURCOLOMBIANO, REGIONAL HUILA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, facultada mediante la Resolucion Nro. 1-01401 del
5 de mayo de 2026 y la Resolucion No. Resolucion 2862 de 2025 modificada por la resolucién 100584
del 16 de febrero de 2026 por la cual delegan funciones en materia de contratacién y convenios a las
ordenaciones del gasto, para expedir los actos administrativos inherentes a la actividad precontractual,
contractual y post-contractual y actuando en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que en aplicacién del numeral 7, articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y articulo 87 de la Ley 1474 de 2011,
en concordancia a lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, reglamentario de
la Ley 1150 de 2007, la Entidad en la vigencia 2025 justificé la necesidad contractual mediante la
expedicion de los documentos y el Estudio previo para adelantar un proceso bajo la modalidad de
Minima Cuantia y dar apertura a una invitacién a ofertar, cuyo objeto fue: " Adquirir maquinaria para el
fortalecimiento de la formacién a la poblacién campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad
del Café Huila para la escuela nacional de la calidad del café Huila." en el cual resulto adjudicatario el
proponente AUDINCO LTDA y se suscribio contrato No. CO1.PCCNTR.8627808 del 2025 por la suma
de CIENTO DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($116.600.000).

Que, el dia 19 de abril de 2026 la supervisora del contrato remite al Ordenador del gasto informe de
supervision y evidencias en el cual solicita el inicio del proceso administrativo sancionatorio por
presunto incumplimiento parcial del contrato CO1.PCCNTR.8627808 del 2025.

Que, ordenador del gasto una vez revisado el informe y sus anexos, procedié con el podrecimiento
interno establecido en el manual de contratacién de la entidad y realizo citacién formal a las partes
para llevar a cabo la audiencia de incumplimiento de conformidad con lo preceptuado en el literal A del
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Que las obligaciones incumplidas, hechos generadores del incumplimiento y cuantificacion de las
sanciones a imponer se encuentran descritas en el informe de supervision y documento de citacion de
audiencia el cual se formalizo mediante radicado CPE No. 41-9-2026-012071 del 27 de abril de 2026.

Que, el dia 30 de abril de 2026 a las 08:00 am se da aplicacion del procedimiento sefialado en el
articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y se instala audiencia de incumplimiento de contrato mediante el
enlace: https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-
59584e83/?url=https%3A%2F %2Fteams.microsoft.com%2Fmeet%2F271164347464060%3Fp%3Df3
61QxjfbajJQTZvY5&data=05%7C02%7Cmpsaavedra%40sena.edu.co%7C102d628e156244eabe1b0
8dead9eff07%7Ccbc2c3812f2e4d9391d1506¢9316ace?%7C0%7C0%7C639129199947107667%7C
Unknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiQilwLijAuMDAwWMCIslIAIOiJXaW4z
MilslkFOIjoiTWFpbClslldUIljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CUX7gyWuHQZ7Z7%2BKVea
CCtr%2FJRIYKIAEVFPmMG6n0VhCU%3D&reserved=0,

En audiencia se confirma la asistencia de todas partes y la supervisora del contrato delegada por el
Ordenador del gasto da lectura al informe de supervisidon en cual hace parte del expediente contractual,
una vez terminada la lectura se otorga la palabra al contratista el cual manifiesta su interés en dar
cumplimiento al contrato e indica que ya se encuentra realizando las modificaciones al equipo para
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RESOLUCION No. 41-00835 DE 2026

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE

INCUMPLIMIENTO”.
que logre cumplir con las condiciones establecidas por la entidad y que puede realizar la entrega de
este en la semana siguiente, declaraciones que constan en el acta de la audiencia y en la grabacién
de la misma.

Posteriormente, se otorga la palabra al apoderado de la asegurado quien solicita a la entidad se
acceda a la peticion del contratista en aras de lograr dar cumplimento a las obligaciones
contractuales y en garantia del interés general.

Que el ordenador una vez escuchadas las partes deja en manifiesto el interés de la entidad de poder
adquirir los equipos y otorga la palabra al apoyo técnico de la supervisién quien da a conocer al
contratista todos los aspectos técnicos en los cuales no esta cumplimiento el equipo.

El ordenador del gasto considera pertinente otorgar un plazo para la entrega del equipo y solicita al
contratista dar cumplimiento a cada uno de los aspectos sefalados en la presente audiencia, se
procede con la suspension de la audiencia y se establece como fecha maxima de entrega del equipo
el dia 7 de mayo de 2026.

Que, la supervisora del contrato mediante correo electrénico del 20 de mayo del 2026 da a conocer al
ordenador del gasto el cumplimiento del contratista con la entrega del equipo, adjunta acta de entrega
que se publica dentro del contrato:

a ACTA DE RECEPCION_ Trillado... o

— 442 KB

De: Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez <jtruizm@sena.edu.co>

Enviados: miércoles, 20 de mayo de 2026 9:47:19 p. m. (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

Para: Gabriel Fernando Torres Prieto <gatorresp@sena.edu.co=

Cc: Julio Mario Artunduaga Hurtado <jmartunduaga@sena.edu.co>; Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co=
Asunto: RV: Acta de recepcidn trilladora.

Atento saludo
Subdirector

Por medio del presente, en calidad de Supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.8627808 de 2025, se llevo a cabo la recepcion,
instalacidn, puesta en marcha y evaluacion del equipo correspondiente al item 1, “Trilladora industrial para café”, en las
instalaciones de la Escuela Nacional de la Calidad de Café (ENCC) el pasado 07 y 08 de mayo de 2026, segln lo acordado con el
contratista.

De acuerdo con lo consignado en el Acta No. 04 de fecha 11 de mayo de 2026, el equipo fue debidamente instalado por el
contratista, quien realizo las correcciones previamente solicitadas por la supervision, incluyendo ajustes técnicos y estructurales
necesarios para su adecuado funcionamiento. Posteriormente, se efectuaron pruebas de operacion con diferentes tipos de cafe,
evidenciandose gue el equipo funciona conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Asi mismo, el concepto técnico
emitido por los instructores designados y la supervision contractual determino que el equipo cumple con los parametros
requeridos, generandose un concepto favorable para su recepcion a satisfaccion, tal como se describe en el archivo adjunto
denominado: ACTA DE RECEPCION_Trilladora de café.

Por lo anterior, se certifica que el equipo se encuentra instalado y en condiciones dptimas de operacion, cumpliendo con lo
estipulado en el contrato y en los lineamientos técnicos definidos por la entidad, por lo que continuaremos con los tramites
correspondientes a la liquidacion del contrato.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector del Centro de Gestion y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
del SENA Regional Huila,

RESUELVE:

Articulo 1°: ARCHIVAR, el procedimiento administrativo sancionatorio No. 01 2026 por presunto
incumplimiento del contrato No. CO1.PCCNTR.8627808 del 2025 suscrito entre el Centro de Gestion
y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila y AUDINCO LTDA el cual tiene por
objeto: " Adquirir maquinaria para el fortalecimiento de la formacién a la poblacién campesina a través
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de la Escuela Nacional de la Calidad del Café Huila para la escuela nacional de la calidad del café
Huila.”, por las razones expuestas en el presente acto.

Articulo 2°. NOTIFICAR, en estrado el presente acto administrativo a las partes, de conformidad con
lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, informandoles que contra el mismo procede el
recurso de reposicion el cual debera ser interpuesto dentro de la presente audiencia; el contenido del
presente acto administrativo sera publicado a través de la plataforma SECORP II.

Articulo 3°. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su notificacién en audiencia o en la
que se decida el recurso de reposicion, donde se entendera ejecutoriada.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada enPitlito (H).alos 4 9 106/2026

Firmado
7. digitalmente por
Gabriel Fernando
Torres Prieto
Gabriel Fernando Torres Prieto
Subdirector (e)Centro

Proyecto: Ximena Leiva Vargas - Abogada contratista CGDSS .;F"l."'-!'“ f'ersi-"j? ;
Reviso: Revisé: Ana Mercedes Pefia Atahualpa, Coordinadora grupo de apoyo administrativo.‘
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