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Entre los suscritos a saber JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.531.504 de Bogotá, en su calidad de Gerente de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, Nit 
800231235-7, nombrado mediante Decreto No. 0438 del 22 de Marzo de 2024 y Acta de 
Posesión No 107 del 01 de Abril de 2024, expedidos por la Gobernación del Departamento de 
Risaralda, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE por 
una parte, por la otra  IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A. Nit. 800.189.984-6, representada 
legalmente por VICTOR HUGO RUIZ GRANADA, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 
10.103.685 de Pereira (Risaralda), quien para fines de este contrato se denominará EL 
CONTRATISTA hemos acordado prorrogar el contrato de Prestación de servicios No 083-2026, 
previa las siguientes consideraciones: 1. La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge celebró el 
contrato de prestación de servicios No 083-2026, cuyo objeto se dispuso: “PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMODINAMIA CON LA E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA A TRAVÉS DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA”., 
por valor de  DOCE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($12.000.000.000)., y por el término de 
SEIS (6) MESES, encontrándose vigente a la fecha. 2. Que las supervisiones solicitan una 
Prórroga (1) por el término de   TRES (03) MESES. 

Una vez revisado por parte de la supervisión del contrato en la ejecución que ha tenido,   se 
evidencia lo siguiente:   
 

CDP 156 DE ENERO 1-2026 12.000.000.000  
 

 12.000.000.000  

FRA DEL MES DE ENERO/26 
 

410.796.440   11.589.203.560  

FRA DEL MES DE FEBRERO/26 
 

716.595.900   10.872.607.660  

FRA DEL MES DE MARZO/26 
 

883.593.839   9.989.013.821  

FRA DEL MES DE ABRIL/26 
 

980.459.746   9.008.554.075  

PENDIENTE POR FACTURAR 
 

889.771.246   8.118.782.829  

 

 

El área de la Subgerencia Asistencial realiza la proyección de cada contrato conforme a las 
necesidades institucionales y al comportamiento histórico de ejecución de cada especialidad, 
razón por la cual pueden presentarse variaciones en la demanda de los servicios contratados, 
incrementándose o disminuyéndose conforme a la dinámica asistencial y operativa de la E.S.E. 

No obstante, una vez revisado el estado actual de ejecución contractual, esta supervisión 
advierte que persiste la necesidad institucional de continuar garantizando la disponibilidad del 
servicio, teniendo en cuenta la demanda asistencial existente,  

En ese sentido, la necesidad de ampliar el plazo contractual obedece principalmente a la 
continuidad de las necesidades asistenciales propias de la dinámica operativa de la E.S.E., la 
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permanencia de la demanda de servicios especializados y la importancia de evitar afectaciones 
en la prestación del servicio. Por lo tanto, la prórroga no implica modificación del objeto 
contractual ni incorporación de nuevas actividades, sino la necesidad de disponer de un término 
adicional razonable que permita continuar ejecutando las actividades inicialmente contratadas, 
garantizando la continuidad, oportunidad, calidad y seguridad en la atención de los pacientes. 

Que debido a que el contrato principal aún cuenta con disponibilidad presupuestal y saldo sin 
ejecutar, y debiendo garantizarse desde la Subgerencia Asistencial la continuidad en la 
prestación del servicio en términos de oportunidad, calidad y eficiencia, se solicita prorrogar el 
Contrato No. 083-2026 por el término de TRES (03) MESES 3. Que dentro del Estatuto de 
Contratación adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de Octubre de 2025 en su artículo 49 
establece lo siguiente: “…ARTÍCULO 49. DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES. 
Durante la ejecución del contrato, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio público o la 
adecuada satisfacción del objeto contractual, las partes podrán modificar el contrato de común 
acuerdo. Estas modificaciones podrán consistir en la adición o supresión de actividades, obras, 
bienes o servicios, la prórroga del plazo contractual, o la adición de su valor hasta en un ciento 
por ciento (100%) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y exista disponibilidad 
presupuestal...” 

CLAUSULAS: PRIMERA: PRORROGA: Prorrogar el contrato de Prestación de servicios No 
083-2026 por un término de   TRES (03) MESES. SEGUNDA GARANTÍAS: El contratista 
deberá actualizar las pólizas de garantías aportadas al contrato principal, ante la compañía de 
seguros que las expidió, conforme al presente documento y deberá entregarlas en la oficina 
jurídica. TERCERA: AUTORIZACIONES: El contratista autoriza la E.S.E. Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira para que sea descontada de manera proporcional con cada pago el valor 
de las estampillas a que hubiere lugar. CUARTA: VIGENCIA: Las demás cláusulas y 
estipulaciones contractuales que no fueron objeto de la presente modificación, continuarán 
vigentes.  

 
 

 
Proyecto: Mateo Gómez Villegas 
Abogado Externo HUSJ 
 


