cODIGO

ACTIVIDADES FALTANTES POR FECHA DE FECHA FINAL
DEL NOMBRE EJECUTAR INICIO PROGRAMADO PERSONAL MATERIALES
PARQUE
PISO CAUCHO DE 3 CM 4/06/2026 12/06/2026 2 PERSONAS | Piso caucho
1 PERSONA-
INSTALACION-
3 CUANDOESTE| . .. . .
SENAL INFORMATIVA 10/06/2026 12/06/2026 INSTALADO EL Sefial informativa + arte grafico
JUEGO SE
HACE EL ARTE
ESTAEN
FABRICACION -
Modulo Complemento para Baranda M- | 5696 11/06/2026 2 PERSONAS | Modulo complemento
80(0,80x0,85m)
PARA
INSTALACION
Pintura Modulo M-5 Columpio ** 12/06/2026 12/06/2026 1 PERSONA Lija+Pintura
13-003 URBAN'%GICS'ON SAN | o INTURA MODULO M-3A 4/06/2026 11/06/2026 2 PERSONAg | Hia*Pintura
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS | |, oo 1210612026 5 PERSONAS | Lia*Pintura
M-83 (Sum + Inst)
JUEGO NINOS CASITA DOBLE
ENMALLADA (SUMINISTRO E 9/03/2026 13/06/2026 3PERSONAS | Juego infantil metalico
INSTALACION)
Lavado y preparacion de superfic. 2/06/2026 4/06/2026 2 PERSONAS | Hidrolavadora
(Hidrolav+Acido)
’;\T’,'\‘ES’E‘JO FIBRA LONA COLUMP (SUM |15 56/5006 13/06/2026 1PERSONA | Asiento fibra lona
Zr':‘;aj"”trap'” 010m 3.000 psitmalla | 4 4/,5/5056 26/05/2026 4 PERSONAS | Concreto 3.000 psi + malla 4 mm
DESMONTE, PINTURA GENERAL Y
ARREGLO, REPOSICIION PIEZAS 8/06/2026 10/06/2026 2 PERSONAS | Pintura + piezas
BIOSALUDABLES
Suministro e instalacion de baranda M-83 2 PERSONAS
con acabado chaceado, incluye (SE RETRASO | Baranda metalica M-83 +
elementos de fijacion (no incluye dados 27105/2026 3/06/2026 DEBIDO A elementos de fijacion
de soporte). FUNDIDA)
1 PERSONA-
INSTALACION-
; CUANDOESTE| . . . '
SENAL INFORMATIVA 6/06/2026 11/06/2026 INSTALADO EL Sefial informativa + arte grafico
JUEGO SE
HACE EL ARTE
SIREEIEEE S VERES @ CRIFEEY | hmmepny 11/06/2026 1PERSONA | Tierra negra (5 cm) + césped
(5 cm Tierra)
Modulo Complemento para Baranda M-
80(0,80x0,85m)" 5/06/2026 11/06/2026 2 PERSONAS Modulo complemento
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 510612026 12/06/2026 2PERSONAS | EPDM +SBR
1cm+SBR 6cm sum+inst)
Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado | 5/06/2026 6/06/2026 1 PERSONA Tubo
Dzl Cames O SED D= i 5/06/2026 6/06/2026 1PERSONA | Concreto
13-015 SANTA CLARA ref)sinForm H=0.40
gg)RDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 | 5065005 6/06/2026 1PERSONA | Electrodo 6013
PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS | )00 o 1310612026 1 PERSONA | Lia+Pintura
M-83 (Sum + Inst)
JUEGO TECHO AVION TOBOGAN
CURVO DESLIZADEROS PANELES 9/03/2026 12/06/2026 3 PERSONAS | Juego infantil
LUDICOS
vzl FIET R G S e 3/06/2026 5/06/2026 2PERSONAS | Hidrolavadora
(Hidrolav+Acido)
IRepErEtn i M EmiEnieno D 6/06/2026 11/06/2026 2 PERSONAS | Madera + pintura
Juegos Madera
CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 ' i
(SUM + INST) 4/06/2026 11/06/2026 1 PERSONA Cicloparqueadero metalico
Suministro e instalacién de baranda M-83
eI DD GEEREE, TEle 25/05/2026 11/06/2026 2 PERSONAs | Barandametdlica M-83 +
elementos de fijacion (no incluye dados elementos de fijacion
de soporte).
Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 27/05/2026 4/06/2026 2 PERSONAS | EPDM + SBR
cm+SBR 2cm sum+inst)
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 29/04/2026 15/05/2026 2 PERSONAS | EPDM +SBR
1cm+SBR 4cm sum+inst)
1 PERSONA-
URBANIZACION INSTALACION-
13-018 | QUINTA PAREDES EL _ CUANDOESTE| . .. . ”
POTRERO SENAL INFORMATIVA 8/05/2026 15/05/2026 INSTALADO EL Sefial informativa + arte grafico
JUEGO SE
HACE EL ARTE
Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 29/04/2026 15/05/2026 2 PERSONAS | EPDM +SBR

1cm+SBR 6cm sum+inst)




Reparacién y Mantenimiento Modulo 1710412026 24/04/2026 2 PERSONAS | Pintura
Juegos Madera
Cenrmisiiis cn s =22 mi 29/05/2026 30/05/2026 2 PERSONAS | Lona + base
(Exc+base conc)
Localizacién y Replanteo 1/06/2026 1/06/2026 2 PERSONAS Herramientas topogréaficas
I CENEID CETE) D em (= 1 12/06/2026 13/06/2026 2 PERSONAS | EPDM +SBR
cm+SBR 2cm sum+inst)
SENAL INFORMATIVA 11/06/2026 13/06/2026 1PERSONA | Sefal informativa + arte grafico
Modulo Complemento para Baranda M-
80(0,80x0,85m)" 5/06/2026 10/06/2026 2 PERSONAS Modulo complemento
URBANIZACION LA Mantenimiento y pintura de juego,no
13-034 : i
VACHALENE Lo 2/06/2026 4/06/2026 2 PERSONAS | Pintura
CIOIRICN SOLMADURAGID (=260 || mammmpn 9/06/2026 1 PERSONA Electrodo 6010
garg1/4" normal
AR EARANEA CERRANENCS || gy 9/06/2026 2PERSONAS | Pintura
M-83 (Sum + Inst)
JUEGO CASA GNOMOS CON __
DESLIZADERO 13/03/2026 13/06/2026 2 PERSONAS | Juego infantil
ezl FIE e G S et 13/06/2026 13/06/2026 2PERSONAS | Hidrolavadora
(Hidrolav+Acido)
URBANIZACION
CIUDAD SALITRE
13-068 SECTOR Il SM 11I-3, YA SE CULMINARON ACTIVIDADES.
SM 1ll-4, SM 111-5, SM
111-6, SM1lI-7 Y SM 111-8
DOTACION BARRAS .
ADULTOS/MAYORES-DISER-IDRD(S+ 20/03/2026 13/06/2026 2 PERSONAS Barras metalicas biosaludables
&aSmT';"ad“ Eel s MEyers (S & 15/03/2026 12106/2026 2PERSONAS | Equipo biosaludable caminador
13-149 FUTURA DOTACION FLEXION PIERNAS o .
ADULTOS/MAYORES-DISENO ID 20/03/2026 12/06/2026 2 PERSONAS Equipo biosaludable piernas
DOTACION PENDULO
ADULTOS/MAYORES-DISEN- 25/03/2026 12/06/2026 2 PERSONAS Equipo biosaludable péndulo
IDRD(Sumn.)
Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 9/06/2026 13/06/2026 2 PERSONAS | EPDM + SBR
cm+SBR 2cm sum+inst)
Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst) 29/05/2026 3/06/2026 2 PERSONAS Baranda metalica M-83
URBANIZACION
CIUDAD SALITRE
CUARTA ETAPA DE
13-113 | DESARROLLO SECTOR 1 PERSON’%‘
I1SM 1I-1, SM 11-2, SM - g“j;ﬁ;gcés$é
4,SM11-5, SMII-7 Y SM | SENAL INFORMATIVA 4/06/2026 9/06/2026 Sefial informativa + arte grafico
e INSTALADO EL
JUEGO SE
HACE EL ARTE
Zr':‘;aﬁmtrap'” 010m 3.000 psitmalla | ,q/,5/5006 30/05/2026 3 PERSONAS | Concreto 3.000 psi + malla 4 mm
?i‘:'(')e;%:" Subbase Granular Reciclada | g/ /0096 26/05/2026 2 PERSONAS | Material granular reciclado
Suministro ¢ instalacio juego infanti 9/06/2026 11/06/206 3 PERSONAS | Juego infantil
kinder 6 a 12 afios Cap: 10 nifios
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