
CONTRATO No COP 547
(No  Contrato) (Año de  suscripción)

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: VR. ADICIONES $ 0.00 VR. FINAL  CONTRATO:

Nº ITEM CODIGO IDRD UND. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR PARCIAL
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE

10526 1.1 ML  $                    35,295.00 $ 35,295.00 51.30  $                                 1,810,633.50 
00695 1.2 M2  $                      4,839.00 $ 9,678.00 151.62  $                                    733,689.18 

$ 1,064,162.00 $ 2,544,322.68
2. PISOS

16675 2.3 M2  $                  330,081.00 $ 330,081.00 23.54  $                                 7,771,196.01 

$ 1,518,993.00 $ 7,771,196.01
3. ESTRUCTURA
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS
5. MOBILIARIO

15650 5.02 UND  $                  680,686.00 $ 19,059,208.00 1.00  $                                    680,686.00 

$ 679,856,265.00 $ 680,686.00
6. MANEJO AMBIENTAL
7. HIDRAULICO
8. REDES SERVICIOS Y DESAGËS
9. ITEMS NO PREVISTOS

11304 NP01 UN  $                  307,129.00 $ 0.00 1.00  $                                    307,129.00 
COTIZACION NP12 UN  $               1,248,000.00 $ 0.00 1.00  $                                 1,248,000.00 

13871 NP14 UN  $                      5,806.00 $ 0.00 5.00  $                                      29,030.00 
20828 NP15 ML  $                    35,987.00 $ 0.00 42.60  $                                 1,533,046.20 

106799 NP26 UND  $             23,934,752.00 $ 0.00 1.00  $                               23,934,752.00 

11435 NP27 M2  $                      8,089.00 $ 0.00 138.49  $                                 1,120,245.61 
$ 0.00 $ 28,172,202.81

686,268,076.00$                       39,168,407.50$                               
3% 20,588,042.28$                         1,175,052.23$                                 
2% 13,725,361.52$                         783,368.15$                                    
2% 13,725,361.52$                         783,368.15$                                    

24.27% 166,557,262.05$                       9,506,172.50$                                 
900,864,103.37$                       51,416,368.53$                               
960,000,000.00$                       

31.2700%

BALANCE N o2 MODIFICATORIO No  2

Subtotal

Juego Casita 2-6 Años Cap: 6 Niños

Mantenimiento y pintura de juego,incluye libelula 

CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**

PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)    

Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**

Subtotal

URBANIZACIÓN LA MAGDALENA  COD 13-034

Subtotal

DESCRIPCION 

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

Localización y Replanteo

CONDICIONES CONTRACTUALES

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

$ 960,000,000.00 $ 960,000,000.00

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula 
de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o 

Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario 
Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o 
Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema 
Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De 

Bogotá D.C

Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)

Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%
IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%

JAIME ORLANDO SANTOS RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOLIUN SAS

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA 

SIMA LTDA

SIMA LTDA SOLIUN SAS

Subtotal
Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE

SUBTOTAL OBRAS 

VALOR TOTAL OFERTADO
COSTOS INDIRECTOS AIU

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%

1 de 1 SIMA LTDA

DE 2025


