
CONTRATO No COP 547 DE 2025

(No  Contrato) (Año de  suscripción)

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: VR. ADICIONES $ 0.00 VR. FINAL  CONTRATO:

Nº ITEM CODIGO IDRD UND. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                CANTIDAD VALOR PARCIAL

1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE

10526 1.1 ML  $                    35,295.00 $ 35,295.00 16.50  $                                    582,367.50 

00695 1.2 M2  $                      4,839.00 $ 9,678.00 111.00  $                                    537,129.00 

$ 1,064,162.00 $ 1,119,496.50000

2. PISOS

16675 2.3 M2  $                  330,081.00 $ 330,081.00 26.38  $                                 8,707,536.78 

16677 2.4 M2  $                  378,560.00 $ 378,560.00 52.16  $                               19,745,689.60 

$ 1,518,993.00 $ 28,453,226.38

3. ESTRUCTURA

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS

5. MOBILIARIO

15650 5.02 UND  $                  680,686.00 $ 19,059,208.00 2.00  $                                 1,361,372.00 

10226 5.04 UND  $               4,810,076.00 $ 134,682,128.00 1.00  $                                 4,810,076.00 

$ 679,856,265.00 $ 6,171,448.00

6. MANEJO AMBIENTAL

7. HIDRAULICO

8. REDES SERVICIOS Y DESAGËS

9. ITEMS NO PREVISTOS

13116 NP11 M2 $ 41,584.00 $ 0.00 75.54  $                                 3,141,255.36 

10661 NP17 UN  $                  140,223.00 $ 0.00 1.00  $                                    140,223.00 

13844 NP19 UN  $               2,544,355.00 $ 0.00 1.00  $                                 2,544,355.00 

14769 NP20 UN  $               2,586,943.00 $ 0.00 1.00  $                                 2,586,943.00 

13838 NP21 UN  $               3,536,657.00 $ 0.00 1.00  $                                 3,536,657.00 

13841 NP22 UN  $               3,862,496.00 $ 0.00 1.00  $                                 3,862,496.00 

14359 NP23 UN  $               2,957,376.00 $ 0.00 1.00  $                                 2,957,376.00 

100607 NP35 UND  $             51,558,313.00 $ 0.00 1.00  $                               51,558,313.00 

15807 NP37 UND  $                  195,426.00 $ 0.00 5.00  $                                    977,130.00 

REF 14642 NP55  ML  $                  609,255.04 $ 0.00 31.42  $                               19,142,793.36 

$ 0.00 $ 90,447,541.72

686,268,076.00$                       126,191,712.60$                             

3% 20,588,042.28$                         3,785,751.38$                                 

2% 13,725,361.52$                         2,523,834.25$                                 

2% 13,725,361.52$                         2,523,834.25$                                 

24.27% 166,557,262.05$                       30,626,728.65$                               

900,864,103.37$                       165,651,861.13$                             

960,000,000.00$                       

31.2700%

BALANCE N o2 MODIFICATORIO No  2

Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye 

elementos de fijación (no incluye dados de soporte).

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

Subtotal

Juego circuito   3 a 14 años Cap: 10 niños

DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)

Desmonte  juegos infantiles **

CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**

DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)

Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal)**

Subtotal

Subtotal

DESCRIPCION 

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

Localización y Replanteo

CONDICIONES CONTRACTUALES

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

$ 960,000,000.00 $ 960,000,000.00

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula 

de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o 

Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario 

Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o 

Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema 

Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De 

Bogotá D.C

Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)

Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%

JAIME ORLANDO SANTOS RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS FIGUEROA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOLIUN SAS

ING. GILMA RAMOS

DIRECTORA DE OBRA 

SIMA LTDA

FUTURA COD. 13-149

SIMA LTDA SOLIUN SAS

Subtotal

DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+

Caminado adultos Mayores (SUM + INST)

DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID

DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE

SUBTOTAL OBRAS 

VALOR TOTAL OFERTADO

COSTOS INDIRECTOS AIU

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%

1 de 1 SIMA LTDA


