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Objetivo: Desarrollar y aplicar una encuesta continua de percepcion de
bienestar ciudadano en el area urbana de Bogota D.C.
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A continuacion, se presenta el Producto 23, correspondiente al informe administrativo mensual de la
ejecucion del contrato correspondiente al mes de abril (1 al 30 de abril) y octavo pago. Este informe incluye
las actividades realizadas, los productos entregados y el personal contratado, los cuales se presentan a
continuacion:

1. ACTIVIDADES

En cumplimiento del anexo técnico, contrato y demas documentos del proyecto se adelantaron, entre
otras las siguientes actividades:

- Desarrollo de las actividades técnicas y administrativas para la ejecucion de la Encuesta de
Percepcion de Bienestar Ciudadano bajo los estandares de calidad estadistica vigentes.

- Entrega de los recursos operativos tales como puestos de trabajo y servicios asociados, equipos,
incluyendo software, y tecnologias de la informacion y las comunicaciones, asi como Dispositivos
Moviles de Captura DMC, kits de identificacion, necesarios para el desarrollo del operativo de
campo.

- Implementacion y uso del aplicativo de captura con base en el formulario aprobado por la Secretaria
Distrital de Planeacion para el levantamiento de informacion en Dispositivos Mdviles de Captura
(DMCQ).

- Implementacion del tamano muestral definitivo segun la desagregacion geografica establecida, las
medidas de precision y niveles de confianza, y método de muestreo.

- Diseno e implementacion del tablero de control para la presentacion de resultados de sequimiento
a operativo de campo y resultados tematicos, de acuerdo con las especificaciones del Anexo Técnico.

- Ejecucion del operativo de recuento en los estratos de estudio definidos, sobre cobertura y estratos
de diseno estadistico.

- Realizacion del proceso de sensibilizacion con los hogares seleccionados en la muestra.

- Aplicacion del operativo de campo de la encuesta en profundidad, garantizando una adecuada
supervision y coordinacion, generando los reportes definidos en el tablero de control disenado para
el monitoreo y sequimiento al operativo.

- Implementacion y verificacion del mecanismo de transmision de las encuestas desde la captura de los
datos, y documentacion de las evidencias del proceso.
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Entrega de la informacion necesaria para el acompanamiento y revision permanente por parte de la
SDP del operativo de campo en profundidad.

La Secretaria Distrital de Planeacion (SDP) contd con credenciales de acceso (usuario y contrasena) al
tablero de control dispuesto para el operativo de campo. Este tablero constituye una herramienta de
sequimiento integral que permite monitorear en profundidad el desarrollo de las actividades,
mediante indicadores estratégicos que garantizan la trazabilidad, la transparencia y la calidad en la
ejecucion. Entre los principales indicadores sugeridos se destacan:

> (obertura por estrato de estudio: verificacion del alcance en todos los estratos
definidos en el diseno muestral.

> Cumplimiento por ronda de recoleccion: control del avance y cierre oportuno de cada
ronda programada.

> Tiempos de ejecucion: registro de la duracion de las actividades de campo frente a
los cronogramas establecidos.

> (alidad de la informacion recolectada: validacion de consistencia, completitud y
ausencia de errores en los datos.

> Avance acumulado del operativo: consolidacion del progreso general frente a las
metas globales del estudio.

> Distribucion geografica de la cobertura: analisis territorial para asequrar
representatividad en todas las zonas de interés.

> |ndicadores de gestion operativa: sequimiento a incidencias, ajustes logisticos y
desempenio del personal de campo.

De esta manera, el tablero de control fortalece la capacidad de supervision institucional, ofreciendo a
la SDP una vision clara y confiable del operativo de campo en todas sus dimensiones.

Elaboracion e implementacion del tablero de control.

Ejecucion del proceso de sensibilizacion y elaboracion del décimo quinto informe anexando las piezas
de sensibilizacion.

Base de datos mensual.

Elaboracion de los cuadros de salida con sus coeficientes de variacion.

Elaboracion del décimo quinto informe de operativo mensual.
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- Elaboracion del décimo quinto informe administrativo mensual.

- Documentos de andlisis-informes ejecutivos, que incluyen PPT e infografias del bimestre mdvil marzo
2026 - abril 2026, semestre movil noviembre 2025 - abril de 2026, afno mdvil mayo 2025 - abril 2026
Localidades y ano mévil mayo 2025 - abril 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).

- Ajustes a los productos requeridos.

- Asistencia a las reuniones con el supervisor del contrato y el equipo técnico, con el fin de conocer el

seguimiento y avance del proyecto.

- Atencion de manera oportuna a los requerimientos indicados por el supervisor del contrato y su equipo

técnico, asi como de los compromisos pactados en las reuniones de sequimiento.

- Cumplimiento del decreto 380 de 2015 y del 332 de 2020.

2. PRODUCTOS

De acuerdo con lo establecido en el contrato, a continuacion, se presenta los productos entregados de

acuerdo con los términos de contrato, los cuales fueron revisados por la supervision y se entregan como

documento cada uno de ellos asi:

PAGO PRODUCTOS
16. Tablero de control que contiene:
1. Los indicadores de cobertura y supervision en todos los dominios de estudio en tiempo
real.
2. Frecuencias de cada una de las preguntas del formulario (sin expandir) con actualizacion
semanal.
8.PAGO: [ 18. Décimo quinto Informe del proceso de sensibilizacion, anexando las piezas de sensibilizacion -
Mes abril 2026.
abril 19. Bases de datos del recuento aplicado que contenga todos los datos de identificacion de

viviendas, hogares y personas - abril 2026.

20. Base de datos definitiva depurada con periodicidad mensual siguiendo las especificaciones del
anexo técnico - abril 2026.

21. Cuadros de salida con sus respectivos coeficientes de variacion para todas las variables, para
todos los dominios de estudio definidos en la encuesta - bimestre mavil marzo 2026 - abril 2026,

Décimo Quinto informe administrativo mensual de la ejecucion del contrato abril V1 08052026 5




SECRETARIA DE

PLANEACION ‘ BOGOT/\

e - [
Infometrizta @€) -

ConSU]tores en informaCién AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES ALCALDlAMAVDR
CONSORCIO INFOMETRIKA-DE PROYECTOS-AOC.2024 OE B0GOTA D

semestre movil noviembre 2025 - abril de 2026, afno movil mayo 2025 - abril 2026 Localidades y
ano movil mayo 2025 - abril 2026 Unidades de Planeamiento Local (UPL).

22. Décimo quinto informe de operativo mensual segun las especificaciones del anexo técnico -
abril 2026.

23. Décimo quinto informe administrativo mensual de la ejecucion del contrato - abril 2026.

3. PERSONAS CONTRATADAS

A continuacion, se presenta el personal contratado para el desarrollo del proyecto:

ROL Personal Personal
Requerido Contratado
Directora (mujer) 1 1
Coordinador general del 1 1
operativo (muijer)
Muestrista (hombre) 1 1
Coordinador de
: L 1 1
sistematizacion (hombre)
Profesional Apoyo logistico
. 1 1
(mujer)
Profesional Apoyo
L . 1 1
Documentacion (mujer)
Control de Calidad (un
. 2 2
hombre y una mujer)
Supervisores (dos mujeres y
3 3
un hombre)
Encuestadores (nueve
. 9 9
mujeres)
TOTAL 20 20

Promovemos activamente la equidad operativa mediante un equipo donde el 80% son mujeres. La articulacion
lograda entre supervisores y encuestadores ha permitido una ejecucion aqil y efectiva, asequrando que cada fase del
proyecto se cumpla con éxito.
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